

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2019**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem: Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 274 66 868  
DIČ: CZ27466868  
Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30318 Velké Petrovice“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2019)	378 000,00 Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 1</b>	<b>77 350,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>455 350,00 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>95 623,50 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>550 973,50 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Upravuje se ujednání 22.1:***

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
<b>DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu</b>	<b>Do 30 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1</b>
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

\*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34165

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 09. 12. 2021

V Hradci Králové dne 23. 11. 2021

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Miloš Burianec  
ředitel společnosti

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny

1

Číslo stavby/JU

34165

Název akce

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/30318 Velké Petrovice"

Objednatel

Královéhradecký kraj, Píčovské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

13.11.2019

Datum uzavření posledního Dodávku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny

Dle platných smluvních podmínek byl začátek řešeného území ve staničení km 0,050. Během projekčních prací došlo na žádost objednatele k rozšíření řešení území o 50 m s tím, že v tomto úseku dojde k úpravě stávající oboustranné autobusové zastávky. Na základě průběžného jednání s PČR, místně příslušným obecním úřadem a veřejným dopravcem bylo vypracováno celkem 6 variant technického řešení, z nichž byla vybrána a odsouhlasena výsledná varianta. Vše bylo projekčně zpracováno. Byl předán záborový elaborát s dotčenými vlastníky. Přes všechnu snahu se nepodařilo navrhované úpravy BUS zastávek majetkoprávně vyřešit. BUS zastávky byla nakonec vypuštěny z PD ale rozsah dokumentace byl zvětšen o 40 m od původního požadavku.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
378 000,00 Kč	378 000,00 Kč	0,00 Kč	77 350,00 Kč	455 350,00 Kč

Termíny

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu, vč. Konceptu diagnostického průzkumu	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu		do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí poslední části projektové dokumentace DSP + PDPS)	

Přílohy evidenčního listu

1	Rekapitulace nabídkové ceny
2	Žádost zhotovitele PD o dodatek
3	

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Ing. Irena Vaněčková	14	
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Ing. Jiří Koutník		

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce  
„III/30318 Velké Petrovice“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	25 000,00 Kč
b	Diagnostický průzkum	25 000,00 Kč
c	PD ve stupni DSP + PDPS	105 000,00 Kč
d	PD ve stupni DSP + PDPS - odvodnění komunikace	85 000,00 Kč
e	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	13 000,00 Kč
f	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	5 000,00 Kč
g	DIO a PD objízdných tras	4 000,00 Kč
h	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	1 000,00 Kč
i	Kamerová zkouška kanalizace	30 000,00 Kč
j	Pročištění kanalizace	15 000,00 Kč
k	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč
l	<b>Návrh úpravy autobusových zastávek ve více variantách, projednání s policií, obcí, objednatelem a dopravcem. Rozpracování finální varianty do podrobností, která určí přesný rozsah záborů.</b>	<b>29 250,00 Kč</b>
m	<b>Základní návrh zvětšení rozsahu projektové dokumentace z hlediska odvodnění a zásahu do okolních ploch</b>	<b>11 050,00 Kč</b>
n	<b>Rozpracování částí úseku nad rámec smlouvy do podrobností DSP + PDPS</b>	<b>29 250,00 Kč</b>
o	<b>Aktualizace rozpočtu</b>	<b>7 800,00 Kč</b>
Cena za vypracování projektové dokumentace		400 350,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru <b>100 hod</b> x 550 Kč/hod		55 000,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>455 350,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>95 623,50 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>550 973,50 Kč</b>



**Zvětšení rozsahu projektové dokumentace  
„III/30318 Velké Petrovice“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	Čas (hodin)	cena
a	Návrh úpravy autobusových zastávek ve více variantách, projednání s policií, obcí, objednatelem a dopravcem. Rozpracování finální varianty do podrobnosti, která určí přesný rozsah záborů.	45	29250
b	Základní návrh zvětšení rozsahu projektové dokumentace z hlediska odvodnění a zásahu do okolních ploch.	17	11050
c	Rozpracování části úseku nad rámec smlouvy do podrobnosti DSP +PDPS (situace, příčné řezy, textové části...)	45	29250
e	Aktualizace rozpočtu	12	7800
f	Inženýrská činnost	není požadována	
	<b>Celkem</b>	<b>119</b>	
Cena za vypracování projektové dokumentace			<b>77350</b>
Návrh zastávky vyvolá nutnost přeložení lesní cesty. Případná potřeba dokumentace pro územní řízení není v nabídce zahrnuta.			
Termín odevzdání projektové dokumentace: 10.11			
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>			<b>77350</b>
<b>DPH 21%</b>			
<b>NABÍDKOVA CENA CELKEM vč. DPH</b>			

Ing. Miloš Burianec  
jedenatel společnosti

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30318 Velké Petrovice“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	378 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	378 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 77 350,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 77 350,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>77 350,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	20,46 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	378 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6



<b>Smluvní cena</b>		<b>378 000,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 77 350,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>77 350,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(9)</b>	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>20,46 % ≤ 30,00 %</b>	

<b>§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7</b>			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

<b>SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU</b>	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 77 350,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>77 350,00 Kč bez DPH</b>

<b>SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ</b>	
<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>378 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>455 350,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>455 350,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

██████████