

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2021 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 050 61 415  
DIČ: CZ05061415  
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**  
**„III/28048 + III/28053 Tereziny Dary - Lískovice“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2021

1 319 000,00 Kč

Číslo stavby: 33191

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2021

1 319 500,00 Kč

~~1 319 000,00 Kč~~

obr.  
21

Navýšení ceny dle dodatku č. 2

4 300,00 Kč

méněpráce 27 200,00 Kč

vícepráce 31 500,00 Kč

**Cena celkem**

**1 323 800,00 Kč**

**Cena DPH (21%)**

**277 998,00 Kč**

**Cena včetně DPH**

**1 601 798,00 Kč**

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne: 13 -12- 2021

V Hradci Králové dne: 30. 11. 2021

.....  
Objednatel

Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel

Ing. Petr Hájek  
jednatel

.....  
Zhotovitel

Mgr. Michal Kropáč  
jednatel

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

33191

Název akce:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28048 + III/28053 Tereziiny Dary - Lískovice"**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

01.02.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

27.04.2021 - Dodatek č.1 k SoD

Popis a zdůvodnění změny:

1) Navýšení rozsahu nutného kamerového průzkumu potrubí - odvodnění komunikace a to o 350 m oproti předpokladu. Celková vícepráce k tomuto bodu činí 9 500,00 Kč bez DPH.  
2) Navýšení pročištění kanalizace v rámci kamerového průzkumu potrubí - odvodnění komunikace. Celková vícepráce k tomuto bodu činí 22 000,00 Kč bez DPH.  
3) Na základě provedené hlukové studie nebude v rámci PD proveden návrh protihlukových opatření. Celkové méněpráce k tomuto bodu činí 27 200,00 Kč bez DPH.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 319 500,00 Kč	1 319 500,00 Kč	27 200,00 Kč	31 500,00 Kč	1 323 800,00 Kč

Termíny: (Dodatek č. 2 k SoD neupravuje termíny)

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	120 dnů	120 dnů
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	210 dnů	210 dnů
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o Dodatek č. 2
2.	Tabulka rekapitulace - včetně změny č. 2

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Babák		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		

Název stavby:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/28048 + III/28053 Tereziiny Dary - Lískovice"

Rekapitulace ceny

ČÁST	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
a)	Zeměměřické práce, mapový podklad	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00
b)	Diagnostický průzkum	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00
c)	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00
d)	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
e)	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00
f)	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 300,00
g)	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00
h)	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
i)	DIO a PD objízdných tras	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
j)	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
k)	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	38 400,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	47 900,00
l)	Pročištění kanalizace	86 200,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	108 200,00
m)	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
n)	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 279 500,00	0,00	0,00	31 500,00	27 200,00	1 283 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 500 Kč/hod		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>1 319 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>1 323 800,00</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>277 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 615,00</b>	<b>5 712,00</b>	<b>277 998,00</b>
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>		<b>1 596 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 115,00</b>	<b>32 912,00</b>	<b>1 601 798,00</b>

ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Ing. Jiří Koutník

technicko-obchodní náměstek

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové-Plačice

ČÍSLO STAVBY  
33191

NAŠE ZNAČKA  
21-003-02/D-02

VYŘIZUJE / LINKA

LIBEREC  
11.10.2021

**Akce: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28048 + III/28053 Tereziny Dary - Lískovice“**

**Věc: Žádost o Dodatek č. 2**

Vážený objednateli,

na základě místního šetření a závěrů projednání projektové dokumentace na výrobním výboru ze dne 14.07.2021, Vás tímto žádáme o Dodatek č. 2, finanční dodatek, k uzavřené Smlouvě o dílo na vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28048 + III/28053 Tereziny Dary - Lískovice“, číslo stavby 33191.

Na základě pochůzky stavbou za účasti zástupce objednatele, pana [REDAKCE], která proběhla dne 14.07.2021 bude nutné ve zpracovávané projektové dokumentaci výrazně zvětšit rozsah průzkumu stávajícího systému odvodnění. V původním zadání byl předpoklad kamerové prohlídky a pročištění stoky stávající dešťové kanalizace vedené v chodníku.

Pro zodpovědný návrh způsobu odvodnění rekonstruované komunikace je nutné prověřit funkčnost trubního vedení vpravo v obci Tereziny Dary. Jedná se o původní „dešťovou kanalizaci“ odvodňovací potrubí, do kterého byly historicky zaústěny uliční vpusti, vpusti jsou v současné době zrušeny. Pro zajištění odvodnění podloží vozovky vpravo bude nutné využít stávajícího trubního vedení. Do původních šachet budou zaústěny trativody.

Jedná se o prohlídku potrubí v úseku km 0,750 – 1,100 délce cca 350 m.

Rozpis ceny:

- *Hluková studie – návrh opatření*
  - nebude se provádět, vypuštěno z předmětu díla
  - cena 27 200,- Kč bez DPH, nebude fakturována
  
- *Kamerový průzkum odvodnění komunikace*
  - Provedeno navýšení rozsahu předmětu díla
  - cena 9 500,- Kč bez DPH
  
- *Pročištění kanalizace*
  - Provedeno navýšení rozsahu předmětu díla
  - cena 22 000,- Kč bez DPH

Smlouva o dílo se mění následovně:

Dle čl. I. odstavec 1. bod I.:

<i>Nabídková cena celkem bez DPH dle uzavřené SoD</i>	<i>1 319 500,- Kč</i>
<i>Navýšení nabídkové ceny celkem dle Dodatku č. 2</i>	<i>4 300,- Kč</i>
<i>Nabídková cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 2</i>	<i>1 323 800,- Kč</i>
<i>DPH (21 %)</i>	<i>277 998,- Kč</i>
<hr/>	
<i>Nabídková cena celkem vč. DPH dle Dodatku č. 2</i>	<i>1 601 798,- Kč</i>

Rekapitulace nabídkové ceny dle Přílohy C ZOP-D viz příloha č. 1 této žádosti.  
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Děkuji a jsem s pozdravem

M - PROJEKCE s.r.o.

Příloha č.1

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a)	Zeměměřické práce, mapový podklad	87 300 Kč
b)	Diagnostický průzkum	162 200 Kč
c)	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	26 900 Kč
d)	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	39 300 Kč
e)	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	448 200 Kč
f)	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	179 300 Kč
g)	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	77 600 Kč
h)	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	23 300 Kč
i)	DIO a PD objízdných tras	15 600 Kč
j)	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	15 600 Kč
k)	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	<del>38 400 Kč</del> <b>47 900 Kč</b>
l)	Pročištění kanalizace	<del>86 200 Kč</del> <b>108 200 Kč</b>
m)	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	52 400 Kč
n)	<del>Vypracování hlukové studie – návrh opatření a zpracování podkladů</del>	27 200 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		<del>1 279 500 Kč</del> <b>1 283 800 Kč</b>
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 500 Kč/hod		<b>40 000 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<del>1 319 500 Kč</del> <b>1 323 800 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>		<del>277 095 Kč</del> <b>277 998 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<del>1 596 595 Kč</del> <b>1 601 798 Kč</b>

**M - PROJEKCE s.r.o.**

 Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
 pracoviště

Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice

Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

Liberec - Lipová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 274779891/0300

telefon: + 420 495 842 111

e-mail: m-projekce@m-projekce.cz

web: www.m-projekce.cz



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28048 + III/28053 Tereziiny Dary - Lískovice"

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 319 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %</i>	0,00 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 319 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 31 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 27 200,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 31 500,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 27 200,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>58 700,00 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	4,45 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 319 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>1 319 500,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 31 500,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 27 200,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>4 300,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(9)</b>	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>0,33 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 31 500,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 27 200,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>4 300,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>1 319 500,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>1 323 800,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 323 800,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: