

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) **PRODIN a.s.**  
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice  
IČO: 25292161  
DIČ: CZ25292161  
Zastoupený/jednající předsedou představenstva Ing. Leošem Jelínkem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 2532  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

**Upravuje se ujednání 22.1:**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
<b>Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu</b>	<b>do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (do 27. 5. 2022)</b>
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

\*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32917.2

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne 05. 01. 2022

V Pardubicích dne 30. 11. 2021

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/IU:

32917.2

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

27.04.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem změny předmětu díla je posun termínu předání Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění z důvodu onemocnění hlavního projektanta stavby Covidem 19. Dalším důvodem změny termínu je koordinace projektových prací se současně zpracovávanou projektovou dokumentací stavební akce "Úprava náměstí prof. Babáka", jejímž investorem je obec Smidary.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 709 200,00 Kč	1 709 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 709 200,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 27.10.2021)	x
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 27.1.2022)	do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 27.5.2022)
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	x

Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x
----------------	--	---

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek ze dne 2.11.2021
2.	Předávací protokol již hotových částí PD
3.	
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**PRODIN a.s.**K Vápence 2745  
530 02 PardubiceIČO 25292161  
DIČ CZ25292161tel. +420 466 055 111  
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

**Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové**

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

2021/3111/0072

2.11.2021

**Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Číslo stavby: 32917.2**

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021 na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „**II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743**“ z níže uvedených důvodů.

Přetrvávající onemocnění covidem 19.

Z důvodů výše uvedených Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo, v souladu s článkem 22.1 VOP, kterým by byl prodloužen termín dokončení plnění takto:

Předpoklad ukončení prací je:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu do 27. 5. 2022

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

prokurista  
PRODIN a.s.