

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 4001 – 813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

zastoupený: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 13982

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod

č.ú.: 19-8575810297/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Povodňové škody II/325-022, II/325-023 Rudník – Arnultovice – oprava mostů**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Povodňové škody II/325-022, II/325-023 Rudník – Arnultovice – oprava mostů**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5 193 276,66 Kč vč. rezervy a DPH** (slovy pět miliónů stodevadesát tisíc dvěstě sedmdesát šest Korun českých šedesát šest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4 291 959,80 korun českých
Rezerva z nabídkové ceny bez DPH	4,38 korun českých
DPH (21%) z nabídkové ceny a rezervy	901 312,48 korun českých
Cena celkem (včetně DPH a rezervy)	5 193 276,66 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 222 a SO 223 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 222 a SO 223 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 1. 2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.


V Hradci Králové dne 1. 8. 2014

V Lupenici dne 1. 8. 2014



 Objednatel
 Bc. Lubomír Franc
 hejtman

Královéhradecký kraj
 se sídlem v
 Hradci Králové
 15



 Zhotovitel
 Ing. Ivo Muthsam
 jednatel

MADOS MT s.r.o.
 Lupenice 51
 517 41 Kostelec nad Orlicí
 DIČ: CZ25297899