

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 10. 2021

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

MIZERA-STAVBY a. s.

se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
zastoupená: Miloslavem Mizerou – předseda představenstva
IČO: 28762070
DIČ: CZ 28762070
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 2844
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín – ZD/17/403**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.2 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnového list č. 1.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **138 181,30 Kč bez DPH**
méněpráce: **– 32 326,40 Kč bez DPH**
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 105 854,90 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku změn díla, blíže specifikovaných oběma smluvními stranami potvrzeném změnovém listu č. 1 se ustanovením čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo, mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo) činí:

Cena celkem bez DPH: 1.395.572,90 Kč

(slovy: jedenmiliontřístadevadesátpěttisícpětsetsedmdesátdvě koruny české devadesát haléřů)

DPH samostatně: 293.070,31 Kč

Cena celkem s DPH: 1.688.643,21 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Lomnici nad Popelkou dne

Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Miloslav Mizera, předseda představenstva
MIZERA-STAVBY a. s.

ZMĚNOVÝ LIST

001

Výměna nekvalitního podloží pod komunikaci

Stavba:	Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín – ZD/17/403		
Objekt:	Kanalizační potrubí		
Předkládá:	MIZERA - STAVBY a.s.	Datum:	13.12.2021

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení:	
PD řešila výměnu podloží pod komunikaci pouze v výkresu , tedy částečně.	
1.2 Popis nového řešení:	
Výměna neúnosného podloží ve zbylé ploše dotčené kruhu .	

2 Zdůvodnění změny:	
Z důvodu výměny kanalizace v areálu nemocnice, byla brána zámková dlažba v celé ploše komunikace s plánovaným spádováním spádováním komunikace z důvodu nerovností stávající komunikace. Při zpevnění typu typem kanalizace byla provedena dynamická zkouška únosnosti podloží i mimo provedené zásypy. Naměřené hodnoty neodpovídaly ani žá požadavku PD na 45MPa, bylo naměřeno 21MPa. Tato komunikace je využívána k zásobování jednotlivých pavilonů a proto bylo přistoupeno ke výměně podloží i ve zbytku plochy komunikace, tak komunikace vydržela toto zatížení.	

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-32 326,40 K	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	138 181,30 K	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		105 854,90 Kč	bez DPH

6 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
výstavba s.r.o.					

Položkový rozpočet

	jičín - ON sanace	Rozpočet: #ODKAZ!	#ODKAZ!			
Stavba :						
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
14	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	57,00	295,00	16 815,00
		(160,5*0,4)-(18*0,4)		57,00		
15	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	34,20	5,00	171,00
		57*0,60		34,20		
33	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m	m3	57,00	195,00	11 115,00
37	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	142,50	35,00	4 987,50
38	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	57,00	250,00	14 250,00
	Celkem za	1 Zemní práce				47 338,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
44	21253211R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm	m3	-1,11	1 100,00	-1 221,00
		37*0,30*0,10		1,11		
45	21256111R00	Výpiň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	-2,22	1 100,00	-2 442,00
		37*0,30*0,20		2,22		
46	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	-37,00	80,00	-2 960,00
47	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	-57,72	30,00	-1 731,60
48	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	-37,56	80,00	-3 004,80
49	67352170	Geotextilie 300 g/m2	m2	-57,72	35,00	-2 020,20
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-13 379,60
Díl: 3		nové položky				
	564861111	podkladní vrstva z ŠD tl. 0,2 m	m2	285,00	220,00	62 700,00
	566200999	dynamické zkoušky - ověření únosnosti zemní pláně	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
	12002000	geodetické zaměření sanací	kmpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	966041111	Bourání konstrukcí z betonu prostého - dobetonávka	m3	1,05	5 700,00	5 985,00
	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,52	100,00	252,00
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,68	10,00	226,80

plusy 138 181,30


mínusy -32 326,40

105 854,90

979990107R0	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	2,52	400,00	1 008,00
389381001	betonáž u domu	m3	1,05	5980	6 279,00
389381001	betonáž - napojení k panelům	m3	0,40	5980	2 392,00
59248000	Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní	m2	-55,40	342,00	-18 946,80
	3 nové položky				71 896,00

cena celkem

105 854,90



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín - ZD/17/403

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 289 718,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	1 289 718,00 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 138 181,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 32 326,40 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 138 181,30 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 32 326,40 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	170 507,70 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	170 508 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	13,22 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 289 718,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 289 718,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	1 289 718,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	1,00 Kč bez DPH	
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1 ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	1 289 718,00 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 138 181,30 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 32 326,40 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	105 854,90 Kč bez DPH
---	------------------------------

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 289 718,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 395 572,90 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 395 572,90 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík