

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019 ve znění Dodatků č. 1 a 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem: Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP + PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v souladu s Dodatky č. 1 a 2 se tedy tímto Dodatkem č. 3 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2019)	2 764 000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	74 800,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	50 000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	99 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2 987 800,00 Kč
DPH (21 %)	627 438,00 Kč
Cena celkem	3 615 238,00 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e), se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 3) V dokumentu Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D), který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla 3. etapa	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUSP + PDPS (SO 202) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	2 měsíce od podpisu Dodatku č. 3
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS) v konceptu od objednatele
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 34196

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

34196

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/3036, III/3049 Červený Kostelec - Česká Skalice"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ 24668613

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

26.08.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.2, 4.12.2020

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci projednávání konceptu projektové dokumentace, úseku 3, vyvstal požadavek na doplnění diagnostiky tohoto objektu a z něj vyplývající projekt nové opěrné zdi (SO 202). Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající opěrné zdi u č.p. 43 v obci Zlích. Původně projekt a zadání počítalo s opravou stávající konstrukce a obnovou bezpečnostních zařízení.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 764 000,00 Kč	2 888 800,00 Kč	0,00 Kč	99 000,00 Kč	2 987 800,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla 3.etapa	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu, vč. Konceptu diagnostického průzkumu	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP +PDPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění- vše v konceptu	do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DUSP +PDPS (SO 202) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění- vše v konceptu		do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS) včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS) v konceptu od objednatele	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí poslední části projektové dokumentace DSP + PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny v nabídce
2.	Žádost zhotovitele PD o dodatek
3.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP + PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice“

Rekapitulace nabídkové ceny 1. etapa

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	50 000,00
b.	Diagnostický průzkum	80 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	11 800,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	50 000,00
e.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)	171 000,00
f.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	41 000,00
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	22 000,00
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	19 000,00
i.	DIO a PD objízdných tras	18 000,00
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
k.	Dendrologický průzkum	19 000,00
l.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00
m.	Pročištění kanalizace	32 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		539 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x Kč/hod		39 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		578 800,00
DPH 21%		121 548,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		700 348,00

Rekapitulace nabídkové ceny 2. etapa

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	52 000,00
b.	Diagnostický průzkum	88 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	18 400,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	48 000,00

e.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS)	175 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	19 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	16 000,00
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00
j.	Dendrologický průzkum	18 000,00
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00
l.	Pročištění kanalizace	26 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		501 400,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x Kč/hod		39 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		540 400,00
DPH 21%		113 484,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		653 884,00

Rekapitulace nabídkové ceny 3. etapa

ČÁST	NÁZEV	ADVISA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	115 000,00
b.	Diagnostický průzkum	135 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	32 800,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	45 000,00
e.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS)	488 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	18 000,00
i.	Projektová dokumentace opravy objízdných tras	28 000,00
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00
k.	Dendrologický průzkum	18 000,00
l.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00
m.	Pročištění kanalizace	22 000,00
n.	Projektová dokumentace DUSP + PDPS (SO 202)	99 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 083 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 120 hod x Kč/hod		78 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 161 800,00
DPH 21%		243 978,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 405 778,00

Rekapitulace nabídkové ceny 4. etapa

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	30 000,00
b.	Diagnostický průzkum	115 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	11 800,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	25 000,00
e.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS)	345 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	32 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	11 000,00
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00
j.	Dendrologický průzkum	15 000,00
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	22 000,00
l.	Pročištění kanalizace	35 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		667 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x Kč/hod		39 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		706 800,00
DPH 21%		148 428,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		855 228,00

Celková rekapitulace

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	1. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	578 800,00
	2. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	540 400,00
	3. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	1 161 800,00
	4. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	706 800,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		2 987 800,00
DPH 21%		627 438,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		3 615 238,00

ADVISIA s.r.o.
Projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

ADVISIA
projekty a řízení dopravních staveb

Pro:
USKHK a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Vvázule

Telefon

Číslo jednací
19_033-ADV-VP-002

Datum
21. 1. 2022

Věc : Žádost o úpravu rozsahu služeb, doplnění projektu opěrné zdi Zlích, stavba III/3036,III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, číslo stavby 34196

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o rozšíření rozsahu služeb v rámci stavební akce III/3036,III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, číslo stavby 34196

V rámci zpracování projektu došlo k rozšíření zadání o SO 202 Opěrná zeď Zlích. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající opěrné zdi u č.p. 43 v obci Zlích. Původně projekt a zadání počítalo s opravou stávající konstrukce a obnovou bezpečnostních zařízení (svodidla). V rámci projednávání konceptu PD, úsek 3 vyvstal požadavek na doplnění diagnostiky tohoto konstrukčního objektu a z něj vyplývající projekt nové opěrné zdi (SO 202).

Obracíme se na Vás tímto se žádostí o Dodatek k SoD s vyčíslením víceprací, které nám vznikají na základě rozšíření zadání projektu.

Cena víceprací

- | | |
|--|-----------------------------|
| - diagnostický a IGP průzkum stávající opěrné zdi u č.p.43 Zlích | ...38.500,- Kč + DPH |
| - projekt DUSP SO 202 Opěrná zeď Zlích | ... 49.500,- Kč + DPH |
| - <u>projekt PDPS (soutěž stavebních prací SO 202)</u> | <u>...11.000,- Kč + DPH</u> |

Cena celkem ...99.000,- Kč + DPH

Za vyřízení žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP + PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 764 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 99 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 99 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	99 000,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	99 000 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	3,58 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 764 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 74 800,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 50 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 124 800,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	124 800,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,52 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 764 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	2 764 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 124 800,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	124 800,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,52 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 99 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	99 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 764 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 838 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 888 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 987 800,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 987 800,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

