

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 2. 2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřena jednat jménem zástupce ve věcech technických:

I [REDAKCE] vedoucí přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou

[REDAKCE]
[REDAKCE] technik přípravy a realizace staveb,

tel.: [REDAKCE]

a

- (2) **Pontex, spol. s r. o.**
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
Zastoupený/jednající Ing. Václavem Hvizdalem - jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem -jednatelem, Ing. Petrem Součkem - jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994 bankovní spojení: [REDAKCE],
a.s., pobočka Praha 2
[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev. č. 302-010 Hejtmánkovice“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34154g

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Martin Havlík
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

34154g

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "Most ev.č. 302-010 Hejtmánkovice"

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Pontex, spol.s.r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ 407 63 439

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

08.02.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci projektové přípravy docházelo k prodlužování termínů rozhodnutí některých dotčených orgánů (obec Hejtmánkovice, VAK Náchod a.s.). Tato zpoždění, kdy dotčené orgány měly odsouhlasit navržené řešení či vybrat z nabízených variant řešení, dosahovala i několika měsíců, například rozhodnutí, zda bude v rámci stavby proveden nový navazující chodník v režii obce bylo rozhodnuto až dne 20.12.2021. Vzhledem k uvedenému žádají o posunutí termínu o 3 měsíce.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 229 500,00 Kč	1 229 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 229 500,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomočného společného povolení (DUSP)	

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost zhotovitele PD o dodatek
2.	
3.	

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s			

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s.
Ing. Irena Vanečková

Kutnohorská 59
CZ-500 04 Hradec Králové

tel. 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@uskhk.eu

Č.j. : PX 9/2022/dku
Datum : Praha, 14.1.2022
Vyřizuje : Ing. Daniel Šindler, Ph.D., tel. 724 007 830, e-mail: sindler@pontex.cz

**Věc: Žádost o uzavření termínového Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo DS2121/01557
na akci: „Most ev.č. 302-010 Hejtmánkovice“, číslo stavby 34154g**

zak.č.: 21 015 00

Dobrý den,

na základě shora uvedené smlouvy vychází termín odevzdání dokumentace DUSP na 9.2.2022. V rámci projektové přípravy bohužel docházelo k prodloužení termínů rozhodnutí některých dotčených orgánů (Obec Hejtmánkovice, Vodovody a kanalizace Náchod). Tato zpoždění, kdy dotčené orgány měly odsouhlasit navržené řešení či vybrat z nabízených variant řešení, dosahovala i několika měsíců, a například rozhodnutí, zda bude v rámci stavby proveden nový navazující chodník v režii obce bylo rozhodnuto až dne 20.12.2021.

Vzhledem k prodlouženým termínům těchto rozhodnutí, která jsou zásadní pro celkovou koncepci řešení, a které neumožnily včasné dokončení dokumentace, si dovoluujeme požádat zdvořile o posun termínu odevzdání dokumentace ve stupni DUSP. Vzhledem k uvedenému více jak čtvrtletnímu zpoždění v rozhodnutích navrhujeme posunutí termínu o 3 měsíce. Současně budeme v projektové přípravě dále intenzivně pracovat, abychom termín odevzdání co nejvíce zkrátily a z prodloužení termínu bylo využito co nejméně.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.
S pozdravem

Ing. Martin Havlík
jednatel