

## Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### **Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**

IČO                                      708 89 546  
se sídlem                              Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupen                              Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

dále také jako „objednatel“ a

#### **Zhotovitel**                      **ICZ a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 4840  
IČO                                      251 45 444  
DIČ                                      CZ699000372  
se sídlem                              Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4  
zastoupen                              Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

### **Článek 1** **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem *Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory*, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-005540, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Během realizace díla došlo ve vazbě na pandemickou situaci spojenou se šířením viru SARS-CoV-2 mimo jiné k omezování nekritických provozů nemocnic. V období 30. 12. 2020–6. 4. 2021 bylo v platnosti mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN, dále byl několikrát vyhlášen nouzový stav, který byl v platnosti v obdobích: od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a od 5. 10. 2020 do 11. 4. 2021. V dotčených nemocnicích byl dále vyhlášen zákaz návštěv a došlo k restrukturalizaci lůžkového fondu, která s sebou přinesla také potřebu převedení dostupných pracovníků na jinou práci. Tato skutečnost a personálně-kapacitní omezení na straně dotčených nemocnic neumožňovalo v těchto obdobích řádnou realizaci prací na díle.
3. S ohledem na skutečnost, že se činnosti v rámci druhé, třetí a čtvrté etapy realizace časově díla překrývaly s uvedenými obdobími a s nimi spojenými omezeními, nebylo ze strany zhotovitele možné z důvodů na straně objednatele dodržet některé dílčí termíny plnění. U těchto termínů nedošlo k prodloužení zhotovitele z důvodu prodloužení na straně objednatele.
4. Smluvní strany se dále z důvodů uvedených výše dohodly na zachycení celkového stávajícího zpoždění realizace díla v rámci termínu dle článku 5 odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo - finálního termínu předání celého díla (ukončení komplexní implementace systému). Smluvní strany se

dohodly na minimálním nezbytném prodloužení, v jehož rámci je možné uvažovat o úspěšné realizaci díla.

5. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
6. Tímto dodatkem dochází ke změně osob, které jsou oprávněnými zástupci smluvních stran dle článku 7 odst. 3 smlouvy o dílo. Tato změna se nepovažuje za podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

## Článek 2 Předmět dodatku

1. Nejzazší termín ukončení komplexní realizace díla v rámci všech dotčených nemocnic dle článku 5 odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo se ve vazbě na článek 1 tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

***Nejzazší termín realizace díla dle této smlouvy je 16. 12. 2022.***

2. Článek 7 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

*Předávací protokol bude podepsán, po předchozím vyjádření dotčené nemocnice, oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol o předání díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) bude podepsán zástupcem objednatele a zástupci všech nemocnic. Předávací protokol o předání díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) a d) bude vždy podepsán také zástupcem dotčené nemocnice. Oprávněnými zástupci pro podpis předávacích protokolů smluvní strany stanoví následující osoby:*

|                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Za objednatele</i>                  | Ing. Bohumil Pecold<br><a href="mailto:bpecold@kr-kralovehradecky.cz">bpecold@kr-kralovehradecky.cz</a> , 495 817 140                    |
| <i>Za zhotovitele</i>                  | Ing. Josef Sedláček<br><a href="mailto:josef.sedlacek@i.cz">josef.sedlacek@i.cz</a> , 602 656 791                                        |
|                                        | Ing. Ivana Klimentová<br><a href="mailto:ivana.klimentova@i.cz">ivana.klimentova@i.cz</a> , 724 429 617                                  |
|                                        | Martin Šmíd<br><a href="mailto:martin.smid@i.cz">martin.smid@i.cz</a> , 604 296 590                                                      |
|                                        | Ing. Jiří Juras<br><a href="mailto:jiri.juras@i.cz">jiri.juras@i.cz</a> , 724 429 597                                                    |
| <i>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</i>  | Ing. Bohuslav Hrabčuk<br><a href="mailto:hrabcuk.bohuslav@nemocnicenachod.cz">hrabcuk.bohuslav@nemocnicenachod.cz</a> , +420 603 556 021 |
| <i>Oblastní nemocnice Trutnov a.s.</i> | Ing. Monika Procházková<br><a href="mailto:prochazkova.monika@nemtru.cz">prochazkova.monika@nemtru.cz</a> , +420 737 231 174             |
| <i>Oblastní nemocnice Jičín a.s.</i>   | Ing. Jaroslav Kalousek<br><a href="mailto:jaroslav.kalousek@nemjc.cz">jaroslav.kalousek@nemjc.cz</a> , + 420 493 582 214                 |
| <i>Městská nemocnice, a.s.</i>         | Ing. Michal Sůkup<br><a href="mailto:sukup@mndk.cz">sukup@mndk.cz</a> , +420 775 604 927                                                 |

3. Objednatel tímto mění zástupce tříčlenného řídicího výboru objednatele pro realizaci plnění dle smlouvy o dílo (dále jako řídicí výbor objednatele) dle článku 2 odst. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo v následujícím funkčním složení: náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje pro oblast inovací, investic a informačních technologií, vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku jeden stejnopis obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/6/201/2022 ze dne 7. 2. 2022.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne .....

V Praze dne

.....

.....

Mgr. Martin Červíček

Mgr. Dan Rosendorf

hejtman

předseda představenstva