

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **VALC, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C1677
se sídlem: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;
objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021, dodatku č. 3 ze dne 6. 5. 2021, dodatku č. 4 ze dne 5. 8. 2021, dodatku č. 5 ze dne 8.10.2021 a dodatku č. 6 ze dne 14. 1. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-008327 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 37 až č. 47, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 37 až č.47.

vícepráce: 2 039 946,96 Kč bez DPH

méněpráce: - 260 106,21 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 37 až č. 47. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

3. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **2 039 946,96 Kč bez DPH**

méněpráce: - **260 106,21 Kč bez DPH**

4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 1 779 840,75 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena 90 668 072,72 Kč bez DPH (slovy: devadesát milionů šest set šedesát osm tisíc sedmdesát dvě koruny české sedmdesát dva haléře);

výše DPH (15 %) 13 216 104,43 Kč (slovy: třináct milionů dvě stě šestnáct tisíc sto čtyři koruny české čtyřicet tři haléře);

výše DPH (21 %) 537 749,09 Kč (slovy: pět set třicet sedm tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých devět haléřů);

celková cena 104 421 926,24 Kč s DPH (slovy: jedno sto čtyři miliony čtyři sta dvacet jeden tisíc devět set dvacet šest korun českých dvacet čtyři haléře).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 37 až č. 47

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele



Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele



Ing. Pavel Valc



jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	08.12.2021	
Předmět změny: úprava kamenné opěrné zdi Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku architekta MěÚ Opočno, prostřednictvím investora, dojde k částečnému odbourání stáv. kamenné opěrné zdi, zřízení bet. schodiště, ochrana stromů z kamenné rovnániny a navýšení terénních úprav s rozproštěním ornice. Detailně viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL. Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00Kč	460 262,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
460 262,72 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Datum:		Datum:
Za autorský dozor:		Za technický dozor:
Datum:		Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.7

JKSO

Název objektu

ZL37 - úpravy kamenné opěrné zdi

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopecského 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.12.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 795,68	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	446 467,04	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		460 262,72	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

460 262,72

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	460 262,72	69 039,41
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

529 302,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL37 - úpravy kamenné opěrné zdi

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

460 262,72

1

Zemní práce

138 927,92

1	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	186,000	131,04	24 373,44	URS 2019/01 x0,72
2	001	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	186,000	39,00	7 254,00	SOD
3	001	167101103	Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	186,000	89,28	16 606,08	URS 2019/01 x0,72
4	001	182301127	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 500 mm	m2	320,000	151,92	48 614,40	URS 2019/01 x0,72
5	R	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	320,000	18,70	5 984,00	SOD
6	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,000	139,50	1 116,00	SOD
320*0,025					8,000			
Součet					8,000			
7	R	R- 9661	Odbourání schodiště vč. odvozu na skádku a poplatku	kpl	1,000	34 980,00	34 980,00	CN

5

Komunikace pozemní

17 084,80

8	R	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	16,000	56,00	896,00	SOD
9	583	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	2,560	480,00	1 228,80	SOD
16*0,1*1,6					2,560			
Součet					2,560			
10	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,000	178,00	2 848,00	SOD
11	R	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	16,000	244,00	3 904,00	SOD
12	592	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm barevná	m2	19,200	275,00	5 280,00	SOD
" barevné okraje chodníků " 16*1,2					19,200			
Součet					19,200			
13	R	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	240,00	1 920,00	SOD
14	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	9,600	105,00	1 008,00	SOD
8*1,2					9,600			
Součet					9,600			

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

304 250,00

15	R	R - 555	Obloukové opěrné zdivo z kamenné rovinaniny - u stávajících stromů	ks	5,000	15 860,00	79 300,00	CN
16	R	R - 586	Zřízení betonového schodiště 150x220 vč. základu a opěrných zdí z opuky	soub	1,000	142 650,00	142 650,00	CN
17	R	R - 596	Zřízení bet. schodiště ke kotelně vč. základu a opěrných zdí z palisád	soub	1,000	82 300,00	82 300,00	CN

Celkem

460 262,72

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno

Objekt: kamenné opěrné zdi

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 339 230,00

1 Zemní práce 34 980,00

9	R	R - 966	Odbourání schodiště vč. odvozu na skádku a poplatku	kpl	1,000	34 980,00	34 980,00
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 304 250,00

17	R	R - 555	stávajících stromů	ks	5,000	15 860,00	79 300,00
18	R	R - 586	Zřízení betonového schodiště 150x220 vč. základu a opěrných zdí z opuky	soub	1,000	142 650,00	142 650,00
19	R	R - 596	Zřízení bet. schodiště ke kotelně vč. základu a opěrných zdí z palisád	soub	1,000	82 300,00	82 300,00

Celkem 339 230,00






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 38	
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková		
Datum:	08.12.2021		
Předmět změny: Veřejné osvětlení			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora bude areál Pobytového centra pro seniory doplněn, nad rámec rozpočtové dokumentace, veřejným stožárovým osvětlením. ZL řeší dodatečné vyčíslení předmětné změny – detailně viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.			
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN, PD			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00Kč		461 060,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
461 060,90 Kč		14 dní	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor:	
Datum:		Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.7

JKSO

Název objektu

ZL38 - Veřejné osvětlení

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.12.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	461 060,90				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		461 060,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

461 060,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	461 060,90	69 159,14
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

530 220,04

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL38 - Veřejné osvětlení

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M		Práce a dodávky M					461 060,90
21-M		Elektromontáže					461 060,90
1	R	R001	Veřejné osvětlení - viz CN	kpl	1,000	461 060,90	461 060,90
Celkem							461 060,90

SOUPIS PRACÍ

Strana 4

Pracovní listy a seznamy prací z 2021 a 2022

Objekt

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo

č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum

08.12.2021

Zadavatel

KÚ Královéhradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							461 060,90
D D1 MONTÁŽ							57 694,20
1	K	Pol1	CYKY 4x 16	m	179,000	73,22	13 105,70
2	K	Pol2	stožár sadový	ks	6,000	3 203,63	19 221,80
3	K	Pol3	ukončení kabelů do 4x 25	ks	12,000	178,75	2 145,00
4	K	Pol4	elektrovýzbroj pro 1 okruh	ks	6,000	600,60	3 603,60
5	K	Pol5	svítidlo sadové	ks	6,000	637,07	3 822,40
6	K	Pol6	zemnici drát 8/10	m	165,000	59,49	9 815,50
7	K	Pol7	kabel CYKY 3x1,5 uložený volně / v trubce	m	24,000	22,88	549,10
8	K	Pol8	svorka do 2 šroubů	ks	18,000	80,08	1 441,40
9	K	Pol9	kabelová chránička DN50	m	155,000	25,74	3 989,70
D D2 MATERIÁL							234 811,30
10	K	Pol10	stožár LBH 4 +barva RAL černá	ks	6,000	11 101,38	66 608,30
11	K	Pol11	elektrovýzbroj	ks	6,000	929,50	5 577,00
12	K	Pol12	kabel CYKY-J 3x1,5	m	24,000	20,02	480,50
13	K	Pol13	kabel CYKY-J 4x16	m	179,000	407,55	72 951,50
14	K	Pol14	zemnici drát Fe 10	m	165,000	92,95	15 336,80
15	K	Pol15	svítidlo LED	ks	6,000	11 411,40	68 468,40
16	K	Pol16	svorka SS	ks	12,000	22,88	274,60
17	K	Pol17	svorka SP	ks	6,000	38,61	231,70
18	K	Pol18	kabelová chránička DN50	m	155,000	31,50	4 882,50
D D3 ZEMNÍ PRÁCE							137 455,40
19	K	Pol19	odvoz zeminy	m3	6,000	643,50	3 861,00
20	K	Pol20	základ stožáru 30 včetně betonového kroužku	ks	6,000	7 042,75	42 256,50
21	K	Pol21	výkop rýhy 35x60,4 třída	m	155,000	474,76	73 587,80
22	K	Pol22	zához rýhy 35x60,4 třída	m	155,000	88,66	13 742,30
23	K	Pol23	výstražná fólie	m	155,000	12,87	1 994,90
24	K	Pol24	úprava terénu	m2	51,000	39,47	2 012,90
D D4 OSTATNÍ							22 000,00
25	K	Pol25	revize dle CSN 331500	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
26	K	Pol26	vytýčení stávajících sítí	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
27	K	Pol27	geodetické zaměření	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
D D5 HZS							9 100,00
28	K	Pol28	nákladní auto s hydraulickou rukou	hod	6,000	950,00	5 700,00
29	K	Pol29	plošina MP20	hod	4,000	850,00	3 400,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 39	
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková		
Datum:	15.12.2021		
Předmět změny: Elox Al rohových profilů keram. obkladů			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku architekta MěÚ Opočno, prostřednictvím investora, bude provedena materiálová záměna rohových ukončovacích profilů keramických obkladů v materiálu eloxovaný hliník. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení materiálové záměny - viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.			
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 16 250,00Kč		50 700,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
34 450,00 Kč		-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Za autorský doz.		Za technický	
Datum:		Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7	JKSO	
Název objektu	ZL39 - Elox Al rohových profilů keram. obkladů	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. kopecského 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	15.12.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-2 431,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	36 881,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 450,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 34 450,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižená	15,0	34 450,00	5 167,50
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH			39 617,50
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL39 - Elox Al rohových profilů keram. obkladů

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 15. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **34 450,00**

781 **Dokončovací práce - obklady** **34 450,00**

1	R	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-325,000	50,00	-16 250,00	SOD
2	R	781R001	D+M Eloxovaný hliník rohových profilů keram. obkladů - viz CN	kpl	1,000	50 700,00	50 700,00	CN

Celkem **34 450,00**

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno

Objekt: ukončovací rohové profily elox Al

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Dokončovací práce - obklady

50 700,00

1	D+M rohový profil elox Al	m	325,000	156,00	50 700,00
---	---------------------------	---	---------	--------	-----------

Celkem

50 700,00

KLADÁČ





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	16.02.2022	
Předmět změny: SDK podhledy		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení finálních povrchů stropu převážně 1. PP, zvýšení parametrů protihlukové a tepelné izolace a z důvodu zakrytování vývodů instalací TZB, byla zaměněna povrchová úprava omítek trémových stropů za rovné SDK podhledy. Dále bylo doplněno zakrytování instalací stoupaček. - viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 145 323,81 Kč	318 635,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
173 311,69 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technického dozoru:	
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7	JKSO	
Název objektu	ZL40 - SDK podhledy	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.02.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-41 340,63	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-103 983,18	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	97 369,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	221 266,26	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		173 311,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 173 311,69			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	173 311,69	25 996,75
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH 199 308,44			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7
Objekt: ZL40 - SDK pohledy

Objednatel: KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245
Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové
Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:
Datum: 16. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -145 323,81

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -141 502,80

1	R	611131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů	m2	-327,788	7,01	-2 297,79	SOD
"omítka_strop" -327,788					-327,788			
Součet					-327,788			
2	R	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	-327,788	93,60	-30 680,96	SOD
"omítka_strop" -327,788					-327,788			
Součet					-327,788			
3	R	611321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-327,788	314,40	-103 056,55	SOD
"omítka_strop" -327,788					-327,788			
Součet					-327,788			
4	R	611321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	-983,364	5,56	-5 467,50	SOD
-327,788*3					-983,364			
Součet					-983,364			

998 Přesun hmot -3 821,01

5	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-15,868	240,80	-3 821,01	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-----

PSV Práce a dodávky PSV 318 635,50

763 Konstrukce suché výstavby 318 635,50

6	R	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	276,428	550,00	152 035,40	SOD
"3.NP"								
"331"(0,310+2,050)*2,320					5,475			
"326"(0,750+1,500)*3,870					8,708			
Mezisoučet					14,183			
"2.NP"								
"209"3,210*5,010+1,600*2,600					20,242			
"205"3,760*2,520					9,475			
"204"5,020*3,060					15,361			
"203"2,250*2,020					4,545			
Mezisoučet					49,623			
"1.NP"								
"109"5,00*2,98+1,88*2,52					19,638			
"105"3,73*2,52					9,400			
"104"3,05*5,05					15,403			
"103"4,56					4,560			
"131"2,30*2,65					6,095			
"133" 9,07					9,070			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL40 - SDK podhledy

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Misto: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 16. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
			Mezisoučet		64,166			
			"1.PP"					
			"026"2,41*2,62		6,314			
			"022"3,26*3,42+1,54*1,46+4,31*2,33		23,440			
			"021"2,35*4,33		10,176			
			"019"6,27*1,62+3,09*4,05		22,672			
			"017"3,54*5,64+5,64*2,81		35,814			
			"015"2,86*2,67		7,636			
			"014"2,86*2,81		8,037			
			"011"2,25*4,81		10,823			
			Mezisoučet		124,912			
			"schodiště"					
			"II.NP"3,18*2,18+"svěs"0,70*3,18		9,158			
			"I.NP"3,18*2,18+"svěs"0,40*3,18		8,204			
			"I.PP"2,30*1,53+1,55*1,57+"svěs"0,15*1,53		6,182			
			Mezisoučet		23,544			
			Součet		276,428			
7	R	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	276,428	8,00	2 211,42	SOD
8	R	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	276,428	40,00	11 057,12	SOD
9	283	28329276	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2</i>	m2	331,714	30,00	9 951,42	SOD
			276,428*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		331,714			
			Součet		331,714			
10	R	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	276,428	50,00	13 821,40	SOD
11	631	63150966	<i>pás tepelné izolační příčkový akustický ?=0,036-0,037 tl 50mm</i>	m2	331,714	50,00	16 585,70	SOD
			276,428*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		331,714			
			Součet		331,714			
12	R	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	51,360	380,00	19 516,80	SOD
			"3.NP"					
			"326"4,20*3,90+3,60*2,60+0,80*1,00		26,540			
			Mezisoučet		26,540			
			"1.PP"					
			"004"14,850		14,850			
			"018" 9,970		9,970			
			Mezisoučet		24,820			
			Součet		51,360			
13	590	59030571a	<i>podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 15 mm 600x600mm, absorpční třídy A</i>	m2	61,632	230,00	14 175,36	SOD
			51,360*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		61,632			
			Součet		61,632			
14	R	763164551	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	37,232	890,00	33 136,48	SOD
			"3.NP"					
			"309"0,78*5,55		4,329			
			Mezisoučet		4,329			
			"2.NP"					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL40 - SDK podhledy

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 16. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"212 stoupačka "(0,90+0,15)*2,70+(0,62+0,18)*2,70		4,995		
			Mezisoučet		4,995		
			"1.NP"				
			"111"(0,50+0,50)*4,50		4,500		
			"131"(0,25+0,50)*3,40		2,550		
			"112stoupačka"(0,90+0,15)*2,70+(0,62+0,18)*2,70		4,995		
			Mezisoučet		12,045		
			"1.PP"				
			"026"(0,25+0,25)*2,42+2,10*3,10+(0,60+0,25)*3,1		10,355		
			"019"(0,25+0,35)*6,28		3,768		
			"014 stoupačka"(0,30+0,30)*2,90		1,740		
			Mezisoučet		15,863		
			Součet		37,232		

			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,445	2 000,00	10 890,00	SOD
15	R	998763303						
16	R	763R001	D+M revizních dvířek - viz cenová nabídka	kpl	1,000	35 254,40	35 254,40	CN

Celkem

173 311,69

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opočno_02R-Stavební úpravy-kontrolní realizace

Objekt: SDK - revizní dvířka

Objednatel: VALC s.r.o.

Zhotovitel: UNI-GIPS s.r.o.

Místo: Opočno

Zpracoval: UNI-GIPS s.r.o.

Datum: 8. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

35 254,40

763

Konstrukce suché výstavby

35 254,40

6	763	763R001	Dodávka a Montáž revizních dvířek se zámkem 300x300mm "329" 2	kus	2,000	1 423,20	2 846,40
6	763	763R002	Dodávka a Montáž protipožárních revizních dvířek EI60 400x400mm 6	kus	6,000	4 568,00	27 408,00
9	R	763R003	Doprava a přesun hmot	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 41
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	16.02.2022	
Předmět změny: Zařizovací předměty		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku budoucího provozovatele objektu, prostřednictvím investora, budou sprchové baterie koupelen klientů nahrazeny s termostatickým systémem. - viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH: - Kč	Cena víceprací bez DPH: 169 608,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 169 608,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:	
Za autorský doz. Datum:	Za techn. Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7	JKSO	
Název objektu	ZL41 - Zařizovací předměty	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.02.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 302,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	162 306,68	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		169 608,68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 169 608,68			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	169 608,68	25 441,30
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH 195 049,98			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL41 - Zařizovací předměty

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 16. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

725

Zařizovací předměty

169 608,68

1	R	742Xa0012-004	Montáž umyvadel - na šrouby do zdiva	soubor	3,000	550,00	1 650,00	SOD
2	8.1	8.1438.2.000.109.1.	Umyvadlo š. 550 mm, bílé	kus	3,000	970,00	2 910,00	SOD
3	8.1	8.1939.1.000.000.1.	Kryt na sifon bílý	kus	3,000	920,00	2 760,00	SOD
4	X45	X457624	Umyvadlový sifon plastový bílý	kus	3,000	176,00	528,00	SOD
5	X45	X457625	Automatická zátka "click-clack"	kus	3,000	368,00	1 104,00	SOD
6	R	745Xh0100-002	Montáž baterie umyvadlové stojánkové - G 1/2	soubor	3,000	180,00	540,00	SOD
7	R	745NOVA001-01	Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti	kus	3,000	960,00	2 880,00	SOD
8	R	535Xh0210-010	Montáž ventilů - rohový, bez připojovací trubičky, G 1/2 "	soubor	3,000	40,00	120,00	SOD
9	R	535Xh0211-00	Ventil rohový	kus	6,000	85,00	510,00	SOD
10	R	535Xh0211-02	Ventil rohový - Připojovací hadička	kus	6,000	120,00	720,00	SOD
11	R	725R001	D+M sprchových baterií s termostatickým systémem - viz cenová nabídka	kpl	1,000	155 480,60	155 480,60	CN
12	R	535Az0030-006	Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 24 m	%	0,240	1 692,02	406,08	SOD

Celkem

169 608,68

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno

Zpracoval: Ing. Miloš Reček

Datum: 11. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

1		Dodávka a montáž sprchových baterií s termostatickým systémem - Grohe	ks	22,000	7 067,30	155 480,60
---	--	---	----	--------	----------	------------

Celkem

155 480,60 Kč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 42
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	23.02.2022	
Předmět změny: doplnění opukového obkladu		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku architekta MěÚ Opočno, prostřednictvím investora, bude opraveno, přespárováno stávající kamenné obložení fasády, a to vč. nově obnažených degradovaných podúrovňových ploch zásobovací rampy a anglických dvorků.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	299 998,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
299 998,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	tel. IČ:
Za autorský dozor:	Za technický dozor:	
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7	JKSO	
Název objektu	ZL42 - Kamenný obklad	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.02.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	299 998,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		299 998,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		299 998,00			
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		299 998,00		44 999,70	
		základní		21,0		0,00		0,00	
		Cena s DPH						344 997,70	
		E		Přípočty a odpočty					
		Dodá zadavatel						0,00	
		Klouzavá doložka						0,00	
		Zvýhodnění						0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL42 - Kamenný obklad

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **299 998,00**

782 **Dokončovací práce - obklady z kamene** **299 998,00**

1	R	782R001	Doplnění opukového obkladu - viz cenová nabídka	kpl	1,000	299 998,00	299 998,00	CN
---	---	---------	---	-----	-------	------------	------------	----

Celkem **299 998,00**

Cenová nabídka

Dodavatel

Martin Holanec - PM kámen

Sídlo a provozovna: Slavětín nad Metují

čp. 38

Telefon: 608/129 274

549 01

IČO: 145 24 074

Nové Město nad Metují

DIČ: CZ7001283080



Odběratel

Jméno: VALC, s.r.o.

Adresa:

PSČ:

Město: Hradec Králové

Telefon:

IČO:

DIČ:

Různé

Objednávka číslo

Předpokládané
datum realizace

Množství	Popis	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
49,18	D+M doplnění opukového obkladu na stávající fasádě Akce: Opočno m2 Doplnění opukového obkladu	6 100,00 Kč	0%	0,00 Kč	299 998,00 Kč

Celkem 299 998,00 Kč

Kalkulovaná cena

Záloha

Platba

převodem/hotově

Penežní ústav

Číslo účtu

Poznámka

Záloha odpovídá 30% kalkulované ceny

zaokrouhlené na stovky Kč dolů

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	299 998,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč
DPH celkem		0,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	28.02.2022	
Předmět změny: Dilatační lišty Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu vyššího komfortu užívání a údržby podlahových krytin budou vinylové povrchy doplněny systémovými dilatačními lištami podlah hlavních chodeb 1. PP až 3. NP. Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	18 050,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 050,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský doz.	Za technický do	
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7	JKSO	
Název objektu	ZL43 - Dilatační lišty	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		28.02.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	18 050,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		18 050,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH			18 050,00
					DPH	%	Základ daně	DPH celkem
					snížená	15,0	18 050,00	2 707,50
					základní	21,0	0,00	0,00
					Cena s DPH			20 757,50
				E	Připočty a odpočty			
					Dodá zadavatel			0,00
					Klouzavá doložka			0,00
					Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL43 - Dilatační lišty

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 28. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				18 050,00
776			Podlahy povlakové				18 050,00
1	R	776R001	D+M dilatačních lišt - viz cenová nabídka	kpl	1,000	18 050,00	18 050,00
			Celkem				18 050,00

Miloš Kmenta
Načešice 154
538 03 Heřmanův Městec
mobil: [REDACTED]

IČ: 72813237
DIČ: CZ911083323

Objednatel	Valc s.r.o. -Opočno
Kontakt	
Telefon	
Adresa	
Místo montáže	Opočno-byt.dům pro seniory
Termín montáže	dle dohody

Cenová nabídka	Datum:	07.02.2022
----------------	--------	------------


Materiál	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
Dilatační lišta	ks	15	950,00 Kč	14 250,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
Materiál celkem				14 250,00 Kč

Popis práce	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
Montáž dilatačních lišt	ks	15	200,00 Kč	3 000,00 Kč
Doprava	ks	1	800,00 Kč	800,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
Práce celkem				3 800,00 Kč

Platební podmínky		Cena s DPH		Celkem bez DPH	18 050,00 Kč
		15%	21%		
1.záloha				Celkem s DPH 21%	
2.záloha					
doplatek					

Platnost cenové nabídky 1 měsíc. Vyrovnání podkladu v cenové nabídce je počítáno ve 2 mm.

Podpis objednatele:	Podpis dodavatele: Vyhotožil: Miloš Kmenta
[REDACTED]	





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 44
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	02.03.2022	
Předmět změny: Sadové úpravy		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku budoucího uživatele objektu MěÚ Opočno budou veškeré rozpočtové položky týkající se výsadby dřevin sadových úprav poníženy – resp. zhotovitelem nebudou dodány. Na základě požadavku architekta uživatele budou parkové lavičky typově nahrazeny v nadstandardním designovém provedení a současně s navýšením počtu o pět kusů.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 87 816,40 Kč	131 700,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43 883,60 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský d	Za technický d	
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.7

JKSO

Název objektu

ZL44 - sadové úpravy

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.03.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	59 973,49	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-16 089,89	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		43 883,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

43 883,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	43 883,60	6 582,54
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

50 466,14

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL44 - sadové úpravy

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 2. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

43 883,60

1

Zemní práce

-34 316,40

1	R	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	-4,000	208,20	-832,80	SOD
2	R	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	-5,000	1 040,00	-5 200,00	SOD
3	R	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 0,60 do 1,00 m2	kus	-1,000	1 380,00	-1 380,00	SOD
4	R	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	-5,000	540,00	-2 700,00	SOD
5	184	184002	<i>Prunus serrulata 'Kazan' - Višeň pilovitá</i>	ks	-1,000	2 200,00	-2 200,00	SOD
6	184	184-004	<i>Pinus Nigra - borovice černá</i>	ks	-4,000	1 890,00	-7 560,00	SOD
7	R	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	-4,000	146,00	-584,00	SOD
8	184	184001a	<i>V/2 - Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' - Tavalník Bumaldův</i>	ks	-4,000	100,00	-400,00	SOD
9	R	184102212	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m do nádob nebo zvýšených záhonů	kus	-1,000	459,00	-459,00	SOD
10	184	184-010	<i>IV/6 - Lavandula angustifolia - Levandule lékařská</i>	ks	-10,000	100,00	-1 000,00	SOD
11	R	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	-15,000	177,00	-2 655,00	SOD
12	605	60591253	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>	kus	-15,000	103,00	-1 545,00	SOD
13	184	184016	<i>úvazek 1,8 m</i>	ks	-3,000	100,00	-300,00	SOD
14	R	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-12,000	79,10	-949,20	SOD
15	693	69311049	<i>tkanina jutová přírodní 120g/m2</i>	m2	-12,000	52,20	-626,40	SOD
16	R	185804311	Zalití rostlin vodou - plocha jednotlivě do 20 m2	m3	-15,000	395,00	-5 925,00	SOD

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 200,00

17	R	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	5,000	700,00	3 500,00	SOD
18	749	74910107	<i>lavička s opěradlem kotvená 1800x715x820mm konstrukce-litina, sedák-dřevo</i>	kus	-5,000	10 000,00	-50 000,00	SOD
19		9R001	<i>Lavička s opěradlem kotvená mmcité LV156 VERA 1800x700x820mm</i>	ks	10,000	12 820,00	128 200,00	CN
20	749	74910221	<i>D květináč betonový 1200x400x400mm</i>	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	SOD

Celkem

43 883,60

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání


128 200,00

1	Lavička s opěradlem kotverá mmcité LV156 VERA 1800x700x820mm	ks	10,000	12 820,00	128 200,00
---	---	----	--------	-----------	------------





ILLUSTRATIVE PHOTO



DATE: 20. 11. 2020 V: 02

dimensions in mm [inch]

LV156 - VERA

All rights reserved. Protection of industrial design.

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Hostéce kotev rozměřoval dle rozměrů daného výrobku.
 Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of the supplied product.
 Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
 Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.
 Los datos de las dimensiones están redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 45
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	02.03.2022	
Předmět změny: Dřezové baterie Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku budoucího uživatele objektu MěÚ Opočno budou ke kuchyňským linkám v dodávce zhotovitele doplněny 13 kusů dřezové baterie. Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	29 705,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29 705,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský doz.	Za technický doz.	
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.7

JKSO

Název objektu

ZL45 - dřezové baterie

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.03.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	29 705,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 705,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

29 705,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	29 705,00	4 455,75
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

34 160,75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7
Objekt: ZL45 - dřezové baterie

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 2. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **29 705,00**

725 **Zdravotechnika - zařizovací předměty** **29 705,00**

1	R	725R001	Dodávka a montáž dřezových baterií včetně dopojení sifonů na kanalizaci - CN	ks	13,000	2 285,00	29 705,00	CN
---	---	---------	--	----	--------	----------	-----------	----

Celkem **29 705,00**

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno

Zpracoval: Ing. Miloš Reček

Datum: 24. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

1		Dodávka a montáž dřezových baterií včetně dopojení sifonů na kanalizaci	ks	13,000	2 285,00	29 705,00
---	--	---	----	--------	----------	-----------

Celkem

29 705,00 Kč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 46
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	02.03.2022	
Předmět změny: úprava střechy u vstupu		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku architekta MěÚ Opočno, prostřednictvím investora, bude zastřešení hlavního vstupu do objektu architektonicky změněno, resp. doplněno o skryté atiky a přesahové subtilní římsy. Současně dojde k záměně střešní krytiny.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 10 716,00 Kč	48 680,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37 964,55 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7	JKSO	
Název objektu	ZL46 - úprava střechy u vstupu	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	02.03.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 076,89	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	947,66	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	34 940,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		37 964,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 37 964,55			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	37 964,55	5 694,68
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH 43 659,23			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL46 - úprava střechy u vstupu

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 2. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 024,55

4 Vodorovné konstrukce 2 643,36

1	R	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,640	3 255,00	2 083,20	SOD
6,4*0,1					0,640			
2	R	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	2,400	207,00	496,80	SOD
8*0,3					2,400			
3	R	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	2,400	26,40	63,36	SOD

998 Přesun hmot 381,19

4	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,583	240,80	381,19	SOD
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

PSV Práce a dodávky PSV 34 940,00

764 Konstrukce klempířské 34 940,00

5	R	764 R-02	Oplechování střechy hlavního vstupu z hliníkového plechu tl. 1,4 - 2,8 mm, RAL 7016	m2	-6,400	1 350,00	-8 640,00	SOD
6	R	764 R-03	D+M oplechování střechy hlavního vstupu stěna - střecha, z hliníkového plechu tl. 1,4 - 2,8 mm, r.š. 375 mm, RAL 7016	m	-4,000	519,00	-2 076,00	SOD
7	R	764R001	D+M nového provedení povlakové krytiny střechy u vstupu do objektu	kpl	1,000	45 656,00	45 656,00	CN

Celkem 37 964,55



Opočno DPS - vstup

07.02.2022

Zadavatel **fa Valc, pan Plevka**

vypracoval: Václav Vraštil

Stavba **DPS Opočno**


P.Č	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

Střecha nad vstupem

1	Montáž Překližka Břiza	bm	9,500	480,00	4 560,00
2	Dodávka , překližka	m2	4,000	990,00	3 960,00
3	Montáž hranol 100x100	bm	7,000	370,00	2 590,00
4	Dodávka hranol	bm	7,000	340,00	840,00
5	Montáž EPS spádové klíny	m2	5,500	320,00	1 760,00
6	Dodávka EPS spádové klíny	m3	0,550	3 600,00	1 980,00
7	Montáž geotextilie 300	m2	8,000	50,00	400,00
8	Dodávka geotextilie	m2	8,000	50,00	400,00
9	Montáž folie mPVC, tmavá, tl. 1,5	m2	9,000	465,00	4 185,00
10	Dodávka folie mPVC	m2	9,000	598,00	5 382,00
11	Montáž + dodávka oplechování obvodu-kšilt, r.š. 500	bm	7,000	1 445,00	10 115,00
12	Svod, pr. 75	bm	3,000	928,00	2 784,00
13	střešní vtok s PVC manžetou, JUAL nerez	ks	1,000	4 650,00	4 650,00
3	Přesun hmot	s	1,000	5 000,00	2 050,00
4	Celkem bez DPH				45 656,00



DETAIL DRUZH STĚSKY



4.2.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 47
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	02.03.2022	
Předmět změny: výkop pro CETIN a ČEZ		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku budoucího uživatele objektu MěÚ Opočno bude provedeno uložení tří kusů chrániček kopoflex DN 110 v zemi pro budoucí možnosti rezervního napojení objektu správce sítě ČEZ A CETIN.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH: - Kč	Cena víceprací bez DPH: 51 545,61 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 51 545,61 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele Datum:	Za zhotovitele: Datum:	
Za autorský d Datum:	Za technický doz Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7	JKSO	
Název objektu	ZL47 - výkop pro CETIN a ČEZ	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		02.03.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	10 285,74	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	41 259,87	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		51 545,61	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH			51 545,61
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	51 545,61	7 731,84	
				základní	21,0	0,00	0,00	
				Cena s DPH			59 277,45	
				E	Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00	
				Klouzavá doložka			0,00	
				Zvýhodnění			0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL47 - výkop pro CETIN a ČEZ

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 2. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

41 187,51

1

Zemní práce

38 937,51

1	R	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	9,000	27,10	243,90	SOD
15*0,6					9,000			
2	R	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	18,000	1 150,00	20 700,00	SOD
30*0,6*1					18,000			
3	R	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	18,000	10,00	180,00	SOD
4	R	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažně, hloubky do 4 m	m2	60,000	58,20	3 492,00	SOD
30*1*2					60,000			
5	R	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažně, hloubky do 4 m	m2	60,000	17,40	1 044,00	SOD
6	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	18,000	7,50	135,00	SOD
7	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	18,000	29,00	522,00	SOD
8	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18,000	6,00	108,00	SOD
9	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	18,000	39,00	702,00	SOD
10	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,000	3,60	64,80	SOD
11	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	32,400	110,00	3 564,00	SOD
18*1,8					32,400			
Součet					32,400			
12	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,800	127,00	1 371,60	SOD
30*0,6*0,1					1,800			
30*0,6*0,6					10,800			
13	103	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	3,060	115,50	353,43	SOD
1,8*1,7 "Přepočtené koeficientem množství					3,060			
Součet					3,060			
14	583	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	19,440	187,00	3 635,28	SOD
10,8*1,8					19,440			
Součet					19,440			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.7

Objekt: ZL47 - výkop pro CETIN a ČEZ

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 2. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
15	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,400	188,00	1 015,20	SOD
30*0,6*0,3					5,400			
16	583	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	8,100	223,00	1 806,30	SOD
5,4*1,5 "Přepočtené koeficientem množství					8,100			
Součet					8,100			
5 Komunikace pozemní							2 250,00	
17	R	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	9,000	250,00	2 250,00	SOD
15*0,6					9,000			
oddíl 7 Společné kabelové trasy a pož.ucpávky							10 358,10	
18	R	220990267	trubka KOPOFLEX KF 09050 včetně příslušenství (spojka, kroužek, zátka, koleno, distanční rozpěrka)		90,000	62,57	5 631,30	SOD
30*3					90,000			
19	R	220990162	vodič do trubek, nebo do lišt		90,000	52,52	4 726,80	SOD
Celkem							51 545,61	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		82 426 090,59 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 243 476,82 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 56 700,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 379 480,97 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 329 480,85 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 532 507,17 Kč bez DPH		Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 44 122,60 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 2 039 946,96 Kč bez DPH		Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 260 106,21 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 8	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 5 195 411,92 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 690 409,66 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		5 885 821,58 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	5 885 822 Kč ≤ 137 366 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	7,14 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 154 390,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 108 086,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 189 295,02 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 718 783,14 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 227 418,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 170 555,31 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 227 418,91 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 397 974,22 Kč bez DPH		
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,70 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 727 366,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 629 898,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 36 856,30 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 312 727,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 219 627,80 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 277 400,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 6 342,83 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 176 186,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 66 909,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 3 123 579,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 329 735,93 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 453 315,33 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,19 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 170 555,31 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 227 418,91 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 123 579,40 Kč bez DPH	

(8) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 329 735,93 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	3 736 979,87 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,53 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	7
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 039 946,96 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 260 106,21 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 779 840,75 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	83 307 848,08 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3	84 008 976,49 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	85 478 147,90 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	87 290 570,40 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	88 888 231,97 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	90 668 072,72 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	90 668 072,72 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad