

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod**

se sídlem: Pražská 931, 547 01 Náchod
IČO 06668275
DIČ CZ06668275
zástupce RNDr. Věra Svatošová

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou A 7554

se sídlem Zemědělský 880, Hradec Králové 50003
IČO 25297066
DIČ CZ25297066
zastoupený Ing. Zdeňkem Balcarem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II“, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá v doplnění předmětu díla o vypracování položkového rozpočtu k projektové dokumentaci pro stavební povolení, aby tato dokumentace mohla být použita pro potřeby podání žádosti o poskytnutí podpory z operačního programu poskytovatele dotace. V důsledku této změny dochází k navýšení ceny o díla o práce souvisejícím se zpracováním tohoto položkového rozpočtu.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se doplňuje o vypracování položkového rozpočtu v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.
2. V souvislosti se změnou dle odst. 1 tohoto článku dodatku, se článek 3 odst. 5 doplňuje o písm. y) smlouvy o dílo, s následujícím zněním:

Doplnění dle dodatku

y) Zhotovitel vyhotoví položkový rozpočet v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Na obsah položkového rozpočtu se aplikují přiměřeně ustanovení čl. 3 odst. 5 smlouvy, vztahující se k položkovému rozpočtu

3. Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. e) s následujícím zněním:

d) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. y)

- vypracování položkového rozpočtu v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1

4. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Dílčí části plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH samostatně v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena A - Cena za energetického posudku dle článku 3 odst. 1 písm. a)	45 000	9 450	54 450
Cena B - Cena za zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů dle článku 3 odst. 1 písm. b)	10 000	2 100	12 100
Cena C - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 5 písm. y) – DSP a položkový rozpočet v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení	128 223,14	26 926,86	155 150
Cena D - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti	180 000	37 800	217 800
Cena E - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. e) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 60 hodin	19 000	3 990	22 990
Součet dílčích cen A + B + C + D + E	382 223,14	80 266,86	462 490

5. Článek 7 odst. 2 písm. c) se mění následujícím způsobem:

c. cenu C ve výši 80 % po předání projektové dokumentace objektu ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem a po předání položkového rozpočtu v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení;

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele v Náchodě dne

.....
RNDr. Věra Svatošová
ředitelka

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 16. 1. 2019

.....
Ing. Zdeněk Balcar
jednatel společnosti

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 HL. K.
tel.: 495 545 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066