

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 1519.3070268MBU

**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – III/2953 Dolní Branná –
Kunčice, rekonstrukce silnic**

Článek 1. - Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka

Tel. :

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

Ing. Roman Kosař

495 817 362

rkosar@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jana Jiráňová

495 817 841

jiranova@cirihk.cz

Rostislav Křeček DiS.

495817831

krecek@cirihk.cz

BOZP: Ing. Štěpán Illich

725 727 493

s.illich@frampraha.cz

Ing. Lubomír Kryške

724 355 039

(dále jako objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Hlavní stavbyvedoucí:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

Bankovní spojení:

(dále jako zhotovitel)

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Městský soud Praha, odd. B, vložka 1561

452 74 924

CZ45274924

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle
plné moci

Ing. Petr Matějka

Marek Buřval

Tel. 7631 601 580, e-mail: marek.burval@eurovia.cz

495 859 111

Komerční banka Praha, a.s., č. ú.: 0141370152/0100

Z důvodu opravy objízdných tras dle změnového listu se mění následující smluvní ujednání takto:

Čl. VI

Cena za dílo

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku VI. smlouvy o dílo mění v důsledku víceprací.

Smlouva o dílo	16.168.274,00 Kč
Dodatek č. 1	+ 77.705,34 Kč
Dodatek č. 2	+ 420.357,55 Kč
Cena celkem bez DPH	16.666.336,89 Kč
DPH ve výši 21 %	3.499.930,75 Kč

Cena celkem včetně DPH 20.166.267,67 Kč

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Tento dodatek je v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 11. 8. 2014, číslo usnesení RK/21/997/2014.

V Hradci Králové dne: 27 -08- 2014

Objednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Hradci Králové dne :

Zhotovitel



EUROVIA VINCI ¹¹
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ dle plné moci