

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dodávce, montáži a stavebních pracích s tím spojených ze dne 29. 9. 2021
(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

Siemens, s.r.o.
se sídlem: Siemensova 1, 155 00 Praha 13
zastoupený: Davidem Růžičkou, DiS. – vedoucím obch. oddělení regionu
Východní Čechy - v plné moci a Ing. Hedvikou Nováčkovou –
vedoucí ekonomického úseku - v plné moci
IČO: 00268577
DIČ: CZ00268577
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
Číslo účtu: 1013384001 / 2700
dále též „dodavatel“

dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke smlouvě ze dne 29. 9. 2021 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena s dodavatelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování**“.

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 16.2. původní Smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se zahrnutím s tím souvisejících méněprací, a kdy hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – změny podle Změnového listu č. 1.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. tohoto článku nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. Výše celkových dodatečných dodávek – víceprací - činí **127.092 Kč bez DPH**.

4. Méněpráce činí **104.522 Kč bez DPH**.

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **22.570 Kč bez DPH**.

5. Smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:

Článek 6 Cena Plnění

Čl. 6.2 – který nově zní:

„Cena za provedení plnění dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, při zohlednění změn popsanych ve změnových listech tvořících součást této smlouvy, činí:

Celkem: 2.179.538 Kč bez DPH; DPH činí 457.702,98 Kč, tj. 2.637.240,98 Kč včetně DPH“

Ostatní odstavce čl. 6 - beze změn.

6. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.


Přílohy: Změnový list č. 1; Tabulka změny závazku ze smlouvy

Za objednatele:






Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za dodavatele:



David Růžička, DiS., na základě plné moci
Ing. Hedvika Nováčková, na základě plné moci - Siemens, s.r.o.

		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Siemens, s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha 13 IČ:00268577		
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 8.3.2022	
Název akce: ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě dodatečného požadavku uživatele byly doplněny ovládací panely pro podstanice DDC včetně rámečků.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Siemens, s.r.o.			
Cena méněprací bez DPH: 104 522,- Kč			
Cena víceprací bez DPH: 127 092,- Kč			
Výsledná cena změny bez DPH: 22 570,- Kč			
Podpis zmocněnce objednatele:	 Ing. Josef Kubíček		
Podpis zmocněnce uživatele:			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Datum:	8.3.2022		

Digitálně podepsal David Růžička, DiS.
Datum: 2022.03.21 13:49:03 +01'00'

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

ZD/18/401 - Obměna řídicích stanic MaR pro VZT POO (ARO, OS) a stravování

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 156 968,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %</i>	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 156 968,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 156 968,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 127 092,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 104 522,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 127 092,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 104 522,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	231 614,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	10,74 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 156 968,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 127 092,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		127 092,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,89 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 127 092,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 104 522,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	22 570,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 156 968,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 179 538,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 179 538,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing. Libor Žilka