

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **M - PROJEKCE s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 37094 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové
IČO 05061415
DIČ CZ05061415
se sídlem Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové
zástupce Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatelé

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2021 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Nová OK na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou – dokončení projektové dokumentace** v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 23. 7. 2021 (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a k přiměřené změně termínu plnění. Vzhledem k tomu, že dodatečné práce jsou nezbytné ve vztahu k realizaci celého předmětu projektové dokumentace a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení, změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 odst. 1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 3.
2. Termíny plnění dle článku 4 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	Do 12. 11. 2021
Termín pro získání stavebního povolení s nabytím právní moci	Do 28. 3. 2022

Předání konceptu DUSP	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č. 3
Předání čistopisu DUSP	Do 1 týdne od obdržení písemných připomínek objednatele
Termín pro získání stavebního povolení s nabytím právní moci dle úprav v souladu s dodatkem č. 3	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
Součinnost při zadávacím řízení	Neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	Ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem ode dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny na pokyn objednatele

3. Cena díla dle článku 5 odst. 3 se mění následujícím způsobem:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Kontrola výchozí PD	34.000,00
č. 2	Inženýrská činnost - stavební povolení	75.000,00
č. 3	PD ve stupni PDPS	340.000,00
	Vícepráce dle dodatku č. 1	49.000,00
č. 5	Součinnost v zadávacím řízení	35.000,00
č. 6	PD ve stupni DUSP	61.000,00
č. 7	Inženýrská činnost - DUSP	35.000,00
č. 5	Autorský dozor v rozsahu 100 hodin	85.000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	850,00

Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	569.000,00
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	618.000,00
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	618.000,00
Celková cena díla dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	714.000,00
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 3	149.940,00
Celková cena díla dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH	863.940,00

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, dva objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové dne **29. 04. 2022**

Za zhotovitele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

.....
Ing. Petr Hájek, jednatel

.....
Mgr. Michal Kropáč, jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 10. 08. 2021

Změnový list číslo a název:

ZL č. 3

Název akce:

„Nová OK na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou – dokončení projektové dokumentace“.

Podrobný technický popis změny:

Z důvodu vyšší bezpečnosti provozu při provádění stavebních prací, zajištění průchodu pěších a cyklistů a také efektivnějšího způsobu provádění stavby bude do PD doplněna provizorní komunikace ve stupni DUSP. Změna bude provedena na základě požadavků objednatele a zhotovitele stavby.

Do PD bude nově navržena provizorní komunikace „bypass“ podél západní strany silnice I/14. Tato provizorní komunikace zjednoduší výstavbu, která bude probíhat jako celek.

Navržená trasa bude vedena po západní straně nově budované OK. Celková délka je cca 190 m, šířkové uspořádání S7,5/30 upravené dle vlečných křivek. Povrch komunikace bude navržen s živičným krytem (totožná skladba jako původní řešení). Změna dokumentace se bude týkat primárně pouze SO 010 – Příprava území, které obsahuje mimo jiné stavební práce potřebné k provizornímu rozšíření komunikace pro provedení stavby (původní řešení). Součástí prací bude IČ k získání DUSP na změnu stavby před dokončením.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu vyšší bezpečnosti provozu při provádění stavby a efektivnějšího způsobu provádění stavby na základě požadavků objednatele a zhotovitele stavby bude do PD doplněna provizorní komunikace.

Tato změna má významný vliv na úpravu ceny Díla a termínu plnění Díla.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné upravit dílčí termín plnění.

1. V článku 4 – Termín plnění – se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech

Činnost	Termín
<i>Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději</i>	<i>Do 12.11.2021</i>
<i>Termín pro získání stavebního povolení s nabytím právní moci</i>	<i>Do 28.3.2022</i>
Termín pro získání stavebního povolení s nabytím právní moci dle úprav v souladu s Dodatkem č.3	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.3
Koncept DUSP	Do měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.3
Čistopis DUSP	Do týdne od obdržení písemných připomínek Objednatele
<i>Součinnost při zadávacím řízení</i>	<i>Neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části</i>
<i>Výkon autorského dozoru</i>	<i>Ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem ode dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny na pokyn objednatele</i>

2. V článku 5 – Cena díla - se tímto ruší odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
Č.1	Kontrola výchozí PD	34.000,00
Č.2	Inženýrská činnost - stavební povolení	75.000,00
Č.3	PD ve stupni PDPS	389.000,00
Č.4	PD ve stupni DUSP	61.000,00
Č.5	Inženýrská činnost - DUSP	35.000,00
Č.8	Součinnost v zadávacím řízení	35.000,00
Č.9	Autorský dozor v rozsahu 100 hodin	85.000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	850,00
Celková cena díla v Kč bez DPH		714.000,00
DPH v Kč samostatně		149.940,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH		863.940,00

Změna projednána na výrobním výboru dne 05.04.2022.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:12..04..2022..

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis: