

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.08.2019 ve znění dodatků č. 1 a 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164752
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) a
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 26.08.2019)	2.355.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	46.800,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	42.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	41.500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2.485.300,00 Kč
DPH (21 %)	521.913,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.007.213,00 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 420 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Dodatek č. 2 - aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUSP	do 3 týdnů od podpisu Dodatku č. 2

Číslo stavby: 35977

Dodatek č. 3 - doplnění projektové dokumentace ve stupni DUSP	do 31.10.2022
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

V Hradci Králové dne **18. 05. 2022**

V Praze dne **- 5 -05- 2022**

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/IU:

35977

Název akce:

II/285 + II/310 Nový Hrádek - Olešnice v Orlických horách

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ 24668613

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

26.08.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 2 - 13. 01. 2022

Popis a zdůvodnění změny:

Při projednávání projektové dokumentace byl vznesen požadavek Odborem životního prostředí Městského úřadu Náchod na potřebu provést biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny pro celý úsek rekonstruované silnice.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Měněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 355 000,00 Kč	2 443 800,00 Kč	0,00 Kč	41 500,00 Kč	2 485 300,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 320 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	

Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	
Dodatek č. 2 - aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUSP	3 týdny od podpisu Dodatku č. 2	
Dodatek č. 3 - doplnění projektové dokumentace ve stupni DUSP		do 31.10.2022

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského
dozoru stavební akce**

„II/285 + II/310 Nový Hrádek - Olešnice v Orlických horách“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	Zeměměřické práce, mapový podklad	210 000,00 Kč
	Diagnostický průzkum	345 000,00 Kč
	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	46 800,00 Kč
	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	95 000,00 Kč
	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)	620 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	150 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 014 - PD ve stupni společného povolení DUR + DSP	130 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 014 - PD ve stupni PDPS	80 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 015 - PD ve stupni společného povolení DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu stávajícího mostu	130 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 015 - PD ve stupni PDPS včetně diagnostického průzkumu stávajícího mostu	80 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 016 - PD ve stupni společného povolení DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu stávajícího mostu	130 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 016 - PD ve stupni PDPS včetně diagnostického průzkumu stávajícího mostu	80 000,00 Kč
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho cenění	45 000,00 Kč
	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00 Kč
	DIO a PD objízdných tras	35 000,00 Kč
	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč
	Dendrologický průzkum	45 000,00 Kč
	Dodatek č. 2 - vícepráce spojené s aktualizací katastrálního území Tis včetně záborového elaborátu	42 000,00 Kč
	Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s doplněním projektové dokumentace o biologické hodnocení stavby	41 500,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	2 342 300,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 220 hod x 650 Kč/hod	143 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	2 485 300,00 Kč
	DPH 21%	521 913,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	3 007 213,00 Kč

ADVISIA s.r.o.

Projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

ADVISIA
projekty a řízení dopravních staveb

UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
oddělení přípravy a realizace staveb
Rychnov nad Kněžnou

Vyřizuje	Telefon	Číslo jednací	Datum
		19_034_VP-003	21. 4. 2022

Věc: Návrh úpravy smlouvy o dílo akce II/285+II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách, č. stavby 35977

1) rozšíření rozsahu služeb

Dle požadavků z projednávání stavby Vám tímto předkládáme nabídku na rozšíření rozsahu služeb akce II/285+II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách, č. stavby 35977.

Na základě vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Náchod (č.j. MUNAC 26369/2021/ŽP) a následného požadavku Objednatele, je třeba provést biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny pro celý úsek rekonstruované silnice.

Nad rámec původního zadání budou provedeny následující činnosti:

- biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

Cenová nabídka plnění:

biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.41.500,- Kč bez DPH

2) termín plnění

Závěrečná zpráva o biologickém hodnocení bude předána do 31. 10. 2022.

Pokud by došlo v průběhu terénního průzkumu k nálezům zvláště chráněných druhů nebo jiných významně chráněných objektů dle zákona, budou tyto nálezy neprodleně oznámeny Objednateli s návrhem řešení náhradních opatření.

S přátelským pozdravem,

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace pro vádání společného povolení (DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 355 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 42 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 41 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 83 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	83 500,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	83 500 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	3,55 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 355 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 46 800,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 46 800,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	46 800,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,99 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 355 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	2 355 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 46 800,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	46 800,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,99 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 41 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	41 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 355 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 401 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 443 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 485 300,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 485 300,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

