

Dodatek č. 3 **ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020**

*uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů*

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel **ASTEX, spol. s r. o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 248
se sídlem: Horova 1859/42, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 00559806
DIČ: CZ00559806
Zastoupený: Ing. Alešem Kovářem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████

dále jako „**zhotovitel**“;
objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále též jen „*dodatek*“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2021 která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané **Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů v Novém Bydžově II.**

I. **Účel dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací a nutných změn, tzv. víceprací a se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou realizovány a nutných změn. Jedná se o změny, které nemění celkovou

povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 4 a oceněný výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **74 228,--Kč bez DPH**

méněpráce: **0 Kč bez DPH**

4. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 74 228,-- Kč bez DPH.**
5. Tento dodatek je uzavírán na základě požadavku uživatele na provedení zabezpečení navazujícího prostoru na tlakovou stanici a dodávku nájezdového klínu k prahu dveří tlakové stanice. Doba realizace plnění se prodlužuje tak, jak je uvedeno v čl. II bodu 1 tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 bod 5.2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:
5.2 Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:
Předpokládaný termín zahájení plnění: duben 2020

Celková doba realizace (předání kompletního díla):
do 78 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště

Místo realizace:

Oblastní nemocnice Jičín a.s., areál nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, budova na stavební parcele č. 1264 v k.ú. Nový Bydžov.

Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- 1) Dokončení stoupacího potrubí do jednotlivých podlaží v budově interny - do 7 týdnů od předání staveniště;
 - 2) Dokončení prací ve dvou podlažích v budově interny - do 13 týdnů od předání staveniště;
 - 3) Dokončení prací ve zbývajících podlažích v budově interny - do 20 týdnů od předání staveniště;
 - 5) Dokončení rozvodů a prací v budově LDN B - do 28 týdnů od předání staveniště.
2. Článek 6 bod 6.2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celkem 6 333 755,27 Kč bez DPH

(slovy: šest milionů tři sta třicet tři tisíc sedm set padesát pět korun českých dvacet sedm haléřů)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek v listinné podobě vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:


Příloha č. 1: Změnový list č. 4

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr (rozpočet)

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královehradeckého kraje

Zhotovitel:

V Brně dne



Ing. Aleš Kovář, jednatel
ASTEX, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 04

Zhotovitel: Astex spol. s r.o.

Změnový list vystavil: Ing. Kovář Aleš

Datum: 16.05.2022



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Předmětem změn je na základě požadavku uživatele provedení zabezpečení navazujícího prostoru na tlakovou stanici a dodávka nájezdového klínu k prahu dveří tlakové stanice.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci výstavby tlakové stanice bylo zdemontováno původní oplocení celého prostoru. PD nejší oplocení zbývajících volného prostoru mimo nově vybudovanou tlakovou stanici. Dodávkou a montáží oplocení vč. branky bude původní zbýající prostor zabezpečen. Při realizaci byl zjištěn výškový rozdíl mezi terénem a prostorem nové tlakové stanice, proto bude z důvodu bezpečnosti při navážení tlakových lahví dodán nájezdový klín k prahu dveří.

| | |
|--|---|
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: - 0 Kč | Cena víceprací bez DPH: 74 228,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: 74 228,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ANO |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce obíednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:  |
| | Datum: |

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

| | |
|--|-----------|
| Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů v Novém Bydžově | ZD/17/405 |
|--|-----------|

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4 | | | |
|--|--------------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 5 887 015,52 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | stavební práce | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 61 718,04 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 122 770,33 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 74 228,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 4 | NE |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 135 946,04 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 122 770,33 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 258 716,37 Kč bez DPH | | |
| a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ) | 258 716 Kč ≤ 137 366 000 Kč | | |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % | 4,39 % ≤ 15,00 % | | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5 | | | |
|---|--------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 5 887 015,52 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6 | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena | 5 887 015,52 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 738 307,22 Kč bez DPH | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|-----|
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 304 743,18 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 738 307,22 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 304 743,18 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 1 043 050,40 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 17,72 % ≤ 50,00 % | | |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6 | | | |
|---|---|--|--|
| Smluvní cena | 5 887 015,52 Kč bez DPH | | |
| (5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 738 307,22 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 304 743,18 Kč bez DPH | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | 433 564,04 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %. | |
| (9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 7,36 % ≤ 30,00 % | | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
|--|------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 3 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 74 228,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 0,00 Kč bez DPH |

| | |
|---|-----------------------------|
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 74 228,00 Kč bez DPH |
|---|-----------------------------|

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
|--|--------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 5 887 015,52 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 5 825 963,23 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2 | 6 259 527,27 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3 | 6 333 755,27 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 6 333 755,27 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a:

Jitka Brádlová

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - Interna

Objekt:

2019/012/a - Stavební a konstrukční část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Astex s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - Interna

Objekt:

2019/012/a - Stavební a konstrukční část

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 228,00

767 - Konstrukce zámečnické

74 228,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - Interna

Objekt:

2019/012/a - Stavební a konstrukční část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Astex s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 74 228,00 |
| | | | oplocení včetně branky (výplň kari síť průměr 6mm oko 100x100mm, pozink) | kus | 1,000 | 67 370,00 | 67 370,00 |
| | | | oplocení: 5000x3000mm a 2700x3000mm; branka: 1350x2000mm | | | | |
| | | | nájezdový klín k prahu dveří | kus | 1,000 | 6 858,00 | 6 858,00 |