

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 – 10,000“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 36568

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 21.06.2021)	1.729.000,00 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	487.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2.216.000,00 Kč
DPH (21%)	465.360,00 Kč
Cena celkem	2.681.360,00 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Diagnostický průzkum doplněný o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), km 0,000 – 10,000	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
I. etapa, km 0,000 - 2,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
II. etapa, km 2,000 - 4,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 15.07.2022
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
III. etapa, km 4,000 - 6,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 15.07.2022
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
IV. etapa, km 6,000 - 8,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 15.07.2022
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
V. etapa, km 8,000 - 10,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36568

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

Příloha: Evidenční list změny PD č. 1

V Hradci Králové dne 24 -05- 2022

V Hradci Králové dne 6.5.2022

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36568

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/252 Temný Důl - Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 - 10,000 "

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

21.06.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace spočívá v dodatečných úpravách projektové dokumentace vyvolaných aktuálních stavem částí opěrných zdí podél silnice II/252 v etapě č. II (km 2,000 - 4,000), etapě č. III (km 4,000 - 6,000) a etapě č. IV (km 6,000 - 8,000). Koncept projektové dokumentace byl předán 24.11.2022. Nyní dochází k úpravám dokumentace spočívajících ve změně technického návrhu řešení rekonstrukce těchto úseků opěrných zdí v havarijním stavu, kotvení říms a zádržných systémů, dopracování geodetického zaměření, záborového elaborátu.

Investiční náklady:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 729 000,00 Kč		0,00 Kč	487 000,00 Kč	2 216 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Aktualizace projektové dokumentace (II., II. a IV. etapa)		do 15.07.2022

Přílohy evidenčního listu :

1.	Cenová nabídka
----	----------------

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Temný
Důl - Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 - 10,000“**

Celková rekapitulace nabídkové ceny dle Dodatku č.1

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
1.	Nabídková cena celkem bez DPH, I. etapa, km 0,000 - 2,000	390 000,00
2.	Nabídková cena celkem bez DPH - II. etapa, km 2,000 - 4,000	426 000,00
3.	Nabídková cena celkem bez DPH - III. etapa, km 4,000 - 6,000	534 000,00
4.	Nabídková cena celkem bez DPH - IV. etapa, km 6,000 - 8,000	537 000,00
5.	Nabídková cena celkem bez DPH - V. etapa, km 8,000 - 10,000	329 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		2 216 000,00
DPH 21%		465 360,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 681 360,00

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Temný
Důl - Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 - 10,000“**

Rekapitulace nabídkové ceny

I. etapa, km 0,000 - 2,000

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 0,000 - 2,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 0,000 - 2,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zařazení asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 0,000 - 2,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS	105 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	35 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	25 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		366 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		390 000,00
DPH 21%		81 900,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		471 900,00

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Temný
Důl - Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 - 10,000“**

Rekapitulace nabídkové ceny

II. etapa, km 2,000 - 4,000

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 2,000 - 4,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 2,000 - 4,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 2,000 - 4,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS (původní cena dle SoD 100 000,00)	166 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	25 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	15 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		402 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		426 000,00
DPH 21%		89 460,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		515 460,00

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Temný
Důl - Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 - 10,000“**

Rekapitulace nabídkové ceny

III. etapa, km 4,000 - 6,000

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 4,000 - 6,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 4,000 - 6,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 4,000 - 6,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS (původní cena dle SoD 95 000,00)	299 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	15 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	10 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		510 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		534 000,00
DPH 21%		112 140,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		646 140,00

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Temný
Důl - Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 - 10,000“**

Rekapitulace nabídkové ceny

IV. etapa, km 6,000 - 8,000

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 6,000 - 8,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 6,000 - 8,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 6,000 - 8,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS (původní cena dle SoD 90 000,00)	307 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	15 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	10 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	10 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		513 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		537 000,00
DPH 21%		112 770,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		649 770,00

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Temný
Důl - Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 - 10,000“**

Rekapitulace nabídkové ceny

V. etapa, km 8,000 - 10,000

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 8,000 - 10,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 8,000 - 10,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 8,000 - 10,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS	90 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	14 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	10 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		305 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		329 000,00
DPH 21%		69 090,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		398 090,00

Odesílatel: M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/16 500 02, Hradec Králové IČO: 050 61 415	Adresát: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové
---	---

Vaše zn.:

Naše zn.: **N-074/2022**

Datum: **19.04.2022**

Vyřizuje/tel:

Věc: Cenová nabídka na dodatečné projekční úpravy opěrných stěn v havarijním stavu

Akce: II/252 Temný Důl - Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 - 10,000

Vážení,

v rámci výše uvedené akce došlo k místnímu šetření, na kterém byl zjištěn skutečný stavebně-technický stav řešeného úseku.

Se zástupcem investora došlo k dohodě, jejímž předmětem budou dodatečné projekční úpravy opěrných stěn v havarijním stavu.

Rozsah a předmět dodatečných úprav je uveden níže.

Etapa II. km 2,000-4,000

Zeď číslo 15 (opěrný práh)

- řešení s nízkou zdí plus nová římsa; délka 70,0 m
- nové zábradelní svodidlo

Zeď číslo 17

- řešení s nízkou zdí plus nová římsa; délka 184,0 m
- nové zábradelní svodidlo

Zeď číslo 18

- řešení s nízkou zdí plus nová římsa; délka 48,0 m
- nové zábradelní svodidlo

Úprava položky d. PD ve stupni DSP + PDPS:

Původní cena: 100 000,- Kč bez DPH

Navýšení dle dodatku: 66 000,- Kč bez DPH

Cena celkem: 166 000,- Kč bez DPH

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

pracoviště

Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice

Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

Liberec - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 274779891/0300

telefon: + 420 495 842 111

e-mail: m-projekce@m-projekce.cz

web: www.m-projekce.cz

Etapa III. km 4,000-6,000

Zed' číslo 20

- nová římsa; délka 355,0 m
- nové zábradelní svodidlo

Zed' číslo 22

- nová římsa; délka 134,0 m (zbytek jen očištění a nátěr)
- nové zábradelní svodidlo plus oprava stávajícího

Zed' číslo 24

- nová římsa; délka 464,0 m
- nové zábradelní svodidlo

Původní cena: 95 000,- Kč bez DPH

Navýšení dle dodatku: 204 000,- Kč bez DPH

Cena celkem: 299 000,- Kč bez DPH

Etapa IV. km 6,000-8,000

Zed' číslo 26

- nová římsa; délka 140,0 m
- nové zábradelní svodidlo

Zed' číslo 29

- nová římsa; délka 43,0 m plus 20,0 m řešení s nízkou zdí plus nová římsa
- nové zábradelní svodidlo

Zed' číslo 31

- nová římsa; délka 148,0 m plus 75,0 m řešení s nízkou zdí plus nová římsa
- nové zábradelní svodidlo

Zed' číslo 33

- nová římsa; délka 148,0 m plus 440,0 m řešení s nízkou zdí plus nová římsa
- nové zábradelní svodidlo

Původní cena: 90 000,- Kč bez DPH

Navýšení dle dodatku: 217 000,- Kč bez DPH

Cena celkem: 307 000,- Kč bez DPH

Cena navýšení celkem: 487 000,- Kč bez DPH

Termín:

Do 15.07.2022 (jinak dle dohody)

Fakturace:

Ihned po předání díla objednateli. Splatnost faktury je 30 dní.

Platnost nabídky je 2 měsíce.

S díky a pozdravem,

.....
Ing. Petr Hájek
M – PROJEKCE s.r.o.
Jednatel

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
203 / 2022

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA
22.04.2022

Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo

Akce: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 – 10,000“

Vážení,

vzhledem ke skutečnostem, které nemohl Zhotovitel předvídat a ovlivnit Vám zasíláme zdůvodnění změny rozsahu prací při vypracování projektové dokumentace stavební akce „II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 – 10,000“.

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21.06.2021. V době přípravy Smlouvy o dílo však nebyly známy níže uvedené skutečnosti, které nás vedou k žádosti o návrh úpravy Smlouvy o dílo formou Dodatku č. 1, kde by došlo k úpravě ceny a termínů projektové dokumentace.

Odůvodnění pro návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

1. V rámci výše uvedené akce došlo k místnímu šetření, na kterém byl zjištěn skutečný stavebně-technický stav řešeného úseku.
2. Se zástupcem investora došlo k dohodě, jejímž předmětem budou dodatečné projekční úpravy opěrných stěn v havarijním stavu.
3. Rozsah a předmět dodatečných úprav je podrobně uveden v nabídce N074 ze dne 19.4.2022.

Protože se jedná o práce nad rámec Smlouvy o Dílo, žádáme Vás tímto o přípravu Dodatku č.1.

Vzhledem k výše uvedeným úpravám v projektové dokumentaci a nově vzniklým požadavkům navrhuje posun termínu zpracování a úpravu ceny Díla (v rámci etap II., III. a IV):

Článek 22.1 VOP se upřesňuje Dodatkem č.1 následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Diagnostický průzkum doplněný o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), km 0,000 – 10,000	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
I. etapa, km 0,000 - 2,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
II. etapa, km 2,000 - 4,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 15.7.2022
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
III. etapa, km 4,000 - 6,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 15.7.2022
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
IV. etapa, km 6,000 - 8,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 15.7.2022
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

V. etapa, km 8,000 - 10,000	
Záborový elaborát v konceptu	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Celková rekapitulace nabídkové ceny dle Dodatku č.1		
ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
1.	Nabídková cena celkem bez DPH, I. etapa, km 0,000 - 2,000	390 000,00
2.	Nabídková cena celkem bez DPH - II. etapa, km 2,000 - 4,000	426 000,00
3.	Nabídková cena celkem bez DPH - III. etapa, km 4,000 - 6,000	534 000,00
4.	Nabídková cena celkem bez DPH - IV. etapa, km 6,000 - 8,000	537 000,00
5.	Nabídková cena celkem bez DPH - V. etapa, km 8,000 - 10,000	329 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		2 216 000,00
DPH 21%		465 360,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 681 360,00

Původní celková cena dle SoD: 1 729 000,- Kč bez DPH

Celkové navýšení dle Dodatku č.1: 487 000,- Kč bez DPH

Cena celkem: 2 216 000,- Kč bez DPH

Rekapitulace nabídkové ceny		
I. etapa, km 0,000 - 2,000		
ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 0,000 - 2,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 0,000 - 2,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 0,000 - 2,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS	105 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	35 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	25 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		366 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		390 000,00
DPH 21%		81 900,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		471 900,00

Rekapitulace nabídkové ceny		
II. etapa, km 2,000 - 4,000		
ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 2,000 - 4,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 2,000 - 4,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 2,000 - 4,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS (původní cena dle SoD 100 000,00)	166 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	25 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	15 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		402 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		426 000,00
DPH 21%		89 460,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		515 460,00

Rekapitulace nabídkové ceny		
III. etapa, km 4,000 - 6,000		
ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 4,000 - 6,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 4,000 - 6,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 4,000 - 6,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS (původní cena dle SoD 95 000,00)	299 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	15 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	10 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		510 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		534 000,00
DPH 21%		112 140,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		646 140,00

Rekapitulace nabídkové ceny		
IV. etapa, km 6,000 - 8,000		
ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 6,000 - 8,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 6,000 - 8,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 6,000 - 8,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS (původní cena dle SoD 90 000,00)	307 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	15 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	10 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	10 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		513 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		537 000,00
DPH 21%		112 770,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		649 770,00

Rekapitulace nabídkové ceny		
V. etapa, km 8,000 - 10,000		
ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad, km 8,000 - 10,000	40 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky vozovky, km 8,000 - 10,000	80 000,00
c.	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, km 8,000 - 10,000	40 000,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS	90 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	14 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	10 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		305 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hod x 800 Kč/hod		24 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		329 000,00
DPH 21%		69 090,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		398 090,00

Tímto žádáme objednatele o úpravu SoD formou písemného Dodatku č. 1, kterým se zohlední nepředvídatelné skutečnosti během realizace díla.

V rámci posouzení naší žádosti jsme připraveni Vám poskytnout naši plnou součinnost.

S pozdravem

Ing. Petr Hájek
jednatel

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec

Králové

IČO: 708 89 546

Zastoupený:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kutnohorská 59, 500 04

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
832PP / 2021

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA
24.11.2021

Předávací protokol

Předmět předání:

V souladu se smlouvou o poskytování služeb č. stavby: 36568 k akci „II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 – 10,000“ Vám předáváme část

- **D – PD ve stupni DSP+PDPS (80%)**
- **F – Záborový elaborát**
- **G – DIO a PD objízdných tras**
- **H – Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. Plánu BOZP**

Za objednatele:

Za zhotovitele

US KHK a.s.

M-Projekce s.r.o.

M - PROJEKCE s.r.o.Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště**Pardubice** - Husova 1697, 530 03 Pardubice**Praha** - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9**Liberec** - Lipová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové**číslo účtu:** 274779891/0300**telefon:** + 420 495 842 111**e-mail:** m-projekce@m-projekce.cz**web:** www.m-projekce.cz

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové
IČO: 708 89 546

Zastoupený:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59, 500 04

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
590PP / 2021

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA
18.8.2020

Předávací protokol

Předmět předání:

V souladu se smlouvou o poskytování služeb č. stavby: 36568 k akci „**II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 – 10,000**“ Vám předáváme část

- ***B – Diagnostický průzkum vozovky, km 0,000 – 10,000.***
- ***C – Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., km 0,000 – 10,000.***

Za objednatele:

Za zhotovitele

US KHK a.s.

M-Projekce s.r.o.

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

pracoviště

Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice

Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

Liberec - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 274779891/0300

telefon: + 420 495 842 111

e-mail: m-projekce@m-projekce.cz

web: www.m-projekce.cz

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové
IČO: 708 89 546

Zastoupený:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59, 500 04

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
533PP / 2021

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA
30.7.2020

Předávací protokol

Předmět předání:

V souladu se smlouvou o poskytování služeb č. stavby: 36568 k akci „**II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 – 10,000**“ Vám předáváme část **A – Zeměměřičské práce, mapový podklad, km 0,000 – 10,000.**

Za objednatele:

Za zhotovitele

US KHK a.s.

M-Projekce s.r.o.

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště

Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

Liberec - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 274779891/0300

telefon: + 420 495 842 111

e-mail: m-projekce@m-projekce.cz

web: www.m-projekce.cz

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 – 10,000“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 729 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 729 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 487 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 487 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	487 000,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	28,17 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 729 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 729 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 487 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		487 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	28,17 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 487 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	487 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 729 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 216 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 216 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

██████████