

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 06.11.2018 ve znění Dodatků č. 1 a 2**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 050 61 415  
DIČ: CZ05061415  
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1 a 2 se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 06.11.2018)	1.078.000,00 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	- 23.000,00 Kč

Číslo stavby: 36617

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	25.000,00 Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 3</b>	<b>88.000,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.168.000,00 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>245.280,00 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>1.413.280,00 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Upravuje se ujednání 22.1***

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát včetně diagnostického průzkumu v konceptu	do 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
<b>Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí pro objekt Oprava objízdných tras</b>	<b>do 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3</b>
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	Do 120 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 15 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 36617

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

Příloha: Evidenční list změny PD č. 3

V Hradci Králové dne ..... 24-05-2022

V Hradci Králové dne ..... 6.5.2022

---

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

---

Zhotovitel  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

.....  
Zhotovitel  
Mgr. Michal Kropáč  
jednatel

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

36617

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace"**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

06.11.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

08.01.2020 dodatek č.2

Popis a zdůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace spočívá v dodatečných úpravách projektové dokumentace a členění rozpočtu stavby pro zařazení do dotačního programu IROP. Z důvodu žádosti o začlenění akce do dotačního programu IROP je nutné provedení diagnostického průzkumu vozovky pro stavební objekt "Oprava objízdné trasy", včetně rozborů PAU.

Investiční náklady:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 078 000,00 Kč	1 080 000,00 Kč	23 000,00 Kč	113 000,00 Kč	1 168 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
<b>Aktualizace projektové dokumentace</b>		<b>do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.3</b>

Přílohy evidenčního listu :

1.	Cenová nabídka
2.	Rekapitulace nabídkové ceny

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce  
„II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

<b>ČÁST</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>M - PROJEKCE s.r.o.</b>
1.	Zeměměřické práce, mapový podklad	35 000,00
2.	Diagnostický průzkum	80 000,00
3.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	25 000,00
<b>4.</b>	<b>Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí pro objekt Oprava objízdných tras</b>	<b>88 000,00</b>
5.	PD ve stupni DSP + PDPS silnice vč. rekonstrukce dešťové kanalizace	574 000,00
6.	Mostní objekt ev.č. 284-036 - PD ve stupni DSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	175 000,00
7.	Geotechnický průzkum	45 000,00
8.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00
9.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00
10.	DIO a PD objízdných tras	15 000,00
11.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 100 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 850 Kč/hod		68 000,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>1 168 000,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>245 280,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>1 413 280,00</b>

<b>Odesílatel:</b> M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/16 500 02, Hradec Králové IČO: 050 61 415	<b>Adresát:</b> ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové
---	--

Vaše zn.:

Naše zn.: **N-076/2022**

Datum: **25.04.2022**

Vyřizuje/tel:

**Věc: Cenová nabídka na úpravu rozpočtu a doplnění diagnostiky vozovky**  
**Akce: II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace**

Vážení,

na základě požadavku Objednatele Vám nabízíme úpravu rozpočtu a doplnění diagnostiky v rámci výše uvedené akce.

**Rozsah prací:**

Úprava rozpočtu na aktuální cenovou úroveň.

Doplnění diagnostiky, která nově bude obsahovat sondy a zjištění PAU na silnici II/284. Dále bude obsahovat sondy, zjištění PAU a návrh na opravu silnic III/28455 a III/32541 kudy je předpokládána objížďka osobních automobilů (dle požadavků Objednatele). Tyto sondy budou pouze v asfaltových vrstvách. Pokud by se prohlídkou zjistilo, že je silnice ve špatném stavu (utržené krajnice, poruchy až do podkladních vrstev), bude nutné udělat hlubší sondy s návrhem oprav i podkladních vrstev, či sanace krajnic, a to by mělo vliv na další úpravu ceny Díla.

**Cena:** 88 000,- Kč bez DPH

**Termín:**

**Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku k SoD.**

**Fakturace:**

Ihned po předání díla objednateli. Splatnost faktury je 30 dní.

**Platnost nabídky je 2 měsíce.**

S díky a pozdravem,

.....  
Ing. Petr Hájek  
M – PROJEKCE s.r.o.  
Jednatel

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

<b>Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“</b>
---

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 078 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ \%$	0,00 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 078 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 23 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 25 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 88 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 113 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 23 000,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>136 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ \%$	12,62 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 078 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
<b>Smluvní cena</b>	<b>1 078 000,00 Kč bez DPH</b>		
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 113 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 23 000,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>90 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>8,35 % ≤ 30,00 %</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>	Dodatek č. 3	ANO
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>3</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 88 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>88 000,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
--------------------------------	--



<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>1 078 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 055 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 080 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 168 000,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 168 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

