

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.07.2016 ve znění Dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

- (2) IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 024 97 247
DIČ: CZ02497247

Zastoupený Ing. Petrem Páchou

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33102

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/311 Zákoutí - Šerlich“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 35940

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v souladu s Dodatky č. 1 a 2 se tedy tímto Dodatkem č. 3 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2016)	869.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	87.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	60.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	55.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1.071.000,00 Kč
DPH (21 %)	224.910,00 Kč
Cena celkem	1.295.910,00 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e), se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept záborového elaborátu	Do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	Do 30.08.2020
Koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	Do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	Do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 – červen 2018 v konceptu	Do 21 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 – červen 2018 v čistopise	Do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele k DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 – červen 2018 v konceptu
Autorský dozor	V průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s aktualizací projektové dokumentace	do 30 dní od uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Číslo stavby: 35940

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

Příloha: Evidenční list změny PD č. 3

V Hradci Králové dne

24-05-2022

V Litomyšli dne 3.5.2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Pácha
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

35940

Název akce:

II/311 Zákoutí - Šerlich

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ 02497247

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

14.07.2016

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 2 - 29.06.2020

Popis a zdůvodnění změny:

Po dokončení projektové dokumentace bylo na silnici II/311 provedeno místní šetření. Na místním šetření byl zjištěný zhoršený stav dotčené silnice II/311 a navrhovaných objízdných tras oproti stavu při zpracování projektové dokumentace.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
869 000,00 Kč	1 016 000,00 Kč	-	55 000,00 Kč	1 071 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Koncept záborového elaborátu	do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo	
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 30. 08. 2020	
Koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo	
Čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	
PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 - červen 2018 v konceptu	do 21 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1	
PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 - červen 2018 v čistopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele k DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 - červen 2018 v konceptu	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)	

Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s aktualizací projektové dokumentace		do 30 dní od uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv
--	--	--

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování dokumentace projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon
autorského dozoru stavební akce
„II/311 Zákoutí - Šerlich“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	85 000,00 Kč
B	Diagnostický průzkum vozovky, geotechnický průzkum mostu	152 000,00 Kč
C	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	60 000,00 Kč
D	PD ve stupni DSP+PDPS	495 000,00 Kč
E	PD DSP + PDPS aktualizace 1 - červen 2018 - projekční práce	87 000,00 Kč
F	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	19 000,00 Kč
G	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	42 000,00 Kč
H	DIO a PD objízdných tras	30 000,00 Kč
I	Plán BOZP	15 000,00 Kč
J	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč
K	Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s aktualizací projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS	55 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 055 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 200 Kč/hod		16 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 071 000,00 Kč
DPH 21%		224 910,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 295 910,00 Kč

Cenová nabídka projekčních prací
IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ: 02497247
Akce:
II/311 Zákoutí - Šerlich - Aktualizace PD
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.
**Vedoucí přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové**

Vážený pane,
na základě Vaší poptávky si Vám tímto dovoluujeme nabídnout cenu za aktualizaci projektové dokumentace výše uvedené akce.

II/311 Zákoutí - Šerlich - Aktualizace PD		CELKEM BEZ DPH
1	Aktualizace rozpočtu do aktuálních cen OTSKP	6 000,00
2	Aktualizace PD - navýšení sanací včetně úpravy rozpočtu	25 000,00
3	Doplnění návrhu objízdných tras včetně úpravy rozpočtu	15 000,00
4	Inženýrská činnost	7 000,00
5	Reprografie - Tisk aktualizovaných částí PD	2 000,00
CELKEM PD		55 000,00

CELKEM CENA	55 000,00 Kč
DPH 21%	11 550,00 Kč
CELKEM včetně DPH	66 550,00 Kč

Výsledná nabídková cena je uvažována hodnotou z celkové kalkulace dle časové náročnosti akce. Nabízená cena je cenou konečnou zahrnující popsanou aktualizaci dokumentace. Nabízená cena bude upravena pouze v případě dalších požadavků na rozsah dokumentace.

Termín dodání projektové dokumentace: do 30 dní od podepsání dodatku
Cenová nabídka platí do: 31.5.2022
**IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl**
**IČ: 02497247
DIČ : CZ02497247**
**Vypracoval: [redacted]
V Litomyšli 27.04.2022**

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/311 Zákoutí - Šerlich“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	869 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	869 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 87 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 60 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 55 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 202 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	202 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	23,25 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	869 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	869 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 202 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		202 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		23,25 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 55 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)**55 000,00 Kč bez DPH****SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ****Původní smluvní cena (vstupní)****869 000,00 Kč bez DPH**

Cena po navýšení z dodatku č. 1

956 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2

1 016 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

1 071 000,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)**1 071 000,00 Kč bez DPH**

Výpočet provedl/a: