

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

IČO 708 89 546
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ICZ a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 4840
IČO 251 45 444
DIČ CZ699000372
se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
zastoupen Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem *Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory*, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-005540, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Dodatkem dochází ke změně specifikace díla ve smyslu článku 4 smlouvy o dílo ve vazbě na přílohu č. 2 smlouvy o dílo – funkční specifikaci ve smyslu článku 4 odst. 4 smlouvy o dílo. Změna včetně jejího odůvodnění je popsána ve změnovém požadavku č. 28, který tvoří přílohou tohoto dodatku. Změny závazku provedené tímto dodatkem se nepovažují za podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), když změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a takováto změna nemá vliv na cenu díla ve znění všech provedených změn. Číslování změnového požadavku dodatku neodpovídá jeho chronologické posloupnosti.
3. Tímto dodatkem dále dochází ke změně osob, které jsou oprávněnými zástupci smluvních stran dle článku 7 odst. 3 smlouvy o dílo a ke změně složení organizačního výboru dle čl. 2 odst. 3 dodatku č. 5 smlouvy o dílo. Tyto změny se nepovažují za podstatné změny ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 4 se mění v rozsahu specifikovaném ve změnovém požadavku č. 28, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 7 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Předávací protokol bude podepsán, po předchozím vyjádření dotčené nemocnice, oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol o předání díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) bude podepsán zástupcem objednatele a zástupci všech nemocnic. Předávací protokol o předání díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) a d) bude vždy podepsán také zástupcem dotčené nemocnice. Oprávněnými zástupci pro podpis předávacích protokolů smluvní strany stanoví následující osoby:

<i>Za objednatele</i>	Ing. Bohumil Pecold bpecold@kr-kralovehradecky.cz , 495 817 140
<i>Za zhotovitele</i>	Ing. Josef Sedláček josef.sedlacek@i.cz , 602 656 791
	Ing. Ivana Klimentová ivana.klimentova@i.cz , 724 429 617
	Martin Šmíd martin.smid@i.cz , 604 296 590
	Ing. Jiří Juras jiri.juras@i.cz , 724 429 597
<i>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</i>	Ing. Bohuslav Hrabčuk hrabcuk.bohuslav@nemocnicenachod.cz , +420 603 556 021
<i>Oblastní nemocnice Trutnov a.s.</i>	Ing. Monika Procházková prochazkova.monika@nemtru.cz , +420 737 231 174
<i>Oblastní nemocnice Jičín a.s.</i>	Ing. Rostislav Klusák rostislav.klusak@nemjc.cz , +420 493 582 677
<i>Městská nemocnice, a.s.</i>	Ing. Michal Súpup sukup@mndk.cz , +420 775 604 927

3. Objednatel tímto mění zástupce tříčlenného řídicího výboru objednatele pro realizaci plnění dle smlouvy o dílo (dále jako řídicí výbor objednatele) dle článku 2 odst. 3 dodatku č. 5 smlouvy o dílo v následujícím funkčním složení: náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje pro oblast inovací, investic a informačních technologií, vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, člen představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku jeden stejnopis obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

8. O uzavření dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/19/863/2022 ze dne 06.06.2022.

Příloha č. 1 – Změnový požadavek č. 28

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....

.....

Mgr. Martin Červíček

Mgr. Dan Rosendorf

hejtman

předseda představenstva

Změnový požadavek

Projekt	NIS KHK	Ze dne:	1.3.2022
Název požadavku	Realizace pozitivního listu z Medioxu do NIS		

Identifikátor	ZP028_KHK									
Datum	24.8.2021									
Autor požadavku	L.Dostál									
Zdroj požadavku	e-mail p.Dostála ze dne 24.8.2021: Dobrý den, diskutoval jsem problematiku ambulantního pozitivního listu s ONJ a prosím alespoň o rámcové nacenění realizace pozitivního listu z Medioxu do Amis HD (obdobně jako je ze SW Medistream pro ostatní nemocnice).									
Konzultant dodavatele	Neřád									
Popis požadavku										
Analýza dopadu	Popis navrhované změny: Ambulantní pozitivní list bude do NIS přebírán z IS Mediox místo z IS Medistream. Detailní popis je uveden v příloze Příloha_ZP028_KHK_Pozitivní list z Medioxu do NIS.docx									
	Realizace požadavku ovlivní:									
	<table><tr><th>Oblast</th><th>Dopad změny (ANO / NE)</th></tr><tr><td>Rozsah projektu</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Náklady projektu</td><td>NE</td></tr><tr><td>Časový plán projektu</td><td>NE</td></tr></table>	Oblast	Dopad změny (ANO / NE)	Rozsah projektu	ANO	Náklady projektu	NE	Časový plán projektu	NE	
	Oblast	Dopad změny (ANO / NE)								
	Rozsah projektu	ANO								
Náklady projektu	NE									
Časový plán projektu	NE									
Změny rozsahu projektu:										
<table><tr><th>Oblast</th><th>Dopad změny (ANO / NE)</th></tr><tr><td>Úpravy NIS</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Úpravy dokumentace NIS</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Změny implementačních služeb</td><td>NE</td></tr><tr><td>Jiné změny</td><td>NE</td></tr></table>	Oblast	Dopad změny (ANO / NE)	Úpravy NIS	ANO	Úpravy dokumentace NIS	ANO	Změny implementačních služeb	NE	Jiné změny	NE
Oblast	Dopad změny (ANO / NE)									
Úpravy NIS	ANO									
Úpravy dokumentace NIS	ANO									
Změny implementačních služeb	NE									
Jiné změny	NE									
Náklady spojené s realizací změny:										
<table><tr><th>Počet MD</th><th>Cena bez DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr><tr><td>0</td><td>0,- Kč</td><td>0,- Kč</td></tr></table>	Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH	0	0,- Kč	0,- Kč				
Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH								
0	0,- Kč	0,- Kč								
Případné požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění	Zajištění poskytování služby ambulantního pozitivního listu ze strany Mediox v testovacím a produkčním prostředí ON Jičín v termínech dle harmonogramu projektu.									