

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: ODBRÁNĚNÍ OBJEKTŮ BÝVALÉHO LTO V AREÁLU NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: V souvislosti s odpovědí zadavatele na dotaz č. 1 (Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 15. 7. 2022), ve kterém *požaduje pro statické zajištění jižní strany výkopu použití beraněných stěn z ocelových štětovnic*, žádáme zadavatele o úpravu příslušných souvisejících partií Projektové dokumentace (Příloha č. 4 Výzvy).

V odpovědi zadavatele na dotaz č. 1 přetrvává rozpor mezi Projektovou dokumentací a výkazem výměr, což je v nesouladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Odpověď na dotaz č. 1:

V příloze revize textových částí projektové dokumentace.

Dotaz č. 2: V souvislosti s odpovědí zadavatele na dotaz č. 3 (Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 15. 7. 2022), žádáme zadavatele o vysvětlení přetrvávajícího rozporu *ve Lhůtě plnění zakázky, resp. v její 2. etapě* (implementováno do Smlouvy o dílo_rev 2022-07-15, Článek 6).

V Projektové dokumentaci sanačního zásahu (Příloha č. 4 Výzvy) je na straně 66 a v souvisejícím Výkazu výměr, části 5. – Sanační práce (Příloha č. 5 Výzvy) zadavatelem požadováno provádění stavebně sanačního a následně sanačního čerpání kontaminované podzemní vody po dobu 4 měsíců. Odpověď na dotaz č. 3 předpokládá provádění sanačního čerpání vod pouze v rámci 1. etapy. Nicméně z příslušného harmonogramu Projektové dokumentace sanačního zásahu vyplývá, že v 1. etapě bude prováděno stavebně-sanační čerpání po dobu pouze 1 měsíce a zbývající doba sanačního čerpání, tj. 4 měsíce vč. doby vyhodnocení 1 měsíc spadá do 2. etapy. Následně je pak zahájen postsanační monitoring v délce trvání 7 měsíců.

Odpověď na dotaz č. 2:

Plnění zakázky bude probíhat dle harmonogramu – viz PD_olejové hospodářství N. N. Bydžov – strana 66:

- Přípravné práce – zpracování dodavatelské realizační dokumentace, odsouhlasení dotčenými subjekty, zpracování podkladů, projednání s dotčenými orgány, zajištění správních povolení a povolení nakládání s vodami pro sanační čerpání **6 měsíců**
- Příprava staveniště – odstranění ruderálního porostu, vykácení dřevin úprava přístupu k místu sanačních prací, označení staveniště, instalace stavební buňky, mobilního WC apod. **1 měsíc**
- Demolice vany v prostoru bývalých nádrží, odvoz a odstraňování odpadů, sanační monitoring odvážených odpadů **0,5 měsíce**
- Sanační výkop pod bývalými nádržemi a zhotovení drénu včetně zásypu současně s následujícími pracemi:
 - odsouhlasení zásypu, dovoz vhodného inertního materiálu, realizace hutněného zásypu, úprava území
 - dovezení a vybudování sanační stanice,
 - rozvody pro sanační čerpání a vypouštění **1 měsíc**
- Odstranění nadzemní části budovy kiosku a statické zajištění výkopu **0,5 měsíce**
- Odstranění podzemní části budovy kiosku a doprovodné zemní práce, sanační monitoring, odstranění odpadů, zpětný zásyp, úprava území současně s následujícími pracemi:
 - odsouhlasení zásypu, dovoz vhodného inertního materiálu, realizace hutněného zásypu, úprava území
 - stavebně-sanační čerpání a vypouštění přečištěné vody do drénu **1 měsíc**
- Provoz sanačního čerpání, sanační monitoring **3 měsíce**
- Vyhodnocení sanačních prací **1 měsíc**
- Postsanační monitoring **6 měsíců**
- Vyhodnocení postsanačního monitoringu **1 měsíc**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 09.08.2022 v 9:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

Příloha: Technické zprávy_revize 1
 Smlouva o dílo – revize 21.07.2022

V Hradci Králové 21.07.2022

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření