

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE] a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) **PRODIN a.s.**
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
Zastoupený/jednající předsedou představenstva Ing. Leošem Jelínkem
zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2532
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené
smlouvy o dílo:

- 1) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo
dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 22 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (do 28. 02. 2023)
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32917.2

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

V Hradci Králové dne 26. 07. 2022

V Pardubicích dne 1. 7. 2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

32917.2

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

27.04.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

dodatek č.1, ze dne 5.1.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem změny předmětu díla je posun termínu předání Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění z důvodu probíhající Obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Smidary a v k.ú. Chotělice, který zajišťuje Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 709 200,00 Kč	1 709 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 709 200,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 27.10.2021)	x
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 22 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (nejpozději do 28.2.2023)
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 5 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení	x

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	x
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek ze dne 23.5.2022
2.	
3.	
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

PRODIN a.s.K Vápence 2745
530 02 PardubiceIČO 25292161
DIČ CZ25292161tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Váš dopis / ze dne

Naše značka
3111/21/057

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne
23. 5. 2022**Věc: Žádost o uzavření 2. dodatku ke smlouvě o dílo č. stavby 32917.2**

Vážení,

dne 27. 4. 2021 byla mezi našimi stranami uzavřena Smlouva o dílo na **Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“** Vaše č. stavby 32917.2 a dne 5. 1. 2022 byl uzavřen k této smlouvě Dodatek č. 1.

Na základě informací poskytnutých investorovi Státním pozemkovým úřadem dne 20. 5. 2022 ve věci řízení o pozemkových úpravách týkajících se předmětnou stavbou dotčených pozemků, žádáme o posunutí termínu dokončení díla, neboť Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav by mělo nabýt právní moci koncem května 2022 a zápis do KN by měl být proveden v listopadu 2022.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi Vás žádáme o souhlas s aktualizací Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Navrhujeme termín předání Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu, do 22 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo tj. do 28. 2. 2023.

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Nesl
člen představenstva