

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 2. 2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem hejtnanem kraje, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost**ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 193242
se sídlem: Jeníkovice 111, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČO: 24286923
DIČ: CZ24286923
Zastoupená: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina, Ing. Jiří Bartoň
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-2120480247/0100

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 2. 2022, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na služby s názvem „Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, AD a zajištění souvisejících služeb“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku a stává se přílohou SOD. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a které zadavatel nemohl předvídat.

2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, ceny díla a termínu plnění.
3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.2 smlouvy o dílo pod písmenem j) takto:

- j) *Změnový list číslo 1 včetně rekapitulační tabulky změny závazku*

2.2 Změny SOD

2.2.1 *Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 5.2 v části „dokončení plnění – g) předání DPS...” smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:*

g) předání DPS **do 8 týdnů** od předání spojené DUR + DSP (ev. DUR a DSP)

2.2.2 *Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 písm d) smlouvy - cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DPS a spolupráce, vč. PD interiérů a vybavení) a nahrazuje se následujícím zněním:*

cena bez DPH	524.000 Kč
DPH samostatně	110.040 Kč
cena s DPH	634.040 Kč

2.2.3 *Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 písm f) smlouvy - součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d) a e) a nahrazuje se následujícím zněním:*

cena celkem bez DPH 3.244.000 Kč

DPH samostatně 681.240 Kč

cena s DPH 3.925.240 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy: Změnový list č. 1; Tabulka změny závazku ze smlouvy

Za objednatele:

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina
jednatel

			číslo ZL: 01	
Zhotovitel:	ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o., IČO: 24286923			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 15.08.2022		
Název akce: Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, AD a zajištění souvisejících služeb				
Způsob odeslání / předání datum: 15.08.2022	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele (Odbor sociálních věcí Královehradeckého kraje) zpracuje zhotovitel projektové dokumentace požadavky dotačního titulu NPO, zejména se jedná o vypracování drobných úprav dispozic, vyhotovení posudku tepelné stability jedné kritické místnosti, vyhotovení posudku na hnízdění dle metodiky ŽP potřebný pro dotační program. Jedná o změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vypracování výše uvedených dokumentů si vyžádá posunutí konečného termínu o 2 týdny.				
Počet připojených listů specifikací:		žádný		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: NE				
Cena víceprací bez DPH: 44 000,- Kč				
Podpis za objednatele:				
Podpis za uživatele (OSV KHK)				
Podpis za zhotovitele (ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.,)				
Datum: 15.08.2022				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4					
Původní smluvní cena (vstupní)		3 200 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 44 000,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 44 000,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		44 000,00 Kč bez DPH			
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	44 000 Kč ≤ 5 494 000 Kč		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	1,38 % ≤ 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	3 200 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	3 200 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		3 200 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 44 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	44 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 200 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 244 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 244 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení