

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	„Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	9344192/0800

Správce

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 430

IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
číslo smlouvy	23-SOD-2021-138

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1561

IČO	452 74 924
DIČ	CZ45274924
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
číslo smlouvy	1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „II/298 Opočno, obchvat – II. etapa“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále jako „ZL“) č. 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.

3. Změna závazku provedená dle ZL č. 5 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180 769 767,60
Cena víceprací dle ZL 1–4 v Kč bez DPH	3 915 095,63
Cena víceprací dle ZL 5 v Kč bez DPH	930 240,00
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	185 615 103,23
DPH 21 % v Kč	38 979 171,68
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč s DPH	224 594 274,91

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / ZL 1	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	SO 101.1 / ZL 1	5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	19.07.2022	D

Popis a zdůvodnění změny:

Při snímání ornice dle požadavků archeologického dozoru, na požadovanou vrstvu podloží, bylo sejmuto větší množství ornice než bylo původně plánováno. Chybějící materiál musel být doplněn tak, aby odpovídal požadavkům na konstrukční vrstvy a PD. Stav po sejmutí ornice a následném doplnění materiálu byl geodeticky zaměřen.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	930 240,00	930 240,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Dejmek	datum	21.7.2022	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pulpit	datum	21.7.2022	podpis	
TDS	jméno	Ing. Jiří Koutník	datum	21.7.2022	podpis	
Správce stavby	jméno	Aleš Matějovský	datum	21.7.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	21.7.2022	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Potůček	datum	21.7.2022	podpis	
	jméno	Ing. Ondřej Koza	datum	21.7.2022	podpis	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/298 Opočno, obchvat - II. etapa

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

SO 101.1, Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje
SO 101.1, Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje
SO 101.1, Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje

č.

poř. č.
pol. kód položky

název položky
jednotky
množství ve smlouvě
množství ve změně č. 1 až 2
množství ve změně č. 5

cena za m.j. v Kč
cena celkem ve smlouvě Kč
mėnėpřáce ve změně v Kč

vícenřáce ve změně Kč

cena celkem ve změně 5 v Kč

rozdl cen celkem v Kč

rozdl cen celkem v %

1 2 3
SO 101.1, Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje
SO 101.1, Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje
Zemní práce

9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Kč 3 969,400 0,000 912,000 230,00 912 962,00 0,00 209 760,00 1 122 722,00 209 760,00

2 Základy

41 27152 POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENNIVA DRCENĚHO Kč 2 303,652 0,000 912,000 790,00 1 819 885,08 0,00 720 480,00 2 540 365,08 720 480,00

3 2 732 847,08 0,00 930 240,00 3 663 087,08 930 240,00

CELKEM SO 101.1		2 732 847,08	0,00	930 240,00	3 663 087,08	930 240,00
-----------------	--	--------------	------	------------	--------------	------------

CELKEM zmėnovy list č. 5:

2 732 847,08	0,00	930 240,00	3 663 087,08	930 240,00
--------------	------	------------	--------------	------------

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Kozá
Datum:



Za objednatele:
Datum:



4

Udaje v Kč bez DPH

[illegible]