

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou B 430 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO	421 96 868
DIČ	CZ42196868
zástupce	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-047508, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 2 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	24 446 439,87
Cena víceprací dle ZL 1 v Kč bez DPH (dodatek č. 1)	1 698 667,89
Cena méněprací dle ZL 1 v Kč bez DPH (dodatek č. 1)	-705 820,59
Cena víceprací dle ZL 2 v Kč bez DPH	69 875,85
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	25 509 163,02
DPH 21 % v Kč	5 356 924,23
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	30 866 087,25

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku čtyři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele

.....

.....

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva







.....

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / 1	
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 712 18 840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / 1	Číslo změny stavby: 2						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice									
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie						
Policie ČR, zhotovitel, objednatel		13.07.2022	D						
Popis a zdůvodnění změny: Během provádění bylo zjištěno, že trasa a ani hloubka uložení stávajícího potrubí vodovodu v místě napojení neodpovídá předpokladům dle schválené projektové dokumentace a z těchto důvodů musela být délka přeložky upravena tak, aby bylo napojení technicky proveditelné a odpovídalo platným předpisům a normám. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>69 875,85</td> <td>69 875,85</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	69 875,85	69 875,85
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem							
0,00	69 875,85	69 875,85							
Vyjádření - souhlas se změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 18.7.2022	podpis 						
Objednatel	jméno Petr Pulpit	datum 18.7.2022	podpis v.z. 						
TDS	jméno Martin Vácha	datum 18.7.2022	podpis v.z. 						
Správce stavby ŘSD	jméno Miloš Jedlička	datum 18.7.2022	podpis 						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 18.7.2022	podpis 						
Zhotovitel	jméno Josef Kunt	datum 18.7.2022	podpis 						
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření									

Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení
účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

SO 301 - Přeložka vodovodu

SO 301 - Přeložka vodovodu

SO 301 - Přeložka vodovodu

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	1	2	3	jednotky	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 301 - Přeložka vodovodu																	
1	6	132838	1	6	132838	M3	257,608	11,550	1 060,00	273 064,480	0,000	12 243,00	285 307,48	12 243,00	4,48%		
Zemní práce																	
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM																	
zemina na meziskladku																	
1,2*1,75*5,5=11,550 [A]																	
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTUTNĚNÍM zeminou ze stavby	M3	163,032	6,930	165,00	26 900,280	0,000	1 143,45	28 043,73	1 143,45	1 143,45	28 043,73	1 143,45	4,25%		
11,55*3,63*0,99=6,930 [A]																	
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,785	3,630	1 170,00	80 478,450	0,000	4 247,10	84 725,55	4 247,10	4 247,10	84 725,55	4 247,10	5,28%		
šitérkopisek do zna max 20mm, zhutněno na min.97% PS																	
1,2*0,55*5,5=3,630 [A]																	
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	135,108	6,600	30,00	4 053,240	0,000	198,00	4 251,24	198,00	198,00	4 251,24	198,00	4,88%		
5,5*1,2=6,600 [A]																	
1		Zemní práce					384 496,450	0,000	17 831,55	402 328,00	17 831,55	17 831,55	402 328,00	17 831,55			
Vodorovné konstrukce																	
4	13	45157	M3	20,266	0,990	1 170,00	23 711,220	0,000	1 158,30	24 869,52	1 158,30	1 158,30	24 869,52	1 158,30	4,89%		
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO																	
šitérkopisek do zna max 20mm, zhutněno na min.97% PS																	
1,2*0,15*5,5=0,990 [A]																	
4		Vodorovné konstrukce					23 711,220	0,000	1 158,30	24 869,52	1 158,30	1 158,30	24 869,52	1 158,30			
8	14	85144	M	112,590	5,500	8 980,00	1 011 058,200	0,000	49 390,00	1 060 448,20	49 390,00	49 390,00	1 060 448,20	49 390,00	4,89%		
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLÍKOVÝCH DN DO 250MM																	
5,500=5,500 [A]																	
27	899651	TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	112,590	5,500	112,00	12 610,080	0,000	616,00	13 226,08	616,00	616,00	13 226,08	616,00	4,88%		
5,500=5,500 [A]																	
28	89975	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM	M	112,590	5,500	160,00	18 014,400	0,000	880,00	18 894,40	880,00	880,00	18 894,40	880,00	4,88%		
5,500=5,500 [A]																	
8		Potrubi					1 041 682,680	0,000	50 886,00	1 092 568,68	50 886,00	50 886,00	1 092 568,68	50 886,00			
CELKEM SO																	
1 449 890,35 0,00 69 875,85 1 519 766,20 69 875,85 1 519 766,20 69 875,85																	
CELKEM změnový list č. 1.																	

Josef Kunt

Za zhotovitele:

Datum:



Za objednavatele:

Datum:

