

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2015

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 70889546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

PENTA PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupená: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, jednatelem
IČO: 47916621
DIČ: CZ47916621
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2015, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „Projektová dokumentace Konsolidované laboratoře a Transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a. s.“

Preambule

V návaznosti na okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat, je nezbytné, pro dosažení účelu sledovaného smlouvou o dílo, provést „vícepráce“. Předmětem změn sledovaných tímto dodatkem je **aktualizace dokumentace pro provedení stavby („DPS“)** - aktualizace změny stavby před dokončením, kdy na základě požadavku uživatele – Oblastní nemocnice Trutnov a.s. dochází z důvodu personálního neobsazení ke změně využití z oddělení nukleární medicíny v 1.NP OKB na rehabilitační oddělení nemocnice.

O výše popsané činnosti tedy smluvní strany tímto dodatkem aktualizují předmět plnění smlouvy v rámci „díla 3“ smlouvy o dílo - DPS.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu čl. 5.6 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, v souvislosti se vznikem dodatečných služeb (tzv. víceprací):

změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (viz preambule tohoto dodatku), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – změny podle *změnového listu č. 1*.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle tohoto dodatku nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle tohoto dodatku – **aktualizace DPS** - činí celkem:

Vícepráce: **1.024.000 Kč bez DPH**. O tuto částku se tedy navyšuje celková cena díla.

II. Vymezení rozsahu změn

Smluvní strany

1. Článek 1 původní smlouvy o dílo nově zní:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

1. *Za Král. kraj: Ing. Václav Nýč – tel.: +420 602 441 087*
2. *Za ON Trutnov: Ing. Petr Kozák – tel.: +420 720 979 060*
3. *Za Zdravotnický holding Král. kraje: Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D. - +420 605 546 197*

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Libor Žilka – tel.: +420 725 999 515

na straně jedné jako „objednatel“

a

PENTA PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, jednatelem
IČO: 47916621
DIČ: CZ47916621
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 672846033/0300
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Jaromír Homolka
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Brož

na straně druhé jako „zhotovitel“

Cena díla – aktualizace DPS

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo v podobě *aktualizace DPS* zaplatit sjednanou cenu. Celková cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci tohoto díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění tohoto díla. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci tohoto díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

Cena za aktualizaci DPS:

cena bez DPH **1.024.000 Kč**

DPH 21 % **215.040 Kč**

cena včetně DPH **1.239.040 Kč**

Zhotovitel tímto dodatkem potvrzuje, že celková dohodnutá cena za aktualizaci DPS v celém rozsahu pokrývá a zahrnuje veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné provedení tohoto díla v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním tohoto díla. Cena za provedení tohoto díla nebude po dobu do ukončení tohoto díla předmětem zvýšení, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky tohoto díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení aktualizace DPS.

Takto sjednanou a dohodnutou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde k zákonným změnám sazeb DPH.

Termín plnění – aktualizace DPS

3. Zahájení činnosti zhotovitele: ihned po nabytí účinnosti tohoto dodatku
Termín předání aktualizace DPS: nejpozději **do 15. 12. 2022.** od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Platební podmínky

4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) za bezvadně uskutečněné plnění předmětu dle tohoto dodatku, a to po předání příslušného počtu vyhotovení těchto aktualizací DPS vč. VV (v rozsahu dle článku III.3 smlouvy o dílo).

5. Ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, resp. tato ostatní ustanovení dopadají i na předmět plnění dle tohoto dodatku.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **může být uzavřen elektronicky**. Pakliže bude uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 22. 8. 2022.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele: 26. 08. 2022



PENTA PROJEKT s.r.o.
Ing. arch. Jaromír Homolka
jednatel

		číslo ZL: 01	
Zhotovitel:	PENTA PROJEKT s.r.o., ICO: 47916621		
Investor:	Královohradecký kraj	Datum: 28.6.2022	
Název akce: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení – zpracování PD změny stavby před dokončením z oddělení nukleární medicíny v 1.NP OKB na rehabilitační oddělení			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.) dochází z důvodu personálního neobsazení ke změně využití z oddělení nukleární medicíny v 1.NP OKB na rehabilitační oddělení. Jedná o změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Cena víceprací bez DPH: 1 024 000,- Kč Podpis za investora: Podpis za uživatele (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.) Podpis za zhotovitele (PENTA PROJEKT s.r.o.,) Datum: 28.6.2022			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4					
Původní smluvní cena (vstupní)		4 455 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH			
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	4 455 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	4 455 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 024 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 024 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 024 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	22,99 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		4 455 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 024 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 024 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	22,99 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 024 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 024 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	4 455 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	5 479 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	5 479 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing. Žilka, ing. Strnad