

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace**

se sídlem: Pražská 931, 547 01 Náchod
IČO 06668275
zástupce RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou A 7554 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO 25297066
DIČ CZ25297066
zastoupený Ing. Zdeňkem Balcarem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „*Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II*“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo.
3. V důsledku realizace stavebních prací dospěl objednatel k zjištění, že původně navržený aktivní hromosvod pro něj není vyhovující a je potřeba navrhnout jiné řešení, spočívající v provedení klasického hromosvodu. S ohledem na to je nutné provést aktualizaci zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. V návaznosti na tuto změnu dochází ke stanovení dílčích termínů plnění.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce dle tohoto dodatku.
2. Článek 3 odst. 6 se doplňuje o písmeno p1 s následujícím zněním:

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

3. p1) zpracování změny DPS spočívající ve změně původního řešení aktivního hromosvodu na klasický včetně zpracování nezbytných příloh. PD zpracování změny aktivního hromosvodu na klasický bude předána v papírové podobě ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
4. Tabulka dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

<i>Dílčí část plnění</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
<i>Cena A – Cena za energetický posudek dle článku 3 odst. 1 písm. a)</i>	<i>45.000,00</i>	<i>9.450,00</i>	<i>54.450,00</i>
<i>Cena B – Cena za zpracování posouzení ZCHD dle článku 3 odst. 1 písm. b)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>12.100,00</i>
<i>Cena C – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) - DSP</i>	<i>128.223,14</i>	<i>26.926,86</i>	<i>155.150,00</i>
<i>Cena C – vícepráce dle dodatku č. 2</i>	<i>45.000,00</i>	<i>9.450,00</i>	<i>54.450,00</i>
<i>Cena D – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti</i>	<i>180.000,00</i>	<i>37.800,00</i>	<i>217.800,00</i>
<i>Cena E – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. e) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 60 hodin vyjma činností dle čl. 3 odst. 6 písm. p1</i>	<i>19.000,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>22.990,00</i>
<i>Cena E1 – Cena za realizaci činností dle čl. 3 odst. 6 písm. p1</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>18.150,00</i>
<i>Součet dílčích cen</i>	<i>442.223,14</i>	<i>92.866,86</i>	<i>535.090,00</i>

5. V článku 5 odst. 2 písm. d) se mění následujícím způsobem:

d) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. d) vyjma činnosti dle čl. 3 odst. 6 písm. p1)

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele;

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

- dílo dle článku 3 odst. 6 písm. p1)

nejpozději do 17. 10. 2022

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. V listinné podobě je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele v Náchodě dne

Za zhotovitele v Hradci Králové dne

.....
RNDr. Věra Svatošová
ředitelka

.....
Ing. Zdeněk Balcar
jednatel

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.