

Číslo smlouvy objednatele: 2746/2013  
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-5-167

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 2746/2013 ze dne 2. 8. 2013

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v aktuálním znění

**„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování  
projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek  
Nerudova – Nádražní“**

### **Článek 1 – Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

**Královéhradecký kraj**

sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem  
bankovní spojení: KB Hradec Králové  
číslo účtu: 78-7774680267/0100  
IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
(dále jen „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

sídlo: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Hájek, jednatel a výkonný ředitel  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lávic, vedoucí střediska dopravního inženýrství  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1  
číslo účtu: 482851413/0300  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
(dále jen „zhotovitel“)

### **Článek 1 – Předmět smlouvy**

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu pro dokončení inženýrské činnosti k dokumentaci pro územní řízení. Předmětem dodatku je dále změna způsobu technického řešení křižovatky s ulicí Nerudova z důvodu snížení hlukové zátěže okolí.

## Článek 2 – Termín plnění

Termín dokončení inženýrské činnosti k územnímu řízení je **15. 4. 2014**.

## Článek 3 – Cenové ujednání

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Cena dle SoD bez DPH:          | 2 008 550,00 Kč        |
| Cena méněprací bez DPH:        | 17 802,00 Kč           |
| Cena celkem bez DPH:           | 1 990 748,00 Kč        |
| <b>DPH 21%:</b>                | <b>417 057,00 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně DPH:</b> | <b>2 408 805,00 Kč</b> |

## Článek 4 – Další ujednání

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 2746/2013 ze dne 2. 8. 2013, v dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2013, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 24. 2. 2014, číslo usnesení RK/4/226/2014.

V Hradci Králové dne ..... 10-03-2014

**Objednatel:**

.....  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
10

V Praze dne..... 4.3.2014

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Petr Hájek  
jednatel a výkonný ředitel

**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218