




Soupis stavebních víceprací

ZMĚNOVÝ LIST č.			5
Stavba:	Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu		
Objekt:	Budova č.p. 57		
Objednatel:	Revitalizace Kuks o.p.s., Kuks 12, PSČ: 544 43, Ing.Martin Puš, tel.736 238 374, e-mail: pus.jicin@seznam.cz		
Zhotovitel:	AVERS spol.s r.o. Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00		
TDI:	Ing. Jan Chaloupský, tel.604 273 354, e-mail: chaloupsky@seznam.cz		
AD/Projektant:	Ing.Arch.Libor Sommer, tel.603 416 365, e-mail: libor@sommer-architekt.cz		
Popis změny:	Dodání jiného typu svítidel		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ano
		změna výrobku - původní typ se přestal vyrábět	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ano
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	ano
		jiné:	
	údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Ing. Eva Sehnalíková, příprava staveb
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		71 440 Kč	
Výše DPH		21%	15 002 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		86 442 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška, jednatel
	TDI:		Ing. Jan Chaloupský
	Objednatel (statutární zástupce):		Ing.Martin Puš
přílohy	Přílohy: Ocenění ZL č.5		

Změnový list č. 5

projekt: Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
 objekt: Budova č.p. 72
 soubor: Změnový list č. 5

předmět: Nový typ svítidel
 stručný popis změny:

Datum: 12.8.2014

Navrhovaná svítidla mají lepší parametry pro umístění nad umyvadlem a jsou v bezpečnějším provedení - cena se nemění

přílohy:

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21-M	Elektromontáže				
S4	S4 Přisazené nástěnné svítidlo s rozptylným sklem 1x36W, TC-EL, IP44, tř.II	KS	-4,00	2 232,00	-8 928
S4	Přisazené svítidlo s rozptylným krytem 1x24W, T16, IP 44, tř.II	KS	4,00	2 232,00	8 928
Celkem za	1 Elektromontáže				0

Celkem změnový list č. 5 bez DPH

0

Haukoš

Změnový list č. 5

Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu

Budova č.p. 57

Změnový list č. 5

projekt: Nový typ svítidel

objekt: Stručný popis změny:

soubor: Svitidla S1 a S7, navrhovaná v projektu se již v současné době nevyrábí,

předmět: byly proto zvoleny obdobné typy svítidel, které jsou v současné době dostupné u dodavatelů svítidel.

Svitidlo S11 musí být změněno z důvodu úprav podlah sklepa (drenáže) a nižší podchodné výšky - bez vlivu na cenu

Svitidla S9 mají lepší parametry pro umístění nad umyvadlem a jsou v bezpečnějším provedení - cena se nemění

Datum:

12.8.2014




přílohy:

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Elektromontáže					
S1	Nástěnné/stropní designové svítidlo z masivního skla 1*75W	KS	-22,00	2 574,00	-56 628
S1	Nástěnné/stropní designové svítidlo z masivního skla 1*11W	KS	22,00	2 760,00	60 720
S7	Stropní svítidlo designové 2*26W stmívatelné Dali	KS	-22,00	3 501,00	-77 022
S7	Stropní svítidlo designové 2*26W reg. Dali	KS	22,00	6 203,00	136 466
S7N	Stropní svítidlo designové 2*26W stmívatelné Dali včetně invertoru a nouzové zdroje	KS	-2,00	3 825,00	-7 650
S7N	Stropní svítidlo designové 2-26W reg. Dali pouze 1 h	KS	2,00	7 777,00	15 554
S11	Svitidlo lištové s poloautomatickými halogeny, závěsné vc. zdroje a regulace	KS	-12,00	8 901,00	-106 812
S11	Přisazené zářivkové svítidlo s rozptylným krytem 1x35W, IP20	KS	4,00	8 901,00	35 604
S11	Úzkoprofilové směrové výstavní svítidlo LED, 24x3W, IP 44	KS	8,00	8 901,00	71 208
S9	DESIGNOVÉ SVÍTIDLO OSV,ZRCADLA TCL 2G11 L=500	KS	-8,00	1 008,00	-8 064
S9	Přisazené svítidlo s rozptylným krytem 1x24W, T16, IP 44, tř.II	KS	8,00	1 008,00	8 064
Celkem za	1 Elektromontáže				71 440

Celkem změnový list č. 5 bez DPH

71 440

Handwritten signature

		ZMĚNOVÝ LIST č.	6
Stavba:	Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu		
Objekt:	Budova č.p. 57		
Objednatel:	Revitalizace Kuks o.p.s., Kuks 12, PSČ: 544 43, Ing. Martin Puš, tel. 736 238 374, e-mail: pus.jicin@seznam.cz		
Zhotovitel:	AVERS spol.s r.o. Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00		
TDI:	Ing. Jan Chaloupský, tel. 604 273 354, e-mail: chaloupsky@seznam.cz		
AD/Projektant:	Ing. Arch. Libor Sommer, tel. 603 416 365, e-mail: libor@sommer-architekt.cz		
Popis změny:	Dokumentace skutečného provedení stavby - změna stavby před dokončením v souvislosti s nálezem sklepa; vč. PBR a geodetického zaměření		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		nepředvídatelná změna - nález sklepního prostoru a další nahlášené změny - nutná PD ke změně stavby před dokončením - rozsah dle přílohy	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ano
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		jiné:	
	údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Ing. Eva Sehnalíková, příprava staveb
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		185 000 Kč	
Výše DPH		21%	38 850 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		223 850 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	Jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška, jednatel
	TDI:		Ing. Jan Chaloupský
	Objednatel (statutární zástupce):		Ing. Martin Puš
přílohy	Přílohy: Ocenění ZL č. 6		

Příloha ke změnovému listu č. 6

Rozsah prací souvisejících s vypracováním projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením

Nález sklepa v domě č. p. 57:

- Vektorové zaměření historických stavebních konstrukcí,
- provedení stavebně – technického průzkumu v nezbytně nutné míře za účelem zjištění stávajícího stavu nosných konstrukcí sklepa a obvodových stěn domu, včetně vyhodnocení statických trhlin v klenbách,
- provedení inženýrsko – geologického průzkumu v nezbytně nutné míře za účelem zjištění příčin pronikání průsakových vod severní stěnou sklepa, poznání charakteru a únosnosti základových vrstev zeminy pod úrovní základové spáry,
- provedení úvodního petrografického průzkumu za účelem poznání typu, pevnosti a technického stavu kamene použitého v nosných konstrukcích objeveného sklepa,
- provedení vstupního stavebně – historického průzkumu za účelem vyhodnocení stáří a slohového zařazení jednotlivých stavebních konstrukcí tvořících soubor objeveného sklepa,
- provedení úvodního stavebně – architektonického průzkumu za účelem posouzení architektonické kvality jednotlivých odhalených konstrukcí,
- provedení projektové dokumentace navržených úprav ve stupni:
 - o stavebně – architektonická část
 - o stavebně – konstrukční část.

Změna vyvolaná rozdílnou výškou zrealizovaných komunikací v okolí objektu č. p. 57 oproti stavu navrženému v projektové dokumentaci pro provedení stavby:

- Geodetické zaměření provedených konstrukcí komunikací v bezprostředním okolí realizované stavby č. p. 57,
- provedení projektové dokumentace navržených úprav ve stupni:
 - o stavebně – architektonická část
 - o stavebně – konstrukční část.

Změna osazení tzv. volských ok na objektu č. p. 72 oproti stavu navrženému v projektové dokumentaci, vyvolaná přesným zaměřením konstrukčních prvků krovu po odkrytí konstrukcí:

- Zaměření odhalených konstrukcí krovu č. p. 72,
- provedení projektové dokumentace navržených úprav ve stupni:
 - o stavebně – architektonická část.

Revitalizace KUKS, o. p. s.

Ing. Jan Chaloupský

AVERS, s. r. o.