

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	PB SCOM s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou C 18505 vedenou u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem	Radniční 28, Hranice I-Město, 75301 Hranice
IČO	25397087
DIČ	CZ25397087
zástupce	Ing. Lukáš Soviar, na základě plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-009571, smlouvu o dílo, ve znění pozdějších změn (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. V rámci změn provedených dodatkem č. 1 smlouvy o dílo byla na demolovaném objektu zjištěna siréna CO, která musela být demontována a uložena do doby rozhodnutí o jejím umístění. Pro její umístění je však nutné zpracovat PD a nechat ji umístit odbornou firmou. Tímto dodatkem tak dochází ke změnám spočívajícím ve vícepracích souvisejícím se zhotovením PD a umístěním sirény odbornou firmou, přičemž v důsledku těchto víceprací dle změnového listu č. 3 je nutné taktéž prodloužit termín dokončení díla.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 3 se nepovažují za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 2 měsíců od převzetí staveniště, nestanoví-li tato smlouva jinak. Část díla v rozsahu změnového listu č. 2 zhotovitel předá objednateli nejpozději do 30. 10. 2022. Část díla v rozsahu změnového listu č. 3 zhotovitel předá objednateli nejpozději do 15. 11. 2022.

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 1), činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	1 895 691,76
Cena víceprací dle ZL 1 a 2 v Kč bez DPH	58 237,10
Cena víceprací dle ZL 3 v Kč bez DPH	178 368,80
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	2 132 297,66
DPH 21 % v Kč	447 782,51
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč s DPH	2 580 080,17

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele

.....

.....





Mgr. Martin Červíček
hejtman

Ing. Lukáš Soviar
na základě plné moci

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. ”		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 00 / ZL 3	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 00 Demolice skladu			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: PB SCOM s.r.o. adresa: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice IČ: 25397087		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 00 / ZL 3	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 00 Demolice skladu			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
objednatel, zhotovitel		14.07.2022, 18. 8. 2022	D
Popis a zdůvodnění změny: Vypracování projektové dokumentace montáže stávající sirény CO, která byla zdemontována z odstraněného objektu skladu. Siréna bude nově instalována na ocelové konstrukci na ploché střeše stávajícího jednopodlažního objektu údržby v areálu nemocnice odbornou firmou, subdodavatelem zhotovitele.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Měněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00		178 368,80	178 368,80
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Objednatel	jméno Ing Radmila Kubelková	datum 8.9.2022	podpis 
TDS	jméno Ing. Radek Myšák	datum 8.9.2022	podpis 
Autorský dozor	jméno Ing. arch. Michal Juha	datum 8.9.2022	podpis 
Uživatel	jméno Jakub Pechlát	datum 8.9.2022	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 8.9.2022	podpis 
Zhotovitel	jméno Tomáš Smolec	datum 8.9.2022	podpis 
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice
– Kvasiny – odstranění budovy skladu
SO 00 - Demolice skladu
SO 00 - Demolice skladu
SO 00 - Demolice skladu

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	1	2	3	jednotky	množství ve smlouvě	4	5	množství ve změně č. 3	6	množství ve změně č. 3	7	8	cena za m.j. v Kč	9	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	10	více práce ve změně Kč	11	12	cena celkem ve změně 3 v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	13	rozdílný cen celkem v %	14
OST		Ostatní																									
1	OST001001	Projektová dokumentace				kpl	0,000		1,000		1,000		1,000		29 287,26		0,00		0,00		29 287,26		29 287,26		100,00		
2	OST001002	Ocelová konstrukce - výroba				kpl	0,000		1,000		1,000		1,000		43 930,90		0,00		0,00		43 930,90		43 930,90		100,00		
3	OST001003	Ocelová konstrukce - montáž				kpl	0,000		1,000		1,000		1,000		37 956,29		0,00		0,00		37 956,29		37 956,29		100,00		
4	OST001004	Ocelová konstrukce - doprava				kpl	0,000		1,000		1,000		1,000		7 614,69		0,00		0,00		7 614,69		7 614,69		100,00		
5	OST001006	Montáž motorové šířiny				kpl	0,000		1,000		1,000		1,000		33 806,87		0,00		0,00		33 806,87		33 806,87		100,00		
6	OST001007	Montáž motorové šířiny - plošina				kpl	0,000		1,000		1,000		1,000		9 957,67		0,00		0,00		9 957,67		9 957,67		100,00		
7	OST001008	Elektroinstalace - dodávka a montáž				kpl	0,000		1,000		1,000		1,000		11 129,16		0,00		0,00		11 129,16		11 129,16		100,00		
8	OST001009	Elektroinstalace - revize				kpl	0,000		1,000		1,000		1,000		4 685,96		0,00		0,00		4 685,96		4 685,96		100,00		
Ostatní																	0,00		0,00		178 368,80		178 368,80		178 368,80		100,00

CELKEM SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM změnový list č. 3:																											

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Soviar
Datum:

Za objednavatele:
Datum:

IRBOS s.r.o.
Čestice 115
517 41 Kostelec nad Ohří
IČO: 25933094 DIČ: CZ25933094

