

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Městys Velké Poříčí

Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
IČO: 006 54 451
DIČ: CZ00654451
zastoupený starostou Ing. Josefem Králem
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) „Společnost Velké Poříčí - Hronov“

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Renata Hamrská, prokurista

Ing. Tomáš Hajič, prokurista

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2021/016**

Číslo stavby: **RFNI**

Druhý společník:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka

Jednající na základě plné moci: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **14.214.868,57 Kč vč. DPH** (slovy čtrnáctmilionůdvěstěčtrnáctisícosmsetšedesátosm Korun českých padesátšedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	11.747.825,27 korun českých
DPH (21%)	2 467 043,31 korun českých
Cena celkem	14 214 869,59 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 11.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 – 1,90), SO 41.2 Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 – 1,9), SO 41.3 Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 – 0,08 + ul. Poříčská) a SO 51 Autobusová zastávka v ZÚ ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 11.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 – 1,90), SO 41.2 Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 – 1,9), SO 41.3 Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 – 0,08 + ul. Poříčská) a SO 51 Autobusová zastávka v ZÚ je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Městysse Velké Poříčí č. R/22/16/06 ze dne 10.10.2022

Ve Velkém Poříčí dne



Objednatel
Ing. Josef Král
starosta



V Hradci Králové dne 17 -10- 2022




Zhotovitel
Ing. Tomáš Hajič
prokurista
STRABAG a.s.



Ing. Renata Hamrská
prokurista
STRABAG a.s.



Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, podle plné moci
EUROVIA CS, a.s.



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	10 878 978,02 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 78 870,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 78 870,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	78 870,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	78 870 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,72 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	10 878 978,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	10 878 978,02 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 335 046,41 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 124 524,62 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 711 680,14 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 132 224,67 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 046 726,55 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 256 749,29 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 303 475,84 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	11,98 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	10 878 978,02 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 046 726,55 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 256 749,29 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	789 977,26 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	7,26 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 790 550,14 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 132 224,67 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	658 325,47 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	10 878 978,02 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	11 089 499,81 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	11 747 825,28 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	11 747 825,28 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2.

Číslo stavby :	
Registrační číslo projektu :	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013575
Smlouva o dílo uzavřena dne :	24.03.2021

Název stavby :

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Název objektu :

SO 11.2, SO 51, 41.2, 41.3

Objednatel :

Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí

Správce stavby :

Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí

Projektant stavby (autorský dozor) :

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Zhotovitel :

Společnost Velké Poříčí - Hronov, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

- U objektu SO 11.2, z důvodu sanace části vozovky a prostoru pod silniční obrubou je nutné vytěžit větší množství zeminy, uložit na skládku a doplnit nové vozovkové vrstvy ze štěrkodrti.
- U objektu SO 51, je v projektu řešeno odstranění vozovkových a podkladních vrstev komunikace a položení nových vrstev provázaných georochozí do nového svahu autobusové zastávky. Tyto práce ve vozovce byly součástí výkazu výměr objektu komunikace, která není správcem komunikace realizována. Na základě zaměření skutečného rozsahu nového svahu je doplněna skutečná výměra zatravnovací textlie. Na základě sjednocení povrchu autobusových zálivů po celé stavbě II/303 Velké Poříčí-Hronov je řešena záměna kostek za asfaltový koberec. Na základě požadavku dodavatele stavby je navýšena cena zábradlí podél chodníku z důvodu růstu ceny oceli.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

- U objektů SO 41.2 a 41.3, je řešeno navýšení ceny ocelových materiálů z důvodu růstu ceny oceli v roce 2022. Objednatel si ověřil navýšení celosvětových cen oceli v roce 2022 dle indexů Českého statistického úřadu. Dále i dotazem u výrobce dodávaných stožárů a výložků.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

- Rekapitulace ceny
- Rozpočty SO 11.2, SO 51, 41.2, 41.3

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- proti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
13 163 563,40 Kč	13 163 563,40 Kč	159 991,85 Kč	956 565,67 Kč	14 214 868,59 Kč	1 051 305,18 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		310 666,64 Kč	1 361 971,83 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel 1 :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	11.10.2022
Zhotovitel 2 :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	11.10.2022
Projektant (autorský dozor) :	PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta	11.10.2022
Správce stavby :	Městys Velké Poříčí		
TDI	Ing. Ivan Paulus	Ing. Ivan Paulus	11.10.2022
Stavební technik	Městys Velké Poříčí	Josef Vondra	11.10.2022

STRABAG

STRABAG a.s.
 stěpný závod Praha
 Hradec Králové
 Podbabská 1082
 500 03 Hradec Králové
 7)

Soupis objektů s DPH**Stavba: - II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa****Varianta: var. 1 -**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		11 747 825,27
		OC + DPH [Kč]		14 214 868,57
		OC	DPH	OC + DPH
SO 00.	Vedlejší a ostatní náklady	208 432,49	43 770,82	252 203,31
SO 11.1A	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku	992 276,02	208 377,96	1 200 653,98
SO 11.1B	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - posun oplocení podél p.č. 1288/1	77 689,18	16 314,73	94 003,91
SO 11.1C	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace	682 188,24	143 259,53	825 447,77
SO 11.2	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)	5 723 688,88	1 201 974,66	6 925 663,54
SO 11.3	Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)	1 092 345,12	229 392,48	1 321 737,60
SO 41.2	Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)	882 276,58	185 278,08	1 067 554,66
SO 41.3	Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)	447 805,08	94 039,07	541 844,15
SO 51	Autobusová zastávka v ZÚ	1 641 123,68	344 635,97	1 985 759,65





Seznam ZBV

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objektová řada nezařazeno				
Objekt:	SO 11.1A, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku			
Rozpočet:	SO 11.1A, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku			
1	Připočty		07/09/2021	309 315,43
2	Odpočty		07/09/2021	-83 147,84
Rozpočet:	SO 11.1A, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku			226 167,59
Objekt:	SO 11.1A, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku			
Objekt:	SO 11.1C, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace			226 167,59
Rozpočet:	SO 11.1C, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace			
3	Připočty		07/09/2021	25 730,98
4	Odpočty		07/09/2021	-41 376,78
Rozpočet:	SO 11.1C, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace			-15 645,80
Objekt:	SO 11.1C, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - odvodnění, propustky, kanalizace			-15 645,80
Objekt:	SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)			-15 645,80
Rozpočet:	SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)			
7.5	Zemní práce - chodník		22/08/2022	290 571,61
Rozpočet:	SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)			290 571,61
Objekt:	SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)			290 571,61
Objekt:	SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)			290 571,61
Rozpočet:	SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)			
7.3	Sloupy		20/09/2022	65 270,00
Rozpočet:	SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)			65 270,00
Objekt:	SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)			65 270,00
Objekt:	SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			65 270,00
Rozpočet:	SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			
7.4	Sloupy		20/09/2022	13 600,00
Rozpočet:	SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			13 600,00
Objekt:	SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)			13 600,00
Objekt:	SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ			13 600,00
Rozpočet:	SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ			
7.1	Více práce		29/07/2022	421 108,53
7.2	Méně práce		02/08/2022	-132 224,67
Rozpočet:	SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ			288 883,86
Objekt:	SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ			288 883,86
Objekt:	SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ			288 883,86
Objektová řada nezařazeno				868 847,26



Seznam ZBV

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Stavba:	, II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa			868 847,26

**ZBV č. 7.1 Více práce****Stavba:** , II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa**Objekt:** SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ**Rozpočet:** SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Rozpočet:****Základní cena:**

1 352 239,83 Kč

Cena - celkem:

1 352 239,83 Kč

DPH:

283 970,36 Kč

Cena s daní:

1 636 210,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

1 352 239,83 Kč

ZBV - celkem:**Cena - celkem:**

421 108,53 Kč

DPH:

88 432,79 Kč

Cena s daní:

509 541,32 Kč

Vypracoval zadání:**Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 29.07.2022

Položky ZBV č. 7.1

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa
Objekt: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ
Rozpočet: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
3 014101 R3		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	31,20
		31,2=31,20 [A]		
Celkem				
1 - Zemní práce				
6 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	31,20
		156*0,2=31,20 [A]		
8 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	37,44
		156*0,24=37,44 [A]		
16 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M	M2	208,00
		208=208,00 [A]		
17 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILII (ROHOŽÍ) ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILII (ROHOŽÍ)	M2	208,00
		208=208,00 [A]		
Celkem				
5 - Komunikace pozemní				
19 56114		PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM	M2	84,50

Položky ZBV č. 7.1

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - 1.etapa
Objekt: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ
Rozpočet: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ
24	572123	84,5=84,50 [A] INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	227,50
25	572214	71,5=71,50 [A] 156=156,00 [B] a+b=227,50 [C] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	299,00
26	574B34	143=143,00 [A] 156=156,00 [B] a+b=299,00 [C] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	31,50
27	574D66	31,5=31,50 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	227,50
28	574F46	71,5=71,50 [A] 156=156,00 [B] a+b=227,50 [C] ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	227,50
		71,5=71,50 [A]		



Položky ZBV č. 7.1

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa
Objekt: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ
Rozpočet: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ
		$156=156,00 [B]$ $a+b=227,50 [C]$		
Celkem				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
41 9111B1	a	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Příplatek k ceně 2 772,03 do ceny 4 921,76 z objektu SO 11.3 4 921,76-2 772,03=2 149,73 $88=88,00 [A]$	M	88,00
Celkem				
Celkem za rozpočet				

**ZBV č. 7.2 Méně práce**

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letapa

Objekt: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ

Rozpočet: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Rozpočet:

Základní cena:

1 352 239,83 Kč

Cena - celkem:

1 352 239,83 Kč

DPH:

283 970,36 Kč

Cena s daní:

1 636 210,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

1 352 239,83 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

-132 224,67 Kč

DPH:

-27 767,18 Kč

Cena s daní:

-159 991,85 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 02.08.2022



Položky ZBV č. 7.2

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa
Objekt: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ
Rozpočet: SO 51, Autobusová zastávka v ZÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	
5 - Komunikace pozemní						
29	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	-65,00	
			-65=-65,00 [A]			
						Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
40	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-28,00	
			-28=-28,00 [A]			
						Celkem
						Celkem za rozpočet

ZBV č. 7.3 Sloupy

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa

Objekt: SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)

Rozpočet: SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Rozpočet:

Základní cena:

817 006,58 Kč

Cena - celkem:

817 006,58 Kč

DPH:

171 571,38 Kč

Cena s daní:

988 577,96 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

817 006,58 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

65 270,00 Kč

DPH:

13 706,70 Kč

Cena s daní:

78 976,70 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 20.09.2022



Položky ZBV č. 7.3

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - Letápa
Objekt: SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)
Rozpočet: SO 41.2, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ
7 - Přidružená stavební výroba				
31 743122	P	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M Příplatek za materiál 11=11,00 [A]	KUS	11,00
32 743141	P	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M Příplatek za materiál 2=2,00 [A]	KUS	2,00
33 743142	P	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M Příplatek za materiál 2=2,00 [A]	KUS	2,00
34 743312	P	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M Příplatek za materiál 11=11,00 [A]	KUS	11,00
Celkem				
Celkem za rozpočet				

**ZBV č. 7.4 Sloupy****Stavba:** , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa**Objekt:** SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)**Rozpočet:** SO 41.3, Veřejné osvětlení městys Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříčská)**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Rozpočet:****Základní cena:**

434 205,08 Kč

Cena - celkem:

434 205,08 Kč

DPH:

91 183,07 Kč

Cena s daní:

525 388,15 Kč

ZBV - celkem:**Z toho rozhod.hmoty:****Cena - celkem:**

13 600,00 Kč

Počet měrných jednotek:**DPH:**

2 856,00 Kč

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

434 205,08 Kč

Cena s daní:

16 456,00 Kč

Vypracoval zadání:**ZBV vypracoval:****Datum zadání:****Datum vypracování ZBV** 20.09.2022



Položky ZBV č. 7.4

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa

Objekt: SO 41.3, Veřejné osvětlení městy Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříšská)

Rozpočet: SO 41.3, Veřejné osvětlení městy Velké Poříčí (km 0,00 - 0,08 + ul. Poříšská)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ
7 - Přidružená stavební výroba				
33 743121	P	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	4,00
		4=4,00 [A]		
				Celkem
				Celkem za rozpočet

**ZBV č. 7.5 Zemní práce - chodník****Stavba:** , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa**Objekt:** SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)**Rozpočet:** SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 5 433 117,27 Kč**Cena - celkem:** 5 723 688,88 Kč**DPH:** 1 201 974,66 Kč**Cena s daní:** 6 925 663,54 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 5 723 688,88 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 290 571,61 Kč**DPH:** 61 020,04 Kč**Cena s daní:** 351 591,65 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 22.08.2022



Položky ZBV č. 7.5

Stavba: , II/303 Velké Poříčí - Hronov - I.etapa
Objekt: SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)
Rozpočet: SO 11.2, Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ
0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1 014101 R1		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU $234,4=234,40 [A]$	M3	234,40
Celkem				
1 - Zemní práce				
11 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I $586*2*0,2=234,40 [A]$	M3	234,40
Celkem				
5 - Komunikace pozemní				
25 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM $586*2=1\,172,00 [A]$	M2	1 172,00
Celkem				
Celkem za rozpočet				