

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

- (2) **PRODIN a.s.**
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
Zastoupený/jednající předsedou představenstva Ing. Leošem Jelínkem
zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2532
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2021

1.709.200,00 Kč

Číslo stavby: 32917.2

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Navýšení ceny dle dodatku č. 3 | 102.500,00 Kč |
| Cena celkem | 1.811.700,00 Kč |
| Cena DPH (21%) | 380.457,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 2.192.157,00 Kč |

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

V Hradci Králové dne 26 -10- 2022

V Pardubicích dne 13 -10- 2022

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

32917.2

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

27.04.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

dodatek č.2, ze dne 26.7.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je vypracování projektové dokumentace přeložky vodovodu u mostního objektu ev. č. 327-025 v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“ ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení stavby) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby). Nutnost přeložky stávajícího vodovodního řádu vyplynula v průběhu zpracování PD na rekonstrukci mostního objektu ev.č. 327-025. Vlevo před mostním objektem ev.č. 327-025 se nachází stávající vodovodní potrubí, které musí být přeloženo do nové polohy mimo tak, aby potrubí nebylo v přímé kolizi s navrhovaným mostním objektem. Stávající trasa vodovodu zasahuje přímo do nové konstrukce mostního objektu resp. v poloze vodovodu je navržena nová konstrukce (mostní křídlo, přechodová deska apod.).

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

| Cena dle SoD: | Cena dle posledního dodatku: | Méněpráce: | Vícepráce: | Nová cena po změně: |
|-----------------|------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| 1 709 200,00 Kč | 1 709 200,00 Kč | 0,00 Kč | 102 500,00 Kč | 1 811 700,00 Kč |

Termíny:

| Popis částí Díla | Termín dle SoD nebo posledního dodatku: | Termíny po změně: |
|------------------|---|-------------------|
| | | |

Přílohy evidenčního listu :

| | |
|----|--|
| 1. | Žádost dodavatele o dodatek ze dne 3.10.2022 |
| 2. | Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.3 |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Odsouhlasení změny :

| | Název firmy : | Jméno a příjmení : | Datum : | Podpis : |
|-----------------------|---|--------------------|---------|----------|
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | | |
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | | |

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary –
křižovatka silnic II/327 a III/32743“**

Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.3

| ČÁST | NÁZEV | CENA BEZ DPH |
|--|---|------------------------|
| a. | Zeměměřické práce, mapový podklad | 96 000,00 Kč |
| b. | Diagnostický průzkum | 170 000,00 Kč |
| c. | Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem | 44 000,00 Kč |
| d. | Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum) | 38 000,00 Kč |
| e. | PD ve stupni DUSP (silnice II/327) | 288 000,00 Kč |
| f. | PD ve stupni PDPS (silnice II/327) | 184 000,00 Kč |
| g. | Mostní objekt ev.č. 327-025, PD ve stupni DUSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu | 410 000,00 Kč |
| h. | Mostní objekt ev.č. 327-025, PD ve stupni PDPS | 160 000,00 Kč |
| i. | PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací (most ev.č. 327-025) | 22 000,00 Kč |
| j. | PD ve stupni DUSP přeložek inženýrských sítí - vodovod | 59 600,00 Kč |
| k. | PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí - vodovod | 42 900,00 Kč |
| l. | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění | 24 000,00 Kč |
| m. | Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) | 40 000,00 Kč |
| n. | DIO a PD objízdných tras | 40 000,00 Kč |
| o. | Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP | 24 000,00 Kč |
| p. | Kamerový průzkum stávajícího odvodnění komunikace včetně pročištění kanalizace | 63 200,00 Kč |
| r. | Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace | 14 000,00 Kč |
| s. | Pedologický průzkum | 14 000,00 Kč |
| t. | Dendrologický průzkum | 18 000,00 Kč |
| Cena za vypracování projektové dokumentace | | 1 751 700,00 Kč |
| Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 400,- Kč/hod | | 60 000,00 Kč |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH | | 1 811 700,00 Kč |
| DPH 21% | | 380 457,00 Kč |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH | | 2 192 157,00 Kč |

PRODIN a.s.K Vápence 2745
530 02 PardubiceIČO 25292161
DIČ CZ25292161tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqg

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

04.10.2022

Cenová nabídka na služby:**Vypracování projektové dokumentace na SO 301 přeložku vodovodu u mostního objektu ev. č. 327 025 v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“.**Předmět nabídky:

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace SO 301 přeložky vodovodu u mostního objektu ev. č. 327 025 v obci Smidary na akci „II/327 Smidary – křižovatka silnice II/327 a III/327 43“ ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení stavby) a PDPS (dokumentace pro provádění stavby).

Součástí cenové nabídky (DUSP + PDPS) jsou projekční práce, zajištění vyjádření DOSS, soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu.

Cenová nabídka nezahrnuje geodetické a geologické práce, doplnění či obnovu veřejného osvětlení, jiné přeložky inženýrských sítí, případně správní poplatky spojené s vydáním společného povolení stavby a získání souhlasů soukromých vlastníků pozemků.

Výše nabídkové ceny:

| | |
|------------------------|-------------|
| DUSP | 59 600,- Kč |
| DPH 21 % | 12 516,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 72 116,- Kč |

Výše nabídkové ceny:

| | |
|------------------------|-------------|
| PDPS | 42 900,- Kč |
| DPH 21 % | 9 009,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 51 909,- Kč |

Termín předání díla: do 28. 2. 2023 (dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2021 ve znění dodatku č. 1)

Identifikační údaje o uchazeči:

PRODIN a.s., se sídlem v Pardubicích, ul. K Vápence 2745, PSČ: 530 02, IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532,
předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě
statutární orgány: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva,

Ing. Jiří Nesl,

kontakt ve věcech technických:

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

V Pardubicích dne 04.10.2022

Projektant

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 1 709 200,00 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | služby nebo dodávky | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 4 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$ | 0 Kč ≤ 5 494 000 Kč | | |
| b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ %$ | 0,00 % ≤ 10,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|--|------------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 1 709 200,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 102 500,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 102 500,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 102 500,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$ | 6,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena | 1 709 200,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | | |

| | | | |
|---|--------------------------|---|-----|
| Měněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6 | | | |
|---|---|----------------------------------|--|
| Smluvní cena | 1 709 200,00 Kč bez DPH | | |
| (5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 102 500,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací) | 102 500,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| (9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 6,00 % ≤ 30,00 % | Navýšení nepřekročí 30 %. | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | Dodatek č. 3 | ANO |
| Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech měněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
|---|--------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 3 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 102 500,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku) | - 0,00 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 102 500,00 Kč bez DPH |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
|--------------------------------|--|
|--------------------------------|--|

| | |
|--|--------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 1 709 200,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 1 709 200,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2 | 1 709 200,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3 | 1 811 700,00 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 1 811 700,00 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a:

