

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.03.2022
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Obec Jetřichov

Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

IČO: 006 54 116

DIČ: CZ00654116

zastoupený starostou Josefem Gorganem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3024 Jetřichov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3024 Jetřichov**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2.216.985,09 Kč vč. DPH** (slovy dvěmilionydvěstěšestnáctisícdevětsetosmdesát pět Korun českých devět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	1.832.219,08 korun českých
DPH (21%)	384.766,01 korun českých
Cena celkem	2.216.985,09 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,008 – 1,757 (Královéhradecký kraj a obec Jetřichov) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,008 – 1,757 (Královéhradecký kraj a obec Jetřichov), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Jetřichov dne 11.11.2022, číslo usnesení 3.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Josef Gorgan
starosta

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34170
Smlouva o dílo uzavřená dne :	29.03.2022

1

Název stavby :

III/3024 Jetřichov

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Mezíměstí u Broumova 3, IČ 00654116

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 28786793

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

I. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou hodnotu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet ZBV odpůčty
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo, (nezaokrouhlená) :	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č.1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
2 320 510,57 Kč	2 320 510,57 Kč	103 525,48 Kč	0,00 Kč	2 216 985,08 Kč	-105 525,57 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		103 525,48 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	03.11.2022
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.	Ing. Jan Fiala	03.11.2022
Objednatel:	Obec Jetřichov	Josef Gorgan	03.11.2022
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	03.11.2022
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	03.11.2022

Název stavby:

III/3024 Jetřichov

Rekapitulace ceny - Obec Jetřichov

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky (obec Jetřichov)	123 152,40			123 152,40
SO 010	Příprava území (obec Jetřichov)	79 840,32			79 840,32
SO 130	Nový chodník (obec Jetřichov)	1 212 555,62		40 765,25	1 171 790,37
SO 302	Dopojení domovních přípojek dešťové kanalizace (obec Jetřichov)	377 848,80			377 848,80
SO 802	Sadové úpravy - chodníky (obec Jetřichov)	89 586,00		44 793,00	44 793,00
SO 902	Dopravně inženýrské opatření - chodníky (obec Jetřichov)	34 794,19			34 794,19
CENA CELKEM bez DPH		1 917 777,33	0,00	85 558,25	1 832 219,08
DPH 21%		402 733,24	0,00	17 967,23	384 766,01
CENA CELKEM		2 320 510,57	0,000	103 525,483	2 216 985,087



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA

Objekt:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Rozpočet:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Objednavatel:

Obec Jetřichov

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 212 555,62 Kč

Cena celková:

1 171 790,37 Kč

DPH:

246 075,98 Kč

Cena s daní:

1 417 866,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 171 790,37 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA

Objekt:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Rozpočet:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton) pol. 111352 29*0,3*0,2*2,4+ pol. 111348 3,0*2,2=10.776 [A]	T	10,776		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 12373 277*1,8=498.600 [A]	T	498,600		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) materiál s asfaltem pol. 111343 11,85*2,2=26.070 [A]	T	26,070		
4	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana sítí, křižení, koordinace prací s VO ochrana sítí, křižení, koordinace prací s přeložkou NN ČEZ ochrana sítí, křižení, souběh - dešťová kanalizace - zatrubněný příkop I=1.000 [A]	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU nezpevněné plochy z recyklátu - na trvalou skládku	M3	11,850		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA
Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Poločka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezpevněné plochy z recyklátu a ŠD zářiv na začátku stavby 65+ nezpevněné vjezdy a nároží ÚK 7*2=79.000 [A] a*0,150=11.850 [B]				
6	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU dlážděné chodníky z betonových dlaždic včetně podkladu - odvoz na trvalou skládku dle stávajícího stavu nástupišť zastávky 20=20.000 [A] a*0,150=3.000 [B]	M3	3,000		
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH betonové obruby včetně lože na trvalou skládku dle situace nástupišť 2*1,50+2*13,0=29.000 [A]	M	29,000		
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí ornice a uložení na deponii dle situace 106,342+130,255+273,484+337,874+144,365+98,832=1 091.152 [A] a*0,15=163.673 [B] cca 60m3 na zpětné využití, zbytek na využití pro obec	M3	163,673		
9	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I dle situace 76,210+116,403+223,915+201,836+173,030=791.394 [A] a*(0,100+0,250)=276.988 [B]	M3	276,988		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice na deponii	M3	164,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA
Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Poločka	Typ	Název	MJ	Počet MJ		
			dle pol. 12110 164=164.000 [A]				
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle situace chodníky základní plocha 708,2+ kontrastní pás 5,2+ hmatové úpravy chodníky 12,4+ vjezdy 42,1+ hmatové úpravy vjezdy 10,7=778.600 [A] a*1,05=817.530 [C]	M2	817,530		
12	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ dle situace 1091-791=300.000 [A] 300*0,20=60.000 [B]	M3	60,000		
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zpětné osetí v rozsahu zpětného rozprostření ornice 300=300.000 [A]	M2	300,000		
1		Zemní práce					
2		Základy					
14	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE separační geotextilie na pláň chodníků CBR > 3 dle situace a VPŘ chodníky základní plocha 708,2+ kontrastní pás 5,2+ hmatové úpravy chodníky 12,4+ vjezdy 42,1+ hmatové úpravy vjezdy 10,7=778.600 [A] a*1,20=934.320 [B] včetně přesahů a vyrovnávek	M2	934,320		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA
Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výměna AZ pod chodníky - ŠDb 0-63 dle situace a VPŘ chodníky základní plocha 708,2+ kontrastní pás 5,2+ hmatové úpravy chodníky 12,4+ vjezdy 42,1+ hmatové úpravy vjezdy 10,7=778.600 [A] a*1,15*0,25=223.848 [B] včetně přesahů a vyrovnávek	M3	223,848		
2	Základy						
5	Komunikace						
16	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDb 0/32 tl.150 mm - podkladní vrstva chodníků dle situace a VPŘ chodníky základní plocha 708,2+ kontrastní pás 5,2+ hmatové úpravy chodníky 12,4+ vjezdy 42,1+ hmatové úpravy vjezdy 10,7=778.600 [A] a*1,15=895.390 [B] včetně přesahů a vyrovnávek	M2	895,390		
17	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - konstrukce chodníků dle situace a VPŘ 80,817+51,992+57,037+166,083+65,641+154,964+47,570+46,314+37,746=708.164 [A]	M2	708,164		
ZBV:		I	Odpočty ve stavbě -70,206=-70,206 [A]		-70,206		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA
Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	637,958	
18	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - konstrukce vjezdů dle situace a VPŘ 24,377+17,765=42.142 [A]	M2	42,142		
19	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrastní pásy nástupišť včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s hmatovými výstupky dle situace a VPŘ 13*0,40=5.200 [A]	M2	5,200		
20	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s hmatovými výstupky - chodníky a nároží dle situace a VPŘ 1,236+1,507+1,650+1,134+1,036+1,640+1,634+0,920+1,647=12.404 [A]	M2	12,404		
ZBV:		I	Odpočty ve stavbě -4,635=-4,635 [A]		-4,635		
					aktuální množství	7,769	
21	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,731		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA
Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drti - červená barva, dlažba s hmatovými výstupky - ve vjezdech dle situace a VPŘ 3,034+2,086+5,611=10.731 [A]				
22	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu v místech napojení na stávající stavy 10=10.000 [A]	M2	10,000		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM vnější chodníkové obruby dle situace a VPŘ 110,242+126,656+118,455+38,008+11,448+9,112+47,885=461.806 [A]	M	461,806		
24	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - standardní dle situace a VPŘ 12=12.000 [A]	M	12,000		
25	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a přechodové	M	42,514		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA
Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace a VPŘ v místě přejezdů a nároží 3,012+2,117+2,983+4,149+3,753+2,480+4,110+4,127+4,146+2,637=33.514 [A] 9*1=9.000 [B] a+b=42.514 [C]				
	ZBV:	1	Odpočty ve stavbě -0,014=-0,014 [A]		-0,014		
			aktuální množství		42,500		22 539,03
9	Ostatní konstrukce a práce						230 108,64

Celkem: 1 171 790,37



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.2070709MB III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA
U
Objekt: SO 802 Sadové úpravy - chodníky (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 802 Sadové úpravy - chodníky (obec Jetřichov)

Objednavatel: Obec Jetřichov
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 89 586,00 Kč

Cena celková: 44 793,00 Kč

DPH: 9 406,53 Kč

Cena s daní: 54 199,53 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 44 793,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA
Objekt: SO 802 Sadové úpravy - chodníky (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 802 Sadové úpravy - chodníky (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18461		MULČOVÁNÍ Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, výsadbové mísy 40=40,000 [A]	M2	40,000		
	ZBV:	2	Odpočty ve stavbě -20=-20,000 [A]		-20,000		
			aktuální množství		20,000		
2	184B16	R	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M Hloubení jámy s výměnou země na 50%, jáma do 1m3, hnojení tabletovým hnojivem s dlouhodobým účinkem 4x10g jednotlivě k rostlině, přidání hydrogelu v dávce 0,8kg/strom, ukotvení listnatých stromů třemi kůly s horní hrazdičkou - soustružené oloupané dřevěné kůly s fazetou, průměr 8cm, délka 2,5m, minimální životnost 2 roky Zhotovení obalu kmene listnatých stromů z rákosové rohože výšky 1,8m, Mulčování výsadbové jámy drenou borkou v tl.8cm, zálivka, 33l/ks opakování 4x náhrdní výsadba dle závazného stanoviska č.j. 07/2019 na p.p.č. 1045/2 a 114/2 v k.ú. Jetřichov taxon Quercus robur Fastigiata /dub letní Fastigiata/ 12=12,000 [A]	KUS	12,000		
	ZBV:	2	Odpočty ve stavbě -6=-6,000 [A]		-6,000		
			aktuální množství		6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.2070709MBU III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_IVA
Objekt: SO 802 Sadov    pravy - chodn  ky (obec Jetřichov)
Rozpo et: SO 802 Sadov    pravy - chodn  ky (obec Jetřichov)

Poř.�.	Polozka	Typ	N�zev	MJ	Po�et MJ	J.cena	Celkem
3	18600		ZAL�V�N� VODOU zalit� vodou 33l/ks strom, opakov�n� 4x z�livka 12*33/1000=0,396 [A] 4x z�livka 4*0,40=1,600 [B]	M3	1,600		
	ZBV:	2	Odpoc�ty ve stavb� -0,8=-0,800 [A]		-0,800		
			aktu�ln� mnořstv�		0,800		
1		Zemn� pr�ce					

Celkem: 44 793,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3024 Jetřichov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 917 777,33 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE			
Druh veřejné zakázky	stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO	
Méněpráce (k odst. 4)	- 85 558,25 Kč bez DPH			
		Dodatek č. 2	NE	
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.		
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 85 558,25 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	85 558,25 Kč bez DPH			
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	85 558 Kč ≤ 137 366 000 Kč			
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	4,46 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 917 777,33 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO	
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH			
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50 \%$	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 917 777,33 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO	
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH			
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH			
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50 \%$	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		1 917 777,33 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		0,00 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 85 558,25 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-85 558,25 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 917 777,33 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 832 219,08 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 832 219,08 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

