

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2022, ve znění dodatku č. 1

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost

STYLBAU, s.r.o.
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zástupce: Ing. Pavel Pohl
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 17538
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2022, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem**“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán článku 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–6, 8-10, 12 které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona. Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 následovně:

- Změny dle § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 1,2,3,5,6,8,9
- Změny dle § 222 odst. 6 zákona – změnový list č. 4,10,12

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn ceny díla.

1.3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

1.4. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1–6, 8-10 a č. 12, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Dalším podkladem pro uzavření tohoto dodatku je přehledová tabulka s názvem: „Změny závazků ze smlouvy“.

2.2 Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

- dle § 222 odst. 4 zákona: vícepráce: 685 993,10 Kč bez DPH
méněpráce: - 157 323,21 Kč bez DPH
- dle § 222 odst. 6 zákona: vícepráce: 398 938,58 Kč bez DPH
méněpráce: 0 Kč bez DPH.

2.3 Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: **927 608,47 Kč bez DPH.**

2.4 Změna čl. 6 smlouvy – Cena díla:

Smluvní strany se dohodly, že se článek 6.2 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím znění:


„ 6.2. *Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu včetně příloh č. 10 a), b) a c), jehož úplnost je zaručena, činí celková cena 72 105 235,88 Kč bez DPH*

(slovy: sedmdesát dva milionů jedno sto pět tisíc dvě stě třicet pět korun českých osmdesát osm haléřů bez DPH)“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky.**
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022 hejtman Královéhradeckého kraje.
- 3.6. Přílohy:
 - Změnové listy č. 1–6, 8–10 a č. 12
 - Přehledová tabulka s názvem: „Změny závazků ze smlouvy“

Za Objednatele:
V Hradci Králové
dne



Mg. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Za Zhotovitele:
V Hradci Králové
dne



Ing. Pavel Pohl,
jednatel společnosti

Změnový list č.1		ZL1		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 22.6.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL1			
<p>Předmět změny: Kácení dřevin</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V místě budoucího sjezdu z parkoviště se vyskytují 4ks stromů, které by zasahovaly do okraje nově budované vozovky.</p> <p>Objednatel požaduje odstranění těchto stromů včetně likvidace.</p>				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		25 976,92,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
25 976,92,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

ČmĚnový list č.1

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 01 - Kácení dřevin

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 22.06.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 976,92

D HSV Práce a dodávky HSV

25 976,92

D 1 Zemní práce

25 976,92

5	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1 5	m ²	3,142	109,74	344,80	CS ÚRS 2022 01 x koef. 0,93
		VV	pi*1,0*1,0 "keř javor		3,142			
4	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000	4 680,12	4 680,12	CS ÚRS 2022 01 x koef. 0,93
16	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	2,000	9 517,90	19 035,80	CS ÚRS 2022 01 x koef. 0,93
14	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	20,000	57,21	1 144,20	CS ÚRS 2022 01 x koef. 0,93
15	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	38,60	772,00	CS ÚRS 2022 01 x koef. 0,93

Změnový list č.2		ZL2		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 22.6.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL2			
Předmět změny: Využití stávajícího střešního polystyrenu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Projektová dokumentace obsahuje demontáž stávající skladby střešního pláště včetně tepelné izolace EPS100 tl.200mm. Objednatel a TDS požadují demontovanou tepelnou izolaci použít do nové skladby střechy.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-152 423,21,- Kč		9 135,35,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-143 287,86,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Změnový list č.2

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 02 - Využití stávajícího střešního polystyrenu

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 22.06.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-143 287,86

D HSV Práce a dodávky HSV -19 734,08

D 997 Přesun sutě -19 734,08

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-8,770	251,36	-2 204,43	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

W "TI, která nebude odvážená - hmotnost sutí z položky pro odstranění TI"

W -365,414 *0,024 -8,770

W Součet -8,770

5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-78,930	10,98	-866,65	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------	-----

W 8 77*9 -78,930

6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací	t	-8,770	1 900,00	-16 663,00	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	-----

W -8,77 -8,770

D PSV Práce a dodávky PSV -123 553,78

D 713 Izolace tepelné -123 553,78

1	M	28372321	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,037$ tl 200mm	m2	-365,414	363,12	-132 689,13	SOD
---	---	----------	---	----	----------	--------	-------------	-----

W "SOD"

W "s7" -358,249*1,02 -365,414

7	K	713 ZL02 01	Uskladnění polystyrenu na stavbě	m2	365,414	25,00	9 135,35	R
---	---	-------------	----------------------------------	----	---------	-------	----------	---

Poznámka k položce.

podkladní geotextilie, narovnání do balíku, zakrytí plachtou proti dešti, zatížení

Změnový list č.3

ZL3

Zhotovitel: **STYLBAU s.r.o.**Investor: **Královehradecký kraj**

Datum: 21.7.2022

Název akce:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad LabemZpůsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

x

Odkazy na

specifikaci:

Rožpočet ZL3

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Doplnění stávající výztuže stěn (ST8)**Popis a zdůvodnění změny:**

Při demontáži stávající atiky bylo zjištěno, že ve stěně ST8 chybí část výztuže, ke které se má dle PD napojovat nová výztuž. Objednatel a TDS požadují doplnění chybějící výztuže vlepáním nové výztuže v požadované dimenzi.

Cena méněprací bez DPH:

-0,00,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

11 556,29,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

11 556,29,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změn

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Schválil:

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za AD:

Za objednatele:

Za uživatele:

Ing. Radek Tománek
STYLBAU s.r.o.Martin Hynek
ERVIng. Jiří Hájek
H1HIng. Libor Žilka
KHKIng. Miroslav Vávra, CSc.
MN DK

Změnový list č.3

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 03 - Doplnění stávající výztuže stěn (ST8)

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 22.06.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 556,29

D HSV Práce a dodávky HSV

11 556,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 533,74

1	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,400	1 293,51	8 278,46	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
	WV		"Vrtání 32 otvorů (průměr 10 mm) na hl.200mm" 32*0,2		6,400			
2	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,071	45 849,00	3 255,28	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m					
	WV		"109m"					
	WV		109*0,62 *1,05 *0,001		0,071			
	D	998	Přesun hmot				22,55	
3	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,073	308,94	22,55	SOD

Změnový list č.4		ZL4		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 21.7.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL4			
Předmět změny: Sanace pláně komunikace				
Popis a zdůvodnění změny:				
Při výkopových pracích na komunikaci a parkovacích stáních byla zjištěna část nestabilní pláně. TDS a objednatel požadují sanaci tohoto podloží.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		158 833,20,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
158 833,20,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Změnový list č.4

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 04 - Sanace pláně komunikace

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 21.07.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

158 833,20

D HSV Práce a dodávky HSV

158 833,20

D 1 Zemní práce

76 483,20

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	62,000	171,60	10 639,20	D1
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,000	355,20	22 022,40	D1
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	105,400	396,00	41 738,40	D1
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	62,000	33,60	2 083,20	D1

D 2 Zakládání

10 275,00

1	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	125,000	45,37	5 671,25	D1
2	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	125,000	36,83	4 603,75	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93

D 5 Komunikace pozemní

72 075,00

7	K	564871111	Podklad ze štěrku dle ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	125,000	288,30	36 037,50	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
8	K	564871111	Podklad ze štěrku dle ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	125,000	288,30	36 037,50	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93

Změnový list č.5			ZL5	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 21.7.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL5			
Předmět změny: Přeložka dešťové kanalizace				
Popis a zdůvodnění změny:				
Při výkopových pracích na komunikaci byla odhalena část dešťové kanalizace (odtok od uliční vpusti), která vykazovala špatné odtokové poměry – nedostatečný spád. Objednatel požaduje přeložení této kanalizace.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		6 370,57,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
6 370,57,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Změnový list č.5

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 05 - Přeložka dešťové kanalizace

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 21.07.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 370,57

D HSV Práce a dodávky HSV

6 370,57

D 1 Zemní práce

1 655,53

5	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,900	777,48	699,73	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,900	355,20	319,68	D1
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,530	396,00	605,88	D1
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,900	33,60	30,24	D1

D 4 Vodorovné konstrukce

2 858,46

6	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,000	1 429,23	2 858,46	D1
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----

D 8 Trubní vedení

1 856,58

7	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hliníkového pinostěnného SN 10 z polypropyenu DN 150	m	7,000	146,94	1 028,58	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
8	M	05 R1	kanalizační potrubí DN 160	m	7,000	69,00	483,00	R
9	M	05 R2	kanalizační tvarovky DN 160	ks	3,000	115,00	345,00	R

Změnový list č.6				ZL6
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 08.09.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL6			
Předmět změny: Úprava zpevněných ploch				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Při výkopových pracích na komunikaci a parkovacích stáních bylo zjištěno, že do parkovacího stání na J straně parkoviště zasahuje stávající vsakovací objekt. Objednatel požaduje výškové upravení parkovacího stání, včetně doplnění obrubníku mezi asfaltovou plochu a betonovou dlažbu. Dále objednatel požaduje úpravu odvodňovacího žlabu na sjezdu komunikace.</p>				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		189 112,95,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
189 112,95,- Kč		Beze změn		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakost materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSC MN DK

něnový list č.6

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 06 - Úprava zpevněných ploch

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 08.09.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 112,95

D HSV Práce a dodávky HSV 112 515,59

D 1 Zemní práce 60 413,81

1	K	129951121	Bourání betonu prostého	m3	15,600	3 872,68	60 413,81	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
---	---	-----------	-------------------------	----	--------	----------	-----------	--------------------------------

D 2 Zakládání 9 170,10

2	K	R2	Hloubková přeložka stavajícího staveništního kabelu	Kč	18,000	509,45	9 170,10	R
---	---	----	---	----	--------	--------	----------	---

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 997 Přesun sutě 15 022,80

3	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	39,000	81,60	3 182,40	D 2.1
4	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	39,000	27,60	1 076,40	D 2.1
5	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	39,000	276,00	10 764,00	D 2.1

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 908,88

6	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	24,000	195,17	4 684,08	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
7	M	BET P12K06	BEST-PALISÁDA Kadent /100CM přírodní	kus	24,000	342,70	8 224,80	R
8	K	388995	Chránička dle PD	m	50,000	300,00	15 000,00	D 2.1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 597,36

17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,000	316,00	18 328,00	Dvůr nem
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	58,000	180,42	10 464,36	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
35	K	9351141	Mikrošěrbinový odvodňovací betonový žlab 200x200 mm bez vnitřního spádu se základem	m	7,500	5 040,00	37 800,00	D 2.1
36	K	R3	Přechodový atyp prvek	Ks	2,000	5 002,50	10 005,00	R

Změnový list č.8		ZL8		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 08.09.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL8			
Předmět změny: Rozšíření asfaltové plochy				
Popis a zdůvodnění změny:				
Před objektem bývalých laboratoří je poškozena komunikace a propadlé překopy po dešťové kanalizaci. Objednatel požaduje provést na dotčených místech opravu komunikace.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		229 645,75,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
229 645,75,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

..měnový list č.8

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 08 - Rozšíření asfaltové plochy

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 08.09.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 645,75

D HSV Práce a dodávky HSV

229 645,75

D 1 Zemní práce

12 192,00

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,000	55,89	5 589,00	CS ÚRS 2022 02 x koef 0,93
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,000	66,03	6 603,00	CS ÚRS 2022 02 x koef 0,93

D 5 Komunikace pozemní

161 160,00

3	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	100,000	828,00	82 800,00	kom
4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	100,000	306,00	30 600,00	kom
5	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná AČO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,000	477,60	47 760,00	kom

D 997 Přesun sutě

51 653,76

6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,400	78,00	1 825,20	kom
7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	210,600	27,60	5 812,56	kom

WV 23,4*9 Přepočtené koeficientem množství

210,600

8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	22,000	81,60	1 795,20	kom
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	198,000	27,60	5 464,80	kom

WV 22*9 Přepočtené koeficientem množství

198,000

10	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	23,400	1 300,00	30 420,00	SOD
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,000	288,00	6 336,00	kom

D 998 Přesun hmot

4 639,99

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,487	78,00	4 639,99	kom
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-----

Změnový list č.9		ZL9		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 08.09.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL9			
Předmět změny: Změna ovládání žaluzií na elektrické				
Popis a zdůvodnění změny:				
Venkovní žaluzie na objektu jsou dle PD ovládány mechanicky. Objednatel a uživatel požadují změnu ovládání žaluzií na elektrické.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-4 900,00,- Kč		214 195,27,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
209 295,27,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

měnový list č.9

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 09 - Změna ovládání žaluzií na elektrické

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 08.09.2022

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 295,27

D PSV

Práce a dodávky PSV

209 295,27

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

135 484,47

1	K	115	uklid pracoviště	hod	5,000	285,60	1 428,00	SOD - Elektro
2	K	116	vypracování revizní zpravy	hod	4,000	1 020,00	4 080,00	SOD - Elektro
3	K	117	koordinace s revizním technikem	hod	1,000	357,00	357,00	SOD - Elektro
4	K	118	koordinace s ostatními profesemi	hod	2,000	357,00	714,00	SOD - Elektro
5	K	119	Napojení technologických zařízení	ks	14,000	271,15	3 796,10	SOD - Elektro
33	K	228	Zednické přípomocce (vysekání kapes pro vedení a jejich začistění, zhotovení montážních otvorů pro kabelové lávky, prostupy pro kabelové trasy ve zdech nebo stropech)	hod	30,000	326,40	9 792,00	SOD - Elektro
6	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	280,000	29,34	8 215,20	SOD - Elektro
7	M	2	trubka ohebná instal. PVC 2323 R 23	m	280,000	10,85	3 038,00	SOD - Elektro
8	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	14,000	154,41	2 161,74	SOD - Elektro
9	M	34571524	krabice pod omítku PVC odhocočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	14,000	98,33	1 376,62	SOD - Elektro
10	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	14,000	32,36	453,04	SOD - Elektro
11	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	14,000	5,17	72,38	SOD - Elektro
12	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	980,000	22,49	22 040,20	SOD - Elektro
13	M	33	kabel JYTY 5x1	m	130,000	19,95	2 593,50	SOD - Elektro
14	M	16	Kabel Safe 5Cx1.5, B2ca,s1, d0	m	850,000	36,84	31 314,00	SOD - Elektro
15	K	210110044	spín.dvojitý.stříd.-faz.5B zápusť.vč.zap.	kus	14,000	178,45	2 498,30	R
16	M	Pol196	žaluziový spínač 1/0+1/0 s blokováním, bílá, zdravotnictví	ks	14,000	319,55	4 473,70	R
17	K	360410030	montáž ústředny větru deště	ks	1,000	1 877,69	1 877,69	R
18	M	Pol256	WRAG-2 sada čidlo Vitri/Děšť	ks	1,000	16 478,00	16 478,00	R
19	K	E-2013-1	chránič dvoupolový do 25A	ks	7,000	171,04	1 197,28	R
20	M	Pol257	Proud.chráníč OLI 6B/1N/ 30mA, typ A	ks	7,000	2 503,96	17 527,72	R

D 786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

73 810,80

34	K	786.R1	D+M Manuální ovládání žaluzií	ks	-14,000	350,00	-4 900,00	R
35	K	786.R2	D+M Motorické ovládání žaluzií	ks	14,000	5 570,00	77 980,00	R
32	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	730,800	1,00	730,80	SOD

Změnový list č.10		ZL10		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 08.09.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL10			
Předmět změny: Odvodnění komunikace				
Popis a zdůvodnění změny:				
Zástupce Města Dvůr Králové nad.Labem (ing.Halbich) požaduje úpravu zachycování dešťových vod v místě napojení areálové komunikace na ulici Pod lesem. AD provedl změnu projektové dokumentace se zapracováním požadavku na částečné vsakování srážkových vod v betonové žlabovce. Objednatel požaduje provést nové řešení dle návrhu AD.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		181 333,75,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
181 333,75,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

účetní výkaz

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 10 - Odvodnění komunikace

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 08.09.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 333,75

D HSV Práce a dodávky HSV

181 333,75

D 1 Zemní práce

50 215,90

1	K	113107042	Odstranění podkladu živých tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	14,700	320,30	4 708,41	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	75,60	1 512,00	kom
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	8,300	171,60	1 424,28	kom

P

Poznámka k položce:
ulice Pod Lesem - mezi žlabovkou a kamennou zdí

4	K	129951121	Bourání betonu prostého	m3	11,000	3 870,11	42 571,21	ZL 06
---	---	-----------	-------------------------	----	--------	----------	-----------	-------

D 2 Zakládání

53 608,44

5	K	212752133	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	23,000	595,26	13 690,98	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
6	K	212972114	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 200	m	23,000	36,52	839,96	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
7	M	69311143	geotextilie netkaná PP 210g/m2	m2	12,000	27,44	329,28	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
8	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,000	970,75	5 824,50	opl
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,300	355,20	5 079,36	kom

VV

8,3+6,0 14,300

10	K	171151103	Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6,000	147,60	885,60	kom
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 C4	t	25,740	396,00	10 193,04	kom

VV

14,3+1,8 25,740

12	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	14,300	33,60	480,48	kom
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-----

VV

8,3+6,0 14,300

13	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	4,000	1 023,81	4 095,24	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
14	K	R1	Navrtávka do stávající UV	Kč	1,000	2 530,00	2 530,00	R
15	K	R2	Vyčistění stávající UV	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	R
16	K	R3	Monolitická žlabovka-přechod ze žlabu	ks	1,000	5 002,50	5 002,50	R
17	K	R4	Zásyp drenáže kačirkem	t	5,000	471,50	2 357,50	R

D 5 Komunikace pozemní

15 664,03

18	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	14,700	1 065,58	15 664,03	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-----------------------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 883,21

19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	372,00	7 440,00	kom
20	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	20,000	188,40	3 768,00	kom
21	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	21,000	157,20	3 301,20	kom
22	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl přes 50 do 100 mm	m	21,000	97,81	2 054,01	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K 935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	20,000	516,00	10 320,00	kom
24	M 592270	žlabovka příkopová betonová 330x590x80mm	m	20,000	420,00	8 400,00	kom
25	K 388995	Chráníčka ovládací brány	m	22,000	300,00	6 600,00	kom
D 997 Přesun sutě						19 962,17	
26	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,670	78,00	286,26	kom
27	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	33,030	27,60	911,63	kom
	WV	3,67*9 Přepočtené koeficientem množství		33,030			
28	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	29,220	81,60	2 384,35	kom
	WV	"beton" 27,5		27,500			
	WV	"obrubky" 1,72		1,720			
	WV	Součet		29,220			
29	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	262,980	27,60	7 258,25	kom
	WV	29,22*9 Přepočtené koeficientem množství		262,980			
30	K 997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	29,220	276,00	8 064,72	kom
31	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,670	288,00	1 056,96	kom

Změnový list č.12				ZL12	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královeský kraj		Datum: 08.09.2022	
Název akce: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL12			
<p>Předmět změny: Propojení nové výztuže se stávající stěnou</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při demontáži stávající atiky bylo zjištěno, že v m.č.202 a 202a chybí část výztuže, ke které se má dle PD napojovat nová výztuž. Objednatel a TDS požadují doplnění chybějící výztuže vlepením nové výztuže v požadované dimenzi.</p>					
Cena méněprací bez DPH:			Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč			58 771,63,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
58 771,63,- Kč			<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Schválil:					
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:	
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK	

Úměnový list č.12

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 12 - Propojení nové výztuže se stávající stěnou

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 08.09.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 771,63

D HSV Práce a dodávky HSV 58 771,63

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 729,00

1	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	30,000	1 760,00	52 800,00	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
	W		"m.č. 202 a 202a"					
	W		"pr. 14mm hloubka vrtání 300mm á 200mm 100ks"		30,000			
	W		0,3*100					
2	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,121	49 000,00	5 929,00	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,21 kg/m					
	W		"tyč pr. 14mm dl. 1,0m 100ks"					
	W		1,0*1,21 *100 *0,001		0,121			
	D	998	Přesun hmot				42,63	
3	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,138	308,94	42,63	SOD

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu
laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	62 679 869,35 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	71 177 627,41 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 685 993,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 157 323,21 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 685 993,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 157 323,21 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	843 316,31 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	843 316 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,18 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	71 177 627,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	71 177 627,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 398 938,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 398 938,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	398 938,58 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,56 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	71 177 627,41 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 398 938,58 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	398 938,58 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,56 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	67 500 000,00 Kč bez DPH		
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 8 497 758,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 8 497 758,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhr. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	12,59 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	71 177 627,41 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 084 931,68 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 157 323,21 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	927 608,47 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	62 679 869,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	71 177 627,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	72 105 235,88 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	72 105 235,88 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing. Libor Žilka