

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
dále jen „objednatel“ a

M - PROJEKCE s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ 050 61 415
zastoupený: Ing. Tomášem Noskem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem
bankovní spojení:
č. účtu:
dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 13. 12. 2017, smlouvu o dílo. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 11. 5. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Během připomínkového řízení ke konceptu došlo ke změně rozsahu dokumentací a dalším změnám uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené dochází k navýšení ceny za zajišťované činnosti se zhotovitelem a k posunu termínu odevzdání finálního čistopisu investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo obdobně smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).
4. Potřeba prodloužení dílčího termínu realizace a změny smluvní ceny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Termín pro odevzdání čistopisu investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu dle článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

- *Termín pro odevzdání konceptu investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu k projednání a k připomínkování::*

do 15. 9. 2018

2. Článek 7 odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany si za realizaci díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Číslo	Název	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
1.	Mapový podklad	60.000	12.600	72.600
2.	Záborový elaborát	35.000	7.350	42.350
3.	Projektová dokumentace v podrobnostech technické studie	414.000	86.940	500.940
4.	Propočet investičních nákladů, včetně odhadu nákladů na odnětí pozemků z půdního fondu a výkupy pozemků	57.000	11.970	68.970
5.	Odhad nákladů na projektové dokumentace ve stupni DUR (včetně zajištění UR), DSP (včetně zajištění SP), PDPS (včetně rozpočtu, výkazu výměr a autorského dozoru.)	15.000	3.150	18.150
6.	Ověření stávajících sítí	25.000	5.250	30.250
7.	Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu	319.000	66.990	385.990
8.	Podklady do Centrální komise MD ČR	30.000	6.300	36.300
9.	Kompletace (3 x paré + 1x CD)	25.000	5.250	30.250
Celková nabídková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo				850.000
Vícepráce dle ZL č. 2 v Kč bez DPH				130.000
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2				980.000
DPH v Kč ve výši 21 %				205.800
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH				1.185.800

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem řádného uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
5. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha - Změnový list č. 2

V Hradci Králové dne

za stranu objednatele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne

za stranu zhotovitele

Ing. Tomáš Nosek
jednatel

Ing Václav Kučera
jednatel