

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.2.2022

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

A

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 193242
se sídlem: č.p. 111, 503 46 Jeníkovice
zastoupený: Ing. arch. et Ing. Dušanem Řezaninou, Ing. Jiřím Bartošem, jednatelem společnosti
IČO: 242 86 923
DIČ: CZ24286923
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 15.2.2022, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané **Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – zpracování studie stavby DNS, DUS, DSP, DPS, AD a zajištění souvisejících služeb** (dále jen „veřejná zakázka“).

II. Účel dodatku a popis změny

Tento dodatek je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s ust. 222 odst. 6 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“). Tyto změny vznikly v souvislosti s okolnostmi, které nemohl Objednatel při zadávání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo předvídat ani s náležitou péčí, a které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, jejímž předmětem byl předmět Smlouvy o dílo, a to je termín vydání a právní moci stavebního povolení. S ohledem na tuto skutečnost je třeba upravit čl. 5 odst. 2 původní Smlouvy o dílo ze dne 15.2.2022 v části „Dokončení plnění - g) předání DPS následovně:

„g) předání DPS **do 8 týdnů ode dne právní moci společného povolení DUR + DSP (ev. DUR a DSP)**“.


V. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Dodatek je, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za Objednatele hejtmán Královéhradeckého kraje, v souladu s Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022.


V Hradci Králové

V Praze

Za objednatele:



Za zhotovitele:



.....
Mgr. Martin Červíček
hejtmán

.....
Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina
jednatel

