

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 04.09.2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Přivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem.

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 259 62 914  
DIČ: CZ25962914  
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871  
bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce „II/295 Přední Labská, skalní svah nad Hájenkou“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v souladu s tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 04.09.2020)	418.000,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	115.000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>533.000,00 Kč</b>

DPH (21%) 111.930,00 Kč  
**Cena celkem vč. DPH 644.930,00 Kč**

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

**Upravuje se ujednání 22.1:**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 7 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
<b>Aktualizace DSP + PDPS</b>	<b>Do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvy o dílo</b>
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36601

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022.

23-01-2023

6. 02. 2023

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne .....

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček.  
hejtman

Zhotovitel  
Ing. Ivan Šír  
jednatel

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36601

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/295 Přední Labská, skalní svah Nad Hájenkou"**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 25962914

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

04.09.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace spočívá v dodatečných úpravách projektové dokumentace vyplývajících z požadavků Správy Krkonošského národního parku v průběhu projednání projektové dokumentace a investičního záměru. Jedná se o vypracování biologického průzkumu, aktualizaci dat a rozsahu inženýrsko-geologického průzkumu po odstranění havarijní části skalního masivu v roce 2022 a vyplývající potřebné úpravy projektové dokumentace.

Investiční náklady v Kč bez DPH

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
418 000,00 Kč	418 000,00 Kč	0,00 Kč	115 000,00 Kč	533 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Akualizovaná projektová dokumentace		do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku k SOD

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Cenová nabídka


Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce  
„II/295 Přední Labská, skalní svah nad Hájenkou“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	Cena bez DPH	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem v Kč
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	70 000 Kč			70 000 Kč
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	110 000 Kč			110 000 Kč
c.	PD ve stupni DSP + PDPS	118 000 Kč			118 000 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	25 000 Kč			25 000 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	2 000 Kč			2 000 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	10 000 Kč			10 000 Kč
g.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	5 000 Kč			5 000 Kč
h.	Dendrologický průzkum	48 000 Kč			48 000 Kč
i.	<b>Biologický průzkum</b>			<b>115 000,00 Kč</b>	<b>115 000,00 Kč</b>
Cena za vypracování projektové dokumentace		<b>388 000 Kč</b>			<b>503 000 Kč</b>
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x 500 Kč/hod		<b>30 000 Kč</b>			<b>30 000 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>418 000 Kč</b>	0,00 Kč	115 000,00 Kč	<b>533 000 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>87 780 Kč</b>	0,00 Kč	24 150,00 Kč	<b>111 930 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>505 780 Kč</b>	0,00 Kč	139 150,00 Kč	<b>644 930 Kč</b>



# NABÍDKA

Na aktualizaci IGP a projektové dokumentace stavební akce

**„II/295 Přední Labská, skalní svah nad Hájenkou“**

ZADAVATEL :

**Královéhradecký kraj**

se sídlem Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ 70889546

PŘEDKLADATEL :

**Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zastoupená Ing. Ivanem Šírem, jednatelem

IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

zápis v OR je veden Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

[sir@sirivan.cz](mailto:sir@sirivan.cz)

tel. 603 181 473



# D O P I S N A B Í D K Y

**Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/295 Přední Labská, skalní svah nad Hájenkou“ – aktualizace**

**Objednatel: Královéhradecký kraj  
se sídlem Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546**

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH:	115 000,- Kč
DPH (21%):	24 150,- Kč
<hr/>	
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>139 150,- Kč</b>

Aktualizace IGP 75 000,- Kč, aktualizace PD 25 000,- Kč, bryologický průzkum 15 000,- Kč  
kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

**Termín:** Bryologický průzkum 30.1.2023, IGP 30.4.2023, aktualizace PD 30.5.2023.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 28. 2. 2023 a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 19.1.2023

Ing. Ivan Šír ..... jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky

za společnost: Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.  
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/295  
Přední Labská, skalní svah Nad Hájenkou"

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	418 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	418 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 115 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 115 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>115 000,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	27,51 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	418 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6



<b>Smluvní cena</b>		<b>418 000,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 115 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>115 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(9)</b>	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>27,51 % ≤ 30,00 %</b>	

<b>§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7</b>			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

<b>SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU</b>	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 115 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>115 000,00 Kč bez DPH</b>

<b>SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ</b>	
<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>418 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>533 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>533 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

