

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 9. 2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 35-0345650287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Martinem Jelínkem, manažerem regionu Královéhradeckého, oblast Sever, divize Silniční stavitelství dle plné moci

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/03525 Kamenice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/03525 Kamenice**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **4 565 131,56 Kč vč. DPH** (slovy čtyřmilionypětsetšedesátpěttisícetřicetjedna Korun českých padesátšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH

3 772 836,00 korun českých

DPH (21%)

792 295,56 korun českých

Cena celkem

4 565 131,56 korun českých

- 3) Oceněný soupis prací SO 001 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne

19 - 11 - 2014



.....

Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Hradci Králové dne



.....

Zhotovitel
Ing. Martin Jelínek
manažer regionu Královéhradeckého

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Název stavby:
„III/03525 Kamenice“

Rekapitulace ceny změna č.1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO-001	Všeobecné a předběžné položky	88 500,000		17 164,000			71 336,000
SO-100	Komunikace	3 692 612,000					3 692 612,000
SO-101	DIO	8 888,000					8 888,000
							0,000
							0,000
CENA CELKEM bez DPH		3 790 000,000	0,000	17 164,000	0,000	0,000	3 772 836,000
DPH 21 %		795 900,000	0,000	3 604,440	0,000	0,000	792 295,560
CENA CELKEM		4 585 900,000	0,000	20 768,440	0,000	0,000	4 565 131,560

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33109 III/03525 Kamenice

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: R1 SO 001

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: Projektservis Jičín s.r.o.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 88 500,00 Kč

Cena celková: 71 336,00 Kč

DPH: 14 980,56 Kč

Cena s daní: 86 316,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 71 336,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33109 III/03525 Kamenice
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: R1 SO 001

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Provizorní cena = 10 000,- Kč - průzkumné práce archeologické na povrchu provizorní cena = 10.000,- Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	BOD	10 000,000	1,00	10 000,00
<i>Dodatky:</i>						
1		<i>Archeologický dohled, autorský dozor</i> -7634=-7 634,000 [A] dle skutečných nákladů		-7 634,000		-7 634,00
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Pevná cena	aktuální množství SOUBOR	2 366,000 1,000	8 500,00	2 366,00 8 500,00
3	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pevná cena	SOUBOR	1,000	10 000,00	10 000,00
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Pevná cena	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33109 III/03525 Kamenice
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: R1 SO 001

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Provizorní cena = 40 000,- Kč autorský dozor projektanta provizorní cena = 40 000,- Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem	BOD	40 000,000	1,00	40 000,00
<i>Dodatky:</i>						
1		<i>Archeologický dohled, autorský dozor</i> -9530=-9 530,000 [A] dle skutečných nákladů		-9 530,000		-9 530,00
6 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Pevná cena aktuální množství	KS	30 470,000 1,000	5 000,00	30 470,00 5 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				71 336,00

Celkem: 71 336,00