

**DODATEK č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019 ve znění Dodatků č. 1 - 3**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem: Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
IČO: 246 68 613  
DIČ: CZ24668613  
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti  
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP + PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v souladu s Dodatky č. 1 - 3 se tedy tímto Dodatkem č. 4 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2019)	2 764 000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	74 800,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	50 000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	99 000,00 Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 4</b>	<b>43 000,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>3 030 800,00 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>636 468,00 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>3 667 268,00 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e), se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 3) V dokumentu Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D), který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

**Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:**

Popis části díla 4. etapa	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
<b>Aktualizace DSP + PDPS včetně soupisu prací</b>	<b>Do 3 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 4</b>
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS) v konceptu od objednatele
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 34196

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ~~RK/13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022.~~

*oprávněná*  
*Asana*  
RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023

17. 03. 2023

V Hradci Králové dne .....  
Královéhradecký kraj

- 6 -03- 2023

V Praze dne .....

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Zhotovitel  
Ing. Robert Weisz  
jednatel

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

4

Číslo stavby/JU:

34196

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/3036, III/3049 Červený Kostelec - Česká Skalice"**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ 24668613

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

26.08.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.3, 22.2.2022

Popis a zdůvodnění změny:

V mezidobí od odevzdání projektu PDPS projektu IV. etapy ( Zlích - Č.Skalice) došlo ke změně požadavku na etapizaci výstavby. Nově se IV.etapa bude realizovat ve dvou stavebních sezonách. Rozdělení souvisí i s realizací staveb Města Česká Skalice. Změny, které bylo nutné zapracovat do PD je změna technologie v úseku km 0,290-0,420, úprava soupisu prací, změna DIO na 2 roky.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 764 000,00 Kč	2 987 800,00 Kč	0,00 Kč	43 000,00 Kč	3 030 800,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla 4.etapa	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu, vč. Konceptu diagnostického průzkumu	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP +PDPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění- vše v konceptu	do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS ) včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS) v konceptu od objednatele	
Úprava DSP+ PDPS, včetně přepracování soupisu prací		do 3 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.4
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí poslední části projektové dokumentace DSP + PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny v nabídce
2.	Žádost zhotovitele PD o dodatek
3.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP + PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce**

**„III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice“**

**Rekapitulace nabídkové ceny 1. etapa**

<b>ČÁST</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>ADVISIA s.r.o.</b>
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	50 000,00
b.	Diagnostický průzkum	80 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	11 800,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	50 000,00
e.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)	171 000,00
f.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	41 000,00
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	22 000,00
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	19 000,00
i.	DIO a PD objízdných tras	18 000,00
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
k.	Dendrologický průzkum	19 000,00
l.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00
m.	Pročištění kanalizace	32 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		539 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x ..... Kč/hod		39 000,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>578 800,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>121 548,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>700 348,00</b>

**Rekapitulace nabídkové ceny 2. etapa**

<b>ČÁST</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>ADVISIA s.r.o.</b>
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	52 000,00
b.	Diagnostický průzkum	88 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	18 400,00

d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	48 000,00
e.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS)	175 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	19 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	16 000,00
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00
j.	Dendrologický průzkum	18 000,00
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00
l.	Pročištění kanalizace	26 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		501 400,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x ..... Kč/hod		39 000,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>540 400,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>113 484,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>653 884,00</b>

### Rekapitulace nabídkové ceny 3. etapa

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	115 000,00
b.	Diagnostický průzkum	135 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	32 800,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	45 000,00
e.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS)	488 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	18 000,00
i.	Projektová dokumentace opravy objízdných tras	28 000,00
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00
k.	Dendrologický průzkum	18 000,00
l.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00
m.	Pročištění kanalizace	22 000,00
<b>n.</b>	<b>Projektová dokumentace DUSP + PDPS (SO 202)</b>	<b>99 000,00</b>
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 083 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 120 hod x ..... Kč/hod		78 000,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>1 161 800,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>243 978,00</b>

<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>	<b>1 405 778,00</b>
--------------------------------------	---------------------

#### Rekapitulace nabídkové ceny 4. etapa

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	30 000,00
<b>b.</b>	<b>Diagnostický průzkum</b>	<b>115 000,00</b>
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	11 800,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	25 000,00
e.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP + PDPS)	345 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	<b>75 000,00</b>
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	11 000,00
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00
j.	Dendrologický průzkum	15 000,00
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	22 000,00
l.	Pročištění kanalizace	35 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		710 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x ..... Kč/hod		39 000,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>749 800,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>157 458,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>907 258,00</b>

#### Celková rekapitulace

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	<b>1. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>578 800,00</b>
	<b>2. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>540 400,00</b>
	<b>3. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>1 161 800,00</b>
	<b>4. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>749 800,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>3 030 800,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>636 468,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>3 667 268,00</b>

ADVISIA s.r.o.  
Projekty a řízení dopravních staveb  
Rubeška 215/1  
190 00 Praha 9 - Vysočany

**ADVISIA**  
projekty a řízení dopravních staveb

Pro:  
**USKHK a.s.**  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Vyřizuje

Telefon

Číslo jednací  
19\_033-ADV-VP-003

Datum  
28. 2. 2023

**Věc : Žádost o úpravu rozsahu služeb, stavba III/3036,III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, číslo stavby 34196**

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o rozšíření rozsahu služeb v rámci stavební akce III/3036,III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, číslo stavby 34196

V mezidobí od odevzdání projektu PDPS projektu IV.etapy (Zlích – Č.Skalice) došlo ke změně požadavku na etapizaci výstavby. Nově se bude IV. etapa realizovat ve dvou stavebních sezonách. Rozdělení souvisí i s realizací související investice města České Skalice.

Etapa IV je rozdělena na realizaci úseku km 0,180-0,420 (část intravilánu Zlích) a dále na realizaci zbytku úseku IV.etapy tj. km 0,0-0,180 a 0,420 – KÚ. V souvislosti se změnou etapizace je třeba upravit i skladbu konstrukčních vrstev kvůli homogenizaci realizované konstrukce vozovky. V původním návrhu PDPS bylo v km 0,290 rozhraní konstrukcí (plná konstrukce vozovky, konstrukce s využitím technologie recyklace). V případě realizace konstrukce recyklace v rámci první stavební sezony v krátkém úseku km 0,290 – 0,420 se toto jeví jako neekonomické.

Bylo rozhodnuto o sjednocení opravy s plnou konstrukcí vozovky.

Se změnou souvisí i nutnost úpravy projektu DIO (SO 185)

Se změnami potřebnými k zapracování do dokumentace souvisí i nutnost úpravy a rozdělení soupisu prací dle jednotlivých úseků.

**Obracíme se na Vás tímto se žádostí o Dodatek k SoD s vyčíslením víceprací, které nám vznikají na základě rozšíření zadání projektu.**

• projekt PDPS IV.etapy vč. přepracování soupisu prací .....43.000,- Kč + DPH

Termín odevzdání: do 3 týdnů od zpracování Dodatku SoD

Za vyřízení žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem,



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP + PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 764 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 99 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 43 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 142 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>142 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	142 000 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	5,14 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 764 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 74 800,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 50 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 124 800,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>124 800,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,52 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena		2 764 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>		

## § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 764 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 124 800,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>124 800,00 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>4,52 % ≤ 30,00 %</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>	Dodatek č. 3	ANO
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

<b>SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU</b>	
Číslo aktuálního dodatku	<b>4</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	<b>+ 43 000,00 Kč bez DPH</b>
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>43 000,00 Kč bez DPH</b>

<b>SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ</b>	
Původní smluvní cena (vstupní)	<b>2 764 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 838 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 888 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 987 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	3 030 800,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>3 030 800,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: