

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
IČO: 284 02 758
DIČ: CZ28402758
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 11 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné

zakázky: **DD Lampertice, objekt Žacléř**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), z důvodu nutnosti opravy chyby projektové dokumentace, kde PD není v souladu s VV.

Zhotovitel toto řešení ocenil, ale technicky nebylo provedeno. Jedná se o položky z VV 009-1 č. 13 a z VV 009-2 č. 1 a 9. Položky byly oceněny včetně dodávky a montáže PUR podlahy. ZL č. 50 mění cenu díla, kdy poníží celkovou částku o nedodaný materiál a práci. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je společně se změnami podle tohoto ustanovení dle předchozích dodatků nižší než 15% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – podle Změnového listu č. 50 (dále též jen „ZL“).

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 50, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku činí:
Méněpráce: 10 729,15 Kč bez DPH
4. **Smluvní cena se tedy snižuje o 10 729,15 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
Cena celkem bez DPH **144 807 175,25 Kč**
(slovy: jedno sto čtyřicet čtyři milionů osm set sedm tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých a dvacet pět haléřů bez DPH)
DPH 15% **21 403 802,66 Kč**
DPH 21% **611 806,89 Kč**
Cena celkem včetně DPH **166 822 784,79 Kč**
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.2.2023.

Přílohy:

Změnový list č. 50.

Změny závazků

Objednatel:



Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje

Zhotovitel:



Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST č. 50

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 16.03.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Odpčet PUR podlah v chladicích boxech

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V části VV 009-01 a 009-2 Gastronomická zařízení byl u chladicích místností požadavek na podlahu z PUR panelů. Tento požadavek se již dále v PD nevyskytuje. Jedná se o chybu PD.

Nové řešení:

U chladicích místností bude podlaha bez PUR panelů, dle PD. Ve VV ZL 50 je nově odečten materiál a práce, které byly ušetřeny jeho nedodáním.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o chybu projektové dokumentace, kde PD není v souladu s VV. Zhotovitel toto řešení ocenil, ale technicky nebylo provedeno. Jedná se o položky z VV 009-1 č. 13 a z VV 009-2 č. 1 a 9. Položky byly oceněny včetně dodávky a montáže PUR podlahy. ZL č. 50 mění cenu díla, kdy ponižuje celkovou částku o nedodaný materiál a práci.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ne

Přílohy:

Opravný VV.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ne.

Změna ceny díla:

Ano.

Jedná se o snížení ceny o 10 729,15 Kč.

Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 16.03.2023

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 16.03.2023

Jméno: Ing. Michal Hölub / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 16.03.2023

Jméno: Ing. arch. Martin Vokatý

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 16.03.2023

Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 16.03.2023

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- revize 6
Objekt: 009 - Gastronomické zařízení
Soupis: 009-01, 009-02 - Gastronomické zařízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Mezisoučet kapitol [CZK]
Náklady soupisu celkem								-10 729,15
D	D1	1. PP						-4 108
D	D6	0.18 CHLADÍČÍ BOX MASO						-4 108
13			CHLADÍČÍ BOX MASO, POSUVNÉ DVEŘE					
		28376213R	panel tepelně-izolační s podélnými a příčnými zámky ze tvrzené PU pěny pro zateplení tl 40mm	m2	-6,030	633,60	-3 820,61	
		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-6,030	47,62	-287,12	
D	D1	1. NP						-6 621,42
D	D2	1.47 CHLADÍČÍ BOX						-2 493,25
1			CHLADÍČÍ BOX NA POTRAVINY					
		28376213R	panel tepelně-izolační s podélnými a příčnými zámky ze tvrzené PU pěny pro zateplení tl 40mm	m2	-3,660	633,60	-2 318,98	
		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-3,660	47,62	-174,27	
D	D6	1.44 CHLAZENÍ ŠOKOVĚ ZCHLAZENÝCH A MRAZENÝCH POTRAVIN						-4 128,17
9			CHLADÍČÍ BOX MASO					
		28376213R	panel tepelně-izolační s podélnými a příčnými zámky ze tvrzené PU pěny pro zateplení tl 40mm	m2	-6,060	633,60	-3 839,62	
		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-6,060	47,62	-288,55	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Domov pro seniory Lampertice-objekt Žacléř

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	121 860 546,96 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 319 617,81 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 66 310,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 10 729,15 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 12	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 319 617,81 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 77 039,15 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	396 656,96 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZsS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	396 657 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZsS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,33 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	121 860 546,96 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO

Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 945 187,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 319 977,96 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 4 639 266,63 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 863 111,85 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 5 904 431,59 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 863 111,85 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 767 543,44 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	5,55 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	121 860 546,96 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 954 583,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 999 132,55 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 15 887 582,90 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 6 136 904,92 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 922 332,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 941 487,57 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	-- 945 966,40 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 327 986,88 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	-- 287 503,93 Kč bez DPH	Dodatek č. 12	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 13	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 14	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 25 033 105,14 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 7 370 375,25 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	32 403 480,39 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	26,59 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	121 860 546,96 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 5 904 431,59 Kč bez DPH	
Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 863 111,85 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 25 033 105,14 Kč bez DPH	
Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 7 370 375,25 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	22 704 049,63 Kč bez DPH	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	18,63 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		

POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	4 401 959,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	POSUDEK OK
Cena nových položek	4 401 959,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	4 401 959 Kč ≥ 4 401 959 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	305 298,73 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	POSUDEK OK
Cena nových položek	305 298,73 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	305 299 Kč ≥ 305 299 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	11
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 10 729,15 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-10 729,15 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	121 860 546,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	121 860 546,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	121 860 546,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	123 815 130,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	125 814 262,75 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	136 510 127,73 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	137 432 459,73 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	139 427 980,90 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 8	140 788 441,81 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 9	144 564 596,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 10	144 817 904,40 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 11	144 807 175,25 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	144 807 175,25 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík