



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/010-23/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne  
26.04.2023

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Záchraný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

## Znění žádosti:

### **Žádost č. 1**

Dobrý den,

v návaznosti na "Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Záchraný archeologický výzkum a zemní práce stavby „I/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“.“, bychom rádi poukázali na dvě podstatné věci.

U Žádosti č. 2 zadavatel odpovídá na dotaz ohledně rozsahu záchraného archeologického výzkumu č. 1. Za archeologicky prozkoumanou plochu se dá považovat pouze plocha, která byla celá podrobena archeologickému výzkumu. Buďto formou terénního výzkumu na skryté ploše, nebo formou odborného dohledu na skryté ploše. Rozsah a metoda pro vědní popsání v zadávací dokumentaci by se proto neměla nazývat záchraným archeologickým výzkumem, ale zjišťovacím archeologickým výzkumem, neboť takto prozkoumaná plocha bude postihovat (a to včetně plošných skrývek!) pouze 10% stavbou zasaženého území (k tomu např. Bureš, M. 2014: Management archeologického dědictví, Plzeň). Bude tedy nutné v průběhu stavby zajistit záchraný archeologický výzkum, který postihne zbytek dotčené plochy a informovat budoucí zhotovitele stavby, jak ostatně zadavatel sám připouští. Velice vhodné by nicméně bylo zahrnout tuto podmínku do zadávací dokumentace VŘ na samotnou stavbu.

Musíme souhlasit s tazatelem, že po ukončení takto v ZD dimenzovaného archeologického výzkumu nebude možné plochu trvalého záboru označit za zcela archeologicky prozkoumanou a vydat expertní list, který by to stvrzoval.

Z odpovědi také není zcela jasné, jaká odborná autorita určila dostatečnost rozsahu archeologického výzkumu v této fázi.

V odpovědi na bod č. 9 Žádosti č. 2 se zadavatel opět vyjadřuje k odborným procesům bez toho, aby bylo zřejmé na základě, jakých znalostí, či doporučení. Jako zcela standardní a pro řádné zpracování archeologických výzkumu minimálně potřebná doba se na obdobných zakázkách pracuje s 12 měsíci od ukončení terénní fáze výzkumu. Opět musíme souhlasit s tazatelem, že současně standardní laboratorní analýzy mohou trvat i několik měsíců. Za nešťastné proto považujeme dobu pro zpracování apriori zkracovat s odkazem na odst. 5.6. Smlouvy o dílo, což s sebou může přinést zbytečné administrativní průtahy pro obě smluvní strany.

Vyvozujeme správu z odpovědi na bod č. 4 Žádosti č. 2, že zadavatel si na předmětné zakázce hodlá smluvně zajistit tzv. archeologický dozor stavebníka?

Děkujeme za reakci.

## **Žádost č. 2**

Dobrý den, jakožto organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů na základě uzavřené Dohody mezi Akademií věd AV ČR a Muzeem Náchodsko ze dne 11. 8. 2000 a Povolení Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů ze dne 13. 12. 1999 a místně příslušná organizace zodpovědná za archeologickou památkovou péči na území okresu Náchod si dovoluujeme vznést připomínku k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby II/303 Běloves - Velké Poříčí - přeložka silnice, která byla zadavatel VZ vypsaná dne 6. 3. 2023 prostřednictvím portálu EZAK Královéhradeckého kraje.

1. Ačkoliv jsme již v našem dopisu ze dne 20. 3. 2023 v bodě 9 poukázali na to, že odevzdání nálezové zprávy třetí týden roku 2024 je z odborného hlediska nereálný, musíme tuto skutečnost opakovat a přiblížit zadavateli, co všechno předchází sepsání nálezové zprávy. Zpracování celého záchranného archeologického výzkumu je poměrně časově náročný proces, který zahrnuje digitalizaci veškeré plánové dokumentace, zpracování geodetického zaměření jednotlivých archeologických objektů a jiných archeologických situací, vytvoření celkových plánů lokality, zpracování fotografické terénní dokumentace z terénů, dále pak laboratorní ošetření a evidence získaných archeologických nálezů, jejichž množství v současné době nelze předjímat. Až po uvedeném zpracování dokumentace a zpracování přichází na řadu vědecké vyhodnocení provedeného záchranného archeologického výzkumu. Souběžně se zpracováním probíhají přírodovědné analýzy z odebraných vzorků (např. C14, dendrochronologie, archeobotanika, pylové analýzy, atd.). Vzhledem k omezeným kapacitám odborníků jsou lhůty na zpracování v řádu měsíců. Analýzu C14 provádí v rámci České republiky pouze jedno odborné pracoviště, čemuž odpovídají i dodací lhůty. Dále se vzorky na analýzu C14 mohou posílat do zahraničí, což opět znamená dlouhé lhůty na zpracování. Teprve až na základě nashromážděných poznatků lze sepsat požadovanou nálezovou zprávu, která je neoddelitelná součástí záchranného archeologického výzkumu a náklady na její zpracování jsou hrazeny z rozpočtu investora.

Na základě našich zkušeností není možné nálezovou zprávu v uvedeném termínu a v odpovídající kvalitě odevzdat. Požadujeme proto, aby byl prodloužen termín na odevzdání nálezové zprávy o 12 měsíců od ukončení terénních prací.

2. V našem dotazu ze dne 20. 3. 2023 jsme se dotazovali na bod 12.1.1. ohledně úroku z prodlení z nezaplacené faktury. Ve své odpovědi jste se odkázali na změnu ve smlouvě, avšak tento bod zůstal stejný.

### Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

#### **Žádost č. 1**

Úvodem zadavatel uvádí, že zjišťovací archeologický průzkum již proběhl a výsledkem bylo vypracování Nálezové zprávy, která reaguje na skutečnosti zjištěné zjišťovacím archeologickým průzkumem.

Zadavatel počítá s tím, že při budoucím zadávacím řízení na samotnou stavbu bude zajištěn archeologický výzkum, a to zejména na plochách které nejsou majetkoprávně vypořádány, na plochách dočasného záboru pro přeložky inženýrských sítí, kde se předpokládají nálezy a například v plochách, kde jsou stávající komunikace, které se stavbou zruší a kde lze nálezy také předpokládat. Jejich rozsah bude upřesněn v rámci zadávací dokumentace stavby. Položkový soupis prací s dalším výzkumem a rozsahem ploch, kde by měl probíhat bude počítat.

Záchranný archeologický výzkum, který by měl být v této fázi realizován slouží zejména k tomu, aby byl proveden výzkum v plochách, které by měly být prozkoumány před zahájením vlastní stavby a tím nedocházelo ke zdržování prací. Případné další plochy, kde bude nutné provést průzkum, budou řešeny v rámci samotné stavby.

Výzkum, který je řešen v rámci tohoto zadávacího řízení, bude veden za účelem maximálního prozkoumání a pro další stavbu potvrzení, že lze provádět stavební práce na vlastní přeložce silnice, případně stanovení podmínek, za jakých lze tyto práce provádět.

Přesný rozsah prací a místa provádění prací budou upřesněny přímo se zhotovitelem.

V dokumentu 01 Požadavky na ZAV a ZP.pdf, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako nedílná součást zadávací dokumentace, je na titulní straně uvedeno následující:

Vypracovali:

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

ředitel ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

Ing. Petr Macek

technik přípravy a realizace staveb Náchod, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Zároveň zadavatel znovu uvádí, že již byl proveden zjišťovací archeologický výzkum, ze kterého požadavky na záchranný archeologický výzkum vycházejí (viz zejména dokument 13 Nalezova\_zprava II\_303 (2022).pdf, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako nedílná součást zadávací dokumentace).

V souvislosti s druhým odstavcem dotazu se dokument 06 Harmonogram prací.xlsx, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace, nahrazuje dokumentem 06 Harmonogram prací 26042023.xlsx, který je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Zadavatel bude mít smluvně zajištěný archeologický dozor stavebníka.

## **Žádost č. 2**

### **Ad 1)**

Přílohy 03 Dopis nabídky.docx a 06 Harmonogram prací.xlsx se nahrazují dokumenty 03 Dopis nabídky 26042023.docx a 06 Harmonogram prací 26042023.xlsx, které jsou nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

### **Ad 2)**

Zadavatel se domnívá, že na straně dodavatele patrně došlo k omylu, když předchozí dotaz se týkal bodu 12.2.1 Smlouvy o dílo. Tento bod byl upraven v rámci Vysvětlení, změny zadávací dokumentace č. 1. Pro upřesnění zadavatel uvádí původní a nové znění bodu 12.2.1 Smlouvy o dílo:

Původní znění:

*12.2.1 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.*

Nové znění (po Vysvětlení, změně č. 1 zadávací dokumentace):

*12.2.1 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní **ode dne splatnosti** činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.*

Zadavatel dále v souladu s § 99 zákona mění zadávací podmínky:

**Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace a v souladu s § 98 odst. 4 zákona se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „**Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

## **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 05.06.2023 v 8,00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009284>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření