



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/051-23/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
07.06.2023

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Vážený zadavateli,

ke stavbě „Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice“, Vás žádáme o vysvětlení následujících dotazů:

1)

Vzhledem k odpovědi, dle dodatečné informace (z 1.6.2023) na realizaci stavby v 6 týdnech: „Zadavatel je přesvědčen, že doba realizace Stavby (= prací) je adekvátní.“, žádáme zadavatele o poskytnutí vyplněného harmonogramu prací, kde jsou zohledněny všechny 3 etapy = úseky (220 m, 567 m a 812 m), které nelze realizovat současně dle příloh „Situace objízdných tras“ a „Technická zpráva“. Zároveň je v technické zprávě na straně č.8, uvedeno: „Doba realizace je pro každý úsek 1 měsíc.“

2)

V harmonogramu prací, který je přílohou zadávací dokumentace (i v dodatečné informaci z 1.6.2023), nejsou vůbec uvedeny například zemní práce, které jsou velmi časově náročné, např:

- Pol. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 1471 m3 (předpoklad délky realizace pouze této položky jsou 2-3 týdny)

- Pol.12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I 1279,2 m3 (předpoklad délky realizace pouze této položky jsou 2 týdny)

- Také zde nejsou položky na hloubení jam, rýh apod.

Dále je např. v harmonogramu uvedena pouze položka „56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI“ ačkoliv tato položka obsahuje pouze 60 % z horní podkladní vrstvy z ŠD. Zbylých 40 % z R-mat a dolní podkladní vrstva v celém rozsahu v harmonogramu není (oproti výkazu výměr). A dalších spoustu položek zde vůbec není.

Žádáme zadavatele o doplnění všech položek do harmonogramu prací nebo vysvětlení do kterých „kolonek“ tyto chybějící práce zařadit, tak aby harmonogram odpovídal požadovaným pracím a požadavkům zadavatele v rámci stavby.

Děkujeme za vysvětlení

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ad 1)

Zadavatel dodavatelům vyplněný harmonogram není povinen předkládat, a tedy ho neposkytne. Doba realizace uvedená v projektové dokumentaci je pouze rámcová a orientační. Je na zhotoviteli, jakým způsobem si bude organizovat práce na staveništi a je na zvážení zhotovitele, jak přistoupí k nastavení pracovní doby, popř. směnovému provozu. Zhotovitel při realizaci prací zohlední obslužnost obcí na trase.

Ad 2)

Harmonogram stavby dostatečně vystihuje postup prací a jejich posloupnost přiměřeně k danému objemu prací. V harmonogramu jsou uvedeny pouze nejdůležitější položky prací. Pokud zhotovitel usoudí, že je třeba některé položky přidat tak, aby harmonogram obsahoval i další položky, které jsou stěžejní z hlediska zhotovitele pro realizaci akce, je možné tyto položky do harmonogramu přidat, přičemž dodavatel úpravy v harmonogramu barevně označí. Předložený harmonogram je doporučený vzor, nikoli závazný.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření