

DODATEK č. 4

**ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2020 ve znění dodatku č. 1 - 3
(dále jen „Dodatek“)**

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

(2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 274 66 868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem č. 4 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2020) 3.940.500,00 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1	256.077,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	130.000,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	0,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 4	75.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	4.401.577,00 Kč
DPH (21%)	924.331,17 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.325.908,17 Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

a) Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 31.08.2022
Bezpečnostní audit *	do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 4 k SOD
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS

Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)
----------------	--

* Nedílnou součástí zakázky bude zpracování Auditů bezpečnosti pozemních komunikací dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené MD ČR (č. j. 139/2012-520-TPV/1).

Audit bude proveden podle metodiky Centra dopravního výzkumu schválené Ministerstvem dopravy České republiky, v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC.

V rámci auditu bude respektována vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezpečnostní audit bude sloužit k ověření navrženého řešení v projektové dokumentaci.

b) Doplňuje se PŘÍLOHA A - ROZSAH SLUŽEB, Bod 10. Předání díla o následující text:

Dokumentace Bezpečnostního auditu bude předána ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě na samostatném datovém nosiči (USB flash disk).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne 05. 06. 2023

Ve Hradci Králové dne 05. 06. 2023

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

4

Číslo stavby/JU:

33185

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/284 hr.okr. JC/SM-Stará Paka"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 274 66 868

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

16.10.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č.3 ze dne 26.7.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem úpravy smluvních podmínek je dodatečný požadavek objednatele na rozšíření předmětu díla o bezpečnostní audit celého řešeného úseku II/284 včetně případných úprav projektové dokumentace.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
3 940 500,00 Kč	4 326 577,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	4 401 577,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 31.8.2022	do 31.8.2022
Bezpečnostní audit		do 2 měsíců od podpisu Dodatku č.4 k SOD
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	140 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	200 000,00 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	115 000,00 Kč
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	1 650 000,00 Kč
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	758 000,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	100 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	65 500,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	49 000,00 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	65 000,00 Kč
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	-90 000,00 Kč
l.	Pročištění kanalizace	-150 000,00 Kč
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	200 000,00 Kč
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	150 000,00 Kč
	Monitoring a pročištění kanalizace dle dodatku č. 1	496 077,00 Kč
	Monitoring a pročištění kanalizace dle dodatku č. 2	130 000,00 Kč
	Bezpečnostní audit včetně úpravy PD	75 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	4 201 577,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 400 hod x 500,- Kč/hod	200 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	4 401 577,00 Kč
	DPH 21%	924 331,17 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	5 325 908,17 Kč



V Hradci Králové 16.01.2023

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Akce: **II/284 hr. okr. JC/SM - Stará Paka**

Věc: **Žádost o úpravu smluvních podmínek č. 4**

V souladu se Smlouvou o dílo na předmětnou akci uzavřenou dne 16.10.2020 a její nedílné součástí ZOP-D a VOP-D (dále jen Smlouva) a dodatkem č. 1, 2 a č.3 ze dne 06.9.202, 29.3.2022 a 26.7.2022 a s odvoláním na čl. 25.1 ZOP-D a VOP-D Vás tímto žádám o úpravu smluvních podmínek v důsledku zdržení doby provádění díla a ztížení prováděných služeb a to takto:

a) Ztížení prováděných služeb:

Důvodem žádosti o úpravu smluvních podmínek č.4 je dodatečný požadavek objednatele o rozšíření předmětu díla o bezpečnostní audit celého řešeného úseku II/284 včetně případných úprav projektové dokumentace.

Zpracovatele bezpečnostního auditu:
oprávnění 0104 MDČR

Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice – Studánka, číslo

Termín dodání: do dvou měsíců od podpisu dodatku SoD.

Požadované navýšení: a) cena za bezpečnostní audit 60000,-Kč bez DPH, b) cena za úpravu projektové dokumentace 15000,-Kč bez DPH. Celkem 75000,-Kč bez DPH

Původní podoba rekapitulace nabídkové ceny dle SoD a dodatku č.1, 2 a 3:

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	140000
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	200000
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	115000
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	1650000
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	758000
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	100000
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	65500
h.	DIO a PD objízdných tras	49000
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8000
j.	Dendrologický průzkum	65000
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	-90000
l.	Pročištění kanalizace	-150000
	Monitoring a čištění kanalizace *)	626077
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	200000
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	150000
	Cena za vypracování projektové dokumentace	4126577
	Cena za výkon autorského dozoru 400 hod x 500 Kč/hod	200000
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	4326577
	DPH 21%	908581,17
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	5235158,17

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

Navrhovaná podoba rekapitulace nabídkové ceny:

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	140000
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	200000
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	115000
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	1650000
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	758000
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	100000
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	65500
h.	DIO a PD objízdných tras	49000
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8000
j.	Dendrologický průzkum	65000
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	-90000
l.	Pročištění kanalizace	-150000
	Monitoring a čištění kanalizace	626077
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	200000
n.	Vypracování hlukové studie – návrh opatření a zpracování podkladů	150000
	Bezpečnostní audit včetně úpravy PD	75000
	Cena za vypracování projektové dokumentace	4201577
	Cena za výkon autorského dozoru 400 hod x 500 Kč/hod	200000
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	4401577
	DPH 21%	924331,17
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	5325908,17

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec, jednatel

e-mail: burianec@dik-hk.cz

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/284 hr. Okr. JC/*SM - Stará Paka

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 130 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 75 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 205 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	205 000,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	205 000 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	5,20 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 240 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 240 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	736 077,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	18,68 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 240 000,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	256 077,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,50 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 75 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	75 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	3 940 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 196 577,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	4 326 577,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	4 326 577,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	4 401 577,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	4 401 577,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

