

### DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.04.2014, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2  
(dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech  
vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) **TRANSCONSULT s.r.o.**

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

IČO: 474 55 292

DIČ: CZ47455292

Zastoupený/jednající Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského  
zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro  
vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby  
(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce  
„Silnice III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí - Svinary“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou  
a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené  
smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod ve  
smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a d) a posléze aktualizována  
předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 30.04.2014)	570.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	27.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	19.000 Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 3</b>	<b>51.000 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>667.000 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>140.070 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>807.070 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. d) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne **05. 06. 2023**

V Hradci Králové dne

.....  
 Objednatel  
 Mgr. Martin Červíček  
 hejtmán

.....  
 Zhotovitel  
 Ing. Jiří Faltus  
 jednatel společnosti

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

32887

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí - Svinary“**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 474552925

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

30.04.2014

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

dodatek č.2 ze dne 28.11.2017

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je změna hodinové sazby za provedení autorského dozoru při realizaci stavby "III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary", objekty SO 103 a SO 104". Důvodem změny hodinové sazby za provedení AD je skutečnost, že k podpisu Smlouvy o dílo, ve které je uvedena hodinová sazba 400,-Kč (bez DPH), došlo v roce 2014 a realizace stavby "III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary", část SO 103 a SO 104 je v roce 2023, tedy 9 let od uzavření smluvního vztahu. Z tohoto důvodu již není platný závazek 5 let na smluvní hodinovou sazbu provedení AD. V současné době nabízená hodinová sazba ve výši 700,-Kč (bez DPH) za provedení AD je akceptovatelná a je v místě a čase obvyklá. Výkon autorského dozoru bude fakturován dle skutečného rozsahu odsouhlaseného objednatelem na základě "Deníku výkonu AD".

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle dodatku č.2:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
570 000,00 Kč	616 000,00 Kč	0,00 Kč	51 000,00 Kč	667 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Projektová dokumentace DSP + PDPS	31.08.2014	x
Úprava projektové dokumentace objektu SO 104 včetně soupisu prací	do 29.3.2018	x
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	20.07.2014	x
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o změnu hodinové sazby za provedení AD ze dne 9.5.2023.
3.	
4.	
5.	

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**"Silnice III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary"**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	Změna č. 1		Změna č. 2		Změna č. 3		Cena celkem v Kč
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
A	Vyhotovení mapového podkladu	60 000,00 Kč	5 000,00 Kč						65 000,00 Kč
B	Vypracování diagnostického průzkumu	160 000,00 Kč							160 000,00 Kč
C	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč
D	Vypracování hydrogeologického průzkumu	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč
E	Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS	180 000,00 Kč	10 000,00 Kč						190 000,00 Kč
F	PD objízdné trasy	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč						25 000,00 Kč
G	Zemědělská příloha	15 000,00 Kč							15 000,00 Kč
H	Koordinace, záborový elaborát, podíl na inženýrské činnosti	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč						18 000,00 Kč
I	Plán BOZP na staveništi	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč
	Úprava dokumentace objektu SO 104				12 000,00 Kč				12 000,00 Kč
	Soupis prací objektu SO 104				3 000,00 Kč				3 000,00 Kč
	Dokumentace (6 vyhotovení)				4 000,00 Kč				4 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	490 000,00 Kč	23 000,00 Kč		19 000,00 Kč				532 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 40 hod x 400,- Kč/hod	16 000,00 Kč							16 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 10 hod x 700,- Kč/hod		4 000,00 Kč				3 000,00 Kč		7 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 160 hod x 700,- Kč/hod	64 000,00 Kč					48 000,00 Kč		112 000,00 Kč
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>570 000,00 Kč</b>	<b>27 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>19 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>51 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>667 000,00 Kč</b>
	<b>DPH (21%)</b>	<b>119 700,00 Kč</b>	<b>5 670,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 990,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>10 710,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>140 070,00 Kč</b>
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>	<b>689 700,00 Kč</b>	<b>32 670,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>22 990,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>61 710,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>807 070,00 Kč</b>

# III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, SO 103 a SO 104

*Výkon autorského dozoru*

## *Specifikace prací s kalkulací ceny*

**A. Navrhovatel:** TRANSCONSULT s.r.o.  
Nerudova 37  
500 02 Hradec Králové  
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

### **B. Předmět nabídky**

Předmětem nabídky je výkon autorského dozoru při realizaci stavby „III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 – úsek 3 – Běleč nad Orlicí – Svinary a SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 – úsek 4 – Svinary“.

#### Rozsah a obsah autorského dozoru

Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména tyto úkony:

- účastnit se v případě potřeby na vyzvání objednatele předání staveniště zhotoviteli stavby
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak

### C. Nabídková cena

Cena za výkon autorského dozoru (hodinová sazba)	700,- Kč/hod
<u>21% DPH</u>	<u>147,- Kč</u>
Nabídková cena vč. DPH	847,- Kč/hod

*Výkon autorského dozoru bude fakturován dle skutečného rozsahu odsouhlaseného objednatelem na základě „Deníku výkonu AD“.*

### D. Termín plnění autorského dozoru

Výkon autorského dozoru

**v průběhu realizace stavby**

*Poznámka: Autorský dozor bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby. Předpoklad AD je účast na všech kontrolních dnech stavby (1x14 dní), při předání staveniště a při předání dokončené stavby a dále po dohodě dle potřeb investora. Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.*

V Hradci Králové 9.5.2023

Ing. Jiří Faltus  
jednatel společnosti

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Silnice III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	570 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	570 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 27 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 19 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 51 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 97 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>97 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	17,02 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	570 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Měnění práce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měnění práce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měnění prací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měnění prací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
<b>Smluvní cena</b>	<b>570 000,00 Kč bez DPH</b>		
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 97 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny měnění práce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny měnění práce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měnění prací)</b>	<b>97 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>17,02 % ≤ 30,00 %</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měnění práce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>	Dodatek č. 3	ANO
<b>Rozdíl (měnění práce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (měnění práce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech měnění prací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>3</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 51 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech měnění prací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>51 000,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
--------------------------------	--



<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>570 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	597 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	616 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	667 000,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>667 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

