

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2018 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDAKCE]

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) -
Část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod – Hradec Králové
(odbočka Piletice)“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

| | |
|--|---------------------|
| Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 19.12.2018) | 2.000.000 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 1 | 98.000 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 2 | 90.000 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 2.188.000 Kč |
| DPH (21%) | 459.480 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 2.647.480 Kč |

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Pro část II.:

| Popis části díla | Termín (lhůta) dokončení |
|--|--|
| Rozdělení stávající dokumentace pro vydání společného povolení DUR + DSP a vytvoření samostatného PD ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, přeložka) | do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 |
| DUR + DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu | do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| DUR + DSP včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise | do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR+DSP od objednatele |
| záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu | do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu | do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení |
| PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise | 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS |
| Autorský dozor | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS) |

Číslo stavby: 32927

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023

V Hradci Králové dne **20. 06. 2023**

08 -06- 2023
V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

32927

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)“

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

19.12.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 1 ze dne 25.11.2019

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny č. 2 je rozdělení stávající dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP) a vytvoření samostatného projektu ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, příloška). Z hlediska bezpečnosti provozu tento úsek řeší směrovou úpravu trasy - přílošku silnice III/2997 a tudíž dojde k novým trvalým záborům pozemků, s kterými zásadně nesouhlasí paní Zimová jako vlastníka stavbou dotčených pozemků p. č. 1306 a p. č. 1176 v k. ú. Čibuz. Rada Královéhradeckého kraje projednala aktuální stav majetkoprávní přípravy této stavby a schválila podniknutí kroků k možnému zahájení vyvlastňovacího řízení a uložila ÚDRŽBĚ SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. získat pravomocné územní rozhodnutí.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

| Cena dle SoD: | Cena dle dodatku č. 1: | Méněpráce: | Vícepráce: | Nová cena po změně: |
|-----------------|------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 2 000 000,00 Kč | 2 098 000,00 Kč | 0,00 Kč | 90 000,00 Kč | 2 188 000,00 Kč |

Termíny:

| Popis částí Díla | Termín dle SoD nebo posledního dodatku: | Termíny po změně: |
|---|--|--|
| Rozdělení stávající dokumentace pro vydání společného povolení DUR + DSP a vytvoření samostatného PD ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán, příloška) | x | do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 |
| DUR + DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu | do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo | x |
| DUR + DSP včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise | do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR+DSP od objednatele | x |
| záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu | do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo | x |
| PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu | do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení | x |
| PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise | do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS | x |
| Autorský dozor | v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS) | x |

Přílohy evidenčního listu :

| | |
|----|---|
| 1. | Rekapitulace nabídkové ceny, změna č.2 |
| 2. | Žádost dodavatele o dodatek ze dne 24.5.2023 (cenová nabídka) |
| 3. | Usnesení RK/9/514/2023 ze dne 20.3.2023 |
| 4. | |
| 5. | |

Odsouhlasení změny :


| | Název firmy : | Jméno a příjmení : | Podpis : |
|-----------------------|---|--------------------|----------|
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | |
| Zástupce objednatele: | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | | |

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997
Josefov – Hradec králové (odbočka Piletice)”**

část II. – Silnice III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

Rekapitulace nabídkové ceny - změna č. 2

| ČÁST | NÁZEV | Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. |
|--|--|--|
| a. | Zeměměřické práce, mapový podklad | 180 000,00 |
| b. | Diagnostický průzkum | 135 000,00 |
| c. | Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí - Dodatek č. 1 | 98 000,00 |
| d. | Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum) | 95 000,00 |
| e. | Silnice III/2997 - rozdělení stávající dokumentace a vytvoření samostatného projektu ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán - přeložka) - Dodatek č. 2 | 90 000,00 |
| f. | Silnice III/2997 - PD ve stupni DUR + DSP | 300 000,00 |
| g. | Silnice III/2997 - PD ve stupni PDPS | 136 000,00 |
| h. | Mostní objekt ev.č.2997-1 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu | 250 000,00 |
| i. | Mostní objekt ev.č. 2997-1- PD ve stupni PDPS | 90 000,00 |
| j. | Mostní objekt ev.č.2997-2 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu | 250 000,00 |
| k. | Mostní objekt ev.č. 2997-2- PD ve stupni PDPS | 90 000,00 |
| l. | PD ve stupni DUR+ DSP přeložek inženýrských sítí | 90 000,00 |
| m. | PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí | 60 000,00 |
| n. | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění | 75 000,00 |
| o. | Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) | 15 000,00 |
| p. | DIO a PD objízdných tras | 18 000,00 |
| q. | Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP | 6 000,00 |
| r. | Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace | 12 000,00 |
| s. | Dendrologický průzkum | 8 000,00 |
| t. | Kamerový průzkum odvodnění komunikace | 15 000,00 |
| u. | Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení | 15 000,00 |
| v. | Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů | 20 000,00 |
| z. | PD úprav objízdných tras | 40 000,00 |
| Cena za vypracování projektové dokumentace | | 2 088 000,00 |
| Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 500 Kč/hod | | 100 000,00 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH | | 2 188 000,00 |
| DPH 21% | | 459 480,00 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH | | 2 647 480,00 |



NABÍDKA

Na rozdělení a úpravu projektové dokumentace akce

„III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) – část II.“

ZADAVATEL :

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546

PŘEDKLADATEL :

Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
zastoupená Ing. Ivanem Šírem, prokuristou
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914
zápis v OR je veden Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
sir@sirivan.cz



D O P I S N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov – Hradec Králové (odbočka Piletice) – část II.“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Na základě požadavku investora předkládáme nabídku na rozdělení stávající dokumentace a vytvoření samostatného projektu ve stupni DUR pro etapu Silnice III/2997 km 7,226 - 7,634 (extravilán - přeložka).

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 90 000,- Kč |
| DPH (21%): | 18 900,- Kč |
| <hr/> | |
| Cena celkem vč. DPH: | 108 900,- Kč |

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31. 8. 2023, je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 24.5.2023

Ing. Ivan Šír jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky

za společnost: Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914



USNESENÍ
z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje,

konané dne 20.3.2023

**Majetkoprávní příprava stavební akce „III/2997 hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)“ -
podání zprávy Radě Královéhradeckého kraje**

USNESENÍ RK/9/514/2023

Rada Královéhradeckého kraje

- I. p r o j e d n a l a**
aktuální stav majetkoprávní přípravy stavební akce „III/2997 hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)“
- II. s c h v a l u j e**
podniknutí kroků k možnému zahájení vyvlastňovacího řízení a to zejména uložit ÚDRŽBĚ SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
- získat pravomocné územní rozhodnutí
- zadat vyhotovení znaleckých posudků pro potřeby vedení vyvlastňovacího řízení
- zadat vyhotovení geometrických plánů
Vše dle důvodové zprávy,
- III. u k l á d á**
vedoucímu odboru majetkoprávního a krajský živnostenský úřad
zajistit realizaci tohoto usnesení
termín: 31.08.2024

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod -

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|---------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 2 000 000,00 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | služby nebo dodávky | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 98 000,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 90 000,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 3 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 188 000,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 188 000,00 Kč bez DPH | | |
| a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) | 188 000 Kč < 5 610 000 Kč | | |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 % | 9,40 % < 10,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 2 000 000,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-----|
| Smluvní cena | 2 000 000,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |

| | | |
|---|------------------|--|
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6 | | |
|--|---|--|
| Smluvní cena | 2 000 000,00 Kč bez DPH | |
| (5) Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | |
| (6) Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 0,00 % ≤ 30,00 % | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | | | |
|---|-------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
|---|------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 2 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 90 000,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 0,00 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 90 000,00 Kč bez DPH |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
|--|-------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 2 000 000,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 2 098 000,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2 | 2 188 000,00 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 2 188 000,00 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: