

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

dále též „objednatel“

a

Společnost / zhotovitel

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o.

se sídlem: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jiřím Hájkem, jednatelem společnosti
IČO: 647 92 374
DIČ: CZ64792374
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 9867
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Požárně bezpečnostní řešení objektů ozn. B, D v areálu nemocnice v Novém Bydžově, stavební úpravy – PD**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 2 a odst. 4 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných služeb – víceprací, méněprací a nutných změn, resp. s rozšířením předmětu plnění.

Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky – práce dle Změnového listu č. 1.

vícepráce: 145.000 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 50 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **145.000 Kč bez DPH**

méněpráce: **0 Kč bez DPH**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 145.000 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je následující:

a) Cena za zpracování pasportů bez DPH	110.000 Kč
DPH samostatně	23.100 Kč
Cena za zpracování pasportů včetně DPH	133.100 Kč
b) Cena za zpracování pož. bez. řešení bez DPH	70.000 Kč
DPH samostatně	14.700 Kč
Cena za zpracování pož. bez. řešení včetně DPH	84.700 Kč
c) Cena za zpracování DUR bez DPH	145.000 Kč
DPH samostatně	30.450 Kč
Cena za zpracování DUR včetně DPH	175.450 Kč
d) Cena za zpracování DSP bez DPH	195.000 Kč
DPH samostatně	40.950 Kč
Cena za zpracování DSP včetně DPH	235.950 Kč
e) Cena za zpracování DPS bez DPH	382.000 Kč
DPH samostatně	80.220 Kč
Cena za zpracování DPS včetně DPH	462.220 Kč
f) Cena za autorský dozor bez DPH	20.000 Kč
DPH samostatně	4.200 Kč
Cena za autorský dozor včetně DPH	24.200 Kč
Cena celkem a) + b) + c) + d) + e) + f) bez DPH	922.000 Kč
(slovy devětsetdvacetdvatisíce korun českých)	
DPH samostatně	193.620 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.115.620 Kč
(slovy jedenmilionstopatnácttisícšestsetdvacet korun českých)	

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud je dodatek ke smlouvě vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele dne:




Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královehradecký kraj

Za zhotovitele dne:



Ing. Jiří Hájek, jednatel společnosti
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o.

		číslo ZL: 01		
Zhotovitel:	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí, Jižní 870/2, IČ: 64792374			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 26.6.2023		
Název akce: „Požárně bezpečnostní řešení objektů ozn. B, D v areálu nemocnice v Novém Bydžově, stavební úpravy – PD“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Do jednotlivých pokojů byl doplněn projekt rozvodů STA a SLP, které mají vliv na již vypracované PDŘ (bylo nutné doposoudit možnosti trasování příslušného kabelového vedení SLP a STA jeho umístění v rámci jak běžných prostor, tak zejména v prostorech nově vznikajících chráněných únikových cest včetně stanovení požární zátěže z vlastní kabeláže SLP a umístění nového datového rozvaděče).				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> <i>Popis a zdůvodnění změny: Do jednotlivých pokojů byl doplněn projekt rozvodů STA a slaboproudu, které mají vliv na již vypracované PDŘ (bylo nutné posoudit možnosti trasování příslušného kabelového vedení SLP a STA jeho umístění v rámci jak běžných prostor, tak zejména v prostorech nově vznikajících chráněných únikových cest včetně stanovení požární zátěže z vlastní kabeláže SLP a umístění nového datového rozvaděče).</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Cena víceprací bez DPH: 145 000,- Kč				
Podpis za investora:				
Podpis za uživatele:				
Podpis za zhotovitele				
Datum:	26.6.2023			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Požárně bezpečnostní řešení objektů ozn. B, D v areálu nemocnice v Novém Bydžově, stavební úpravy – PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	777 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 140 448 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	777 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 145 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 145 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	145 000,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	18,66 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	777 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	777 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 145 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		145 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	18,66 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 145 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	145 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	777 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	922 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	922 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing.Libor Žilka