

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
IČO	70889546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	CE - ING s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35921
se sídlem	Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO	04475631
DIČ	CZ04475631
zastoupený	Janem Čejchanem, jednatelem
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	3959710399/0800

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Veřejná zakázka – Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělávání pro 21. století v Jiráskově GYMN Náchod – projektová dokumentace II,**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených níže v tomto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o vícepráce, spočívající v úpravě projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby o návrh rekonstrukce stávajících podlah v učebnách fyziky, 2*IT učebny, 2* jazykové učebny a pracovny psychologa.
3. V rámci studie proveditelnosti bylo v rámci místa realizovaného záměru u učeben fyziky, IT učebny, jazykové učebny a pracovny psychologa uvažováno pouze s výměnou vrchní nášlapné podlahy. Nutnost změny uvedené v odst. 2 tohoto ustanovení dodatku byla vyvolána v důsledku prohlídky místa realizace záměru, v rámci které bylo zjištěno, že u dotčených místností místa realizace záměru dle smlouvy o dílo je po odhalení krytiny s ohledem na nevyhovující stav podlah ve výše uvedených místnostech, nutné doplnit řešení o návrh rekonstrukce stávajících podlah v dotčených místnostech, spočívající v doplnění řešení i o výměnu nosné části podlahy a tedy upravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby o řešení rekonstrukce podlahy dotčených částí místa realizace záměru, přičemž součástí zpracovaného doplnění projektové dokumentace bude i statické posouzení, provedení sond do podlah, stavební část, VV a rozpočet.
4. Změna závazku ze smlouvy dle odst. 2 a 3 tohoto ustanovení není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce spočívající v doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby o návrh rekonstrukce stávajících podlah v učebnách fyziky, 2*IT učebny, 2* jazykové učebny a pracovny psychologa, přičemž součástí zpracovaného doplnění projektové dokumentace bude i statické posouzení, provedení sond do podlah, stavební část, VV a rozpočet řešení rekonstrukce podlah v dotčených částech místa realizace záměru.
2. Čl. 6 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění	říjen 2021
Termíny plnění v případě samostatného územního a stavebního řízení	
Předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Do 14 týdnů od výzvy k plnění
Předání zpracované projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby ve znění dodatku č. 1	Do 20 týdnů od předání DÚR
Termíny plnění v případě sloučeného územního a stavebního řízení	
Předání zpracované projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby ve znění dodatku č. 1	Do 30 týdnů od výzvy k plnění
Společné termíny plnění	
Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti ve znění dodatku č. 1	Do 22 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení
Zpracování projektu interiérů	Do 14 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení
Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelům určené cenové soustavy	Do 1 týdne od samostatné výzvy objednatele
Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení	Na výzvu objednatele

Poskytování autorského dozoru	Na samostatnou výzvu objednatele, od zahájení stavebních prací do ukončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD
-------------------------------	---

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

	Dílčí plnění	Cena v Kč bez DPH
A	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	120.000
B	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby ve znění dodatku č. 1	280.000
C	Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracování projektu interiéru a realizace související inženýrské činnosti ve znění dodatku č. 1	350.000
D	Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelem určené cenové soustavy	50.000
E	Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu 15 hodin	8.000
F	Poskytování autorského dozoru	46.000
Celková cena v Kč bez DPH		854.000
DPH v Kč samostatně		179.340
Celková cena v Kč včetně DPH		1.033.340

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstává beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Za objednatele v Hradci Králové

dne

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman

Za zhotovitele v Náchodě

dne

.....
Jan Čejchan, jednatel