

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
DIČ: CZ 70889546
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Roman Kosař
Tel.: 495 817 362
Email: rkosar@kr-kralovehradecky.cz
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jana Jiráňová
Tel.: 495 817 841
E-mail: jiranova@cirihk.cz
K jednání o technických věcech pověřen: Rostislav Křeček DiS.
Tel.: 495 817 831
E-mail: krecek@cirihk.cz
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich
Tel.: 725 727 493
E-mail: s.illich@frampraha.cz
Technický dozor stavebníka: Ing. Lubomír Kryške
Tel.: 724 355 039

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Adresa: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
Zápis v obchodním rejstříku: vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
Jednající: Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem
Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem
Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem a jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Ing. Jindřich Pytelka CSC., jednatel
p. Vilém Řáha, výrobní ředitel
Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr
Ing. Jan Červinka, kalkulant
Stavbyvedoucí: Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr
Tel.: 417 941 117
E-mail: info@vhs.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. účtu: 2563122/0800

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Článek V. Čas a místo plnění díla

Čas plnění se mění takto :

6 Dílčí plnění:

- úsek č. 1 a 3 musí být oboustranně zprůjezdněn nejpozději do 15 - ti týdnů od zahájení prací tedy do 1. 12. 2014, tato doba výstavby nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami v případě, že tyto nepříznivé klimatické podmínky nastanou a stavební práce budou přerušeny, prodlužuje se o dobu tohoto přerušení termín oboustranného zprůjezdnění 1 a 3 úseku. Oboustranným zprůjezdněním se rozumí provedení pokládky živičného krytu bez obrusné vrstvy.
- V jarních a časně letních měsících roku 2015 musí být proveden přírodovědecký průzkum (botanický a zoologický průzkum), v místě nově budovaného stoupacího pruhu (úsek č. 5).

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	119 965 964,36 Kč
Cena víceprací dle změn. listu č. 1 bez DPH:	148 642,25 Kč
Cena víceprací dle změn. listu č. 2 bez DPH:	404 512,50 Kč
Cena víceprací dle změn. listu č. 3 bez DPH:	573 379,38 Kč
Cena méněprací dle změn. listu č. 4 bez DPH:	- 374 052,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH Celkem	120 718 446,49 Kč
DPH 21 %:	25 350 873,76 Kč
Celkový stavební náklad:	146 069 320,25 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 15. 7. 2014 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.


Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno dne 15. 12. 2014 usnesením Rady Královéhradeckého kraje, číslo usnesení RK/38/1660/2014.

V Teplicích, dne 19.12.2014

V Hradci Králové, dne 19. XII. 2014



Ing. Jindřich Pytelka CSc.
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným


Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Teplice, Královéhradecký kraj
19.12.2014



Ing. Tomáš Hořejší
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Teplice, Královéhradecký kraj
19.12.2014
omezeným



Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101.1 / 1	Číslo změny stavby: 1
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	0,00	0,00	119 965 964,36	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	148 642,25	148 642,25	0,12%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	148 642,25	120 114 606,61	148 642,25

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	VHS, s.r.o.	Jiří Ježek	22.8.2014
Projektant (autor. dozor):	AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Jan Lahoda	22.8.2014
Stavební dozor:	FRAM Consult, a.s.	Ing. Lubomír Kryške	22.8.2014
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	Ing. Jana Jiráňová	22.8.2014

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101.1 / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	8	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	18	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Popis a zdůvodnění změny:

Změny v podloží a konstrukci vozovek

Po provedeném odfrézování a lokálním odkopu vozovky na úroveň navrhované pláně bylo zjištěno v některých lokalitách neúnosné a zvodnělé (v některých případech značně zvodnělé) podloží. V těchto místech nebylo možno stabilizovat silniční plán na požadovanou únosnost ani pomocí geotextilií a hydraulických pojiv dle projektu. Po konzultaci s geotechnikem (viz. příložené odborné posudky) bylo rozhodnuto o výměně podloží do různé hloubky dle jednotlivých lokalit a sanaci lomovým kamenem. Provedení sanace se týká míst v km 0,070; 0,220; 0,300; 0,320; 0,510; 0,580. Kvantifikace sanací vyjádřené v měrných jednotkách jsou zachyceny na jednotlivých situacích. V daném případě se jedná o vícepráce.








Změna v mezitermínech stavby:

V SoD byly dohodnuty mezitermíny pro stavební úseky a 1 až 4. Již od začátku stavby, tj. od předání staveniště 31.8.2014 (což bylo vyvoláno mj. též návazností na dokončovanou stavbu Studenec – Horka) se poměrně dlouho nedařilo zajistit potřebné DIR pro upřesnění dopravních objížďek. Původně navržená a odsouhlasená DIO opatření v rámci stavebního řízení musela být po provedených jednáních modifikována. Postupně se potvrzovalo, že sjednané mezitermíny jsou i se zřetelem na dopravní obsluhu firem a nemovitostí podél komunikace nereálné. Významným způsobem do mezitermínů stavby zasáhly též práce vyvolané neúnosností podloží. Zhotovitel dokončí tyto úseky v r. 2015 a v této souvislosti nepožaduje prodloužení konečného termínu pro celou stavbu 8 úseků.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	148 642,25	148 642,25

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	22.8.2014	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	22.8.2014	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Rostislav Večeřa	datum	22.8.2014	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	22.8.2014	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	22.8.2014	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	22.8.2014	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	22.8.2014	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 

Sanace 1.7 km 0,51 54+2+2=58,00
 Sanace 1.8 km 0,58 36+1,2+1,2=38,40
 Celkem 241,40


Celkem

605 762,80	0,00	148 642,25	754 405,05	148 642,25	24,54%
605 762,80	0,00	148 642,25	754 405,05	148 642,25	24,54%

Všechny změny celkem

Za zhotovitele: Jiří Ježek

Datum:



Za objednavatele: Ing. Jana Jiráňová

Datum:



Výpočet stanovení jednotkové ceny dle SOD

56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	514,00	cena dle obdobné práce uzavřené smlouvy o dílo
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	662,00	cena dle uvedené v sazebníku OTSKP
		poměr	0,776	
21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	617	navržená cena nové položky vícepráci
21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	795	cena dle uvedené v sazebníku OTSKP
		poměr	0,776	

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	1
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	3 = 1x20%
119 965 964,36	23 993 192,87
2 - zadat	0,00

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOIPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci včetně hodnoty zakázky	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena všech měněpráci a bez vícepráci	Cena všech navrhovaných měněpráci	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=11+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=14+14	16=14+11+14	17=16(1+2)	18=14/1
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podloží	ANO	0,00	0,00	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36	0,00	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
3					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
4					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
5					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
6					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
7					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
8					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
9					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
10					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
11					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
12					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
13					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
14					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
15					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
16					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
17					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
18					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
19					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
20					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
21					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
22					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
23					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
24					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
25					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
26					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
27					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
28					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
29					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
30					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
31					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
32					0,00	0,00	0,00	119 965 964,36		148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%

Údaje v Kč bez DPH

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název) SO 101.1	
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

Podrobný technický popis změny/úpravy:
 Změny v podloží a konstrukci vozovek
 Po provedeném odfrézování a lokálním odkopu vozovky na úroveň navrhované pláně bylo zjištěno v některých lokalitách neúnosné a zvodnělé (v některých případech značně zvodnělé) podloží. V těchto místech nebylo možno stabilizovat silniční plán na požadovanou únosnost ani pomocí geotextilií a hydraulických pojiv dle projektu. Po konzultaci s geotechnikem (viz. příložené odborné posudky) bylo rozhodnuto o výměně podloží do různé hloubky dle jednotlivých lokalit a sanaci lomovým kamenem. Provedení sanace se týká míst v km 0,070; 0,220; 0,300; 0,320; 0,510; 0,580. Kvantifikace sanací vyjádřené v měrných jednotkách jsou zachyceny na jednotlivých situacích. V daném případě se jedná o vícepráce.
 Změna v mezitermínech stavby:
 V SoD byly dohodnuty mezitermíny pro stavební úseky a 1 až 4. Již od začátku stavby, tj. od předání staveniště 31.8.2014 (což bylo vyvoláno mj. též návazností na dokončovanou stavbu Studenec – Horka) se poměrně dlouho nedařilo zajistit potřebné DIR pro upřesnění dopravních objížděk. Původně navržená a odsouhlasená DIO opatření v rámci stavebního řízení musela být po provedených jednáních modifikována. Postupně se potvrdilo, že sjednané mezitermíny jsou i se zřetelem na dopravní obsluhu firem a nemovitostí podél komunikace nereálné. Významným způsobem do mezitermínů stavby zasáhly též práce vyvolané neúnosností podloží. Zhotovitel dokončí tyto úseky v r. 2015 a v této souvislosti nepožaduje prodloužení konečného termínu pro celou stavbu 8 useků.

Zdůvodnění změny/úpravy:

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 148 642,25 Kč 0,12% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů

Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz
--	---

Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis)
FRAM Consult, a.s.
Ing. Lubomír Kryške

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím

*) kategorie změn
 A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)
 B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
 C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla
 D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření