

Smlouva o dílo ze dne 24.5.2017

DODATEK č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**
 Procházková 818
 541 01 Trutnov
 Bankovní spojení: 70033 – 1303710389/0800
 IČ : 001 95 201
 DIČ : CZ00195201
 Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková
 Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera
 Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera, 420 731441279, m.petera@soltrutnov.cz

Zhotovitel : **REVIST S.R.O.**
 Pod Višňovkou 1661 / 33, Praha 4, 140 00
 Provozovna: Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 46
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu : 43-9000670267/0100
 IČ : 24815756
 DIČ : CZ24815756
 Statutární zástupce: Ing. Martin Choutka
 Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
 Miloslav Trkal 777756630, trkal@revist.cz
 Pavel Trubák 608 251 802

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci OR vedeného u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 176872

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění v SOD :

Důvody změn v plnění rozsahu SOD:

- Na základě požadavku objednatele byly provedeny odtrhové zkoušky podkladu. Podklad pod KZS nesplnil přídržnost dle příslušných norem. Obě smluvní strany se dohodly na rozšíření prací rozsahu díla, které jsou vyspecifikovány v příloze v položkovém rozpočtu vč. výkazu výměr.
- Při probíhající rekonstrukci interiérů prováděných jiným zhotovitelem se budou vyměňovat výplně otvorů a následně bude provedeno dokončení fasády a fasádních prvků.

I.

Předmět

„Zateplení vnějších stěn objektu čp. 48 (Idyla), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn“

Rozsah výkonů a technologický postup je změněn, a doplněn dle přiložené cenové specifikace prováděných prací ve vypracovaném položkovém rozpočtu ze dne 30.05.2017.

V rozsahu díla je zahrnuto odstranění přilehlé terasy – tedy demolice, zarovnání a začištění konstrukcí objektu, odvoz a likvidace vybouraných hmot. Hodnota těchto prací je stanovena částkou 25.000,- Kč bez DPH a tato hodnota je již zahrnuta v celkové ceně díla.

II.

Cena díla

Cena díla se mění následně:

Původní cena díla

Dodatek č. 1

Celková cena díla vč dodatku č. 1:

746.661,02 Kč bez DPH

110.120,80 Kč bez DPH

856.781,82 Kč bez DPH



IV. ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení díla - 25.5. 2017

Termín dokončení díla - 31.05.2018


Dokončení prací je z důvodu užívání objektu provozovatelem dohodnuto v termínu provádění od 18.04.2018 do 31.05.2018. Bourací a prašné práce budou ukončeny 30.04.2018

Přílohy : 1) cenová specifikace ze dne 30.05.2017


Ostatní ujednání uvedené ve smluvním vztahu zůstávají beze změn.

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24816766 B

V Trutnově dne 20.06.2017


Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
.....
Za objednatele Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov
"1"

V Trutnově dne 20.06.2017


.....
Za zhotovitele
Ing. Martin Choutka

Zhotovitel :

Objednatel

REVIST S.R.O.
 Pod Višňovkou 1661/33 , 140 00 Praha 4
 Provoz : Hradecká 128, Opatovice n L
 Tel.: 466 260 970, 777756639
 IČO 24815756 DIČ CZ 24815756

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
 Procházková 818
 541 01 Trutnov
 Miroslav Petera
 Tel. 731441279

Dodatek č. 1 - oprava podkladu fasády objektu č.p. 48 Idyla, DO Bedřichov

OPRAVA FASÁDY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET					30.05.2017
kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč
H S V					
Bourací práce					
9411113R5	Opatření pro - ochrana stávajícího pohledu proti mechanickému poškození	m2	104,000	53,59 Kč	5 573,36 Kč
9411112R1	Příplatek k lešení za použití po dobu výstavby	m2	401,780	20,00 Kč	8 035,60 Kč
978015391	Otlučení vnějších omítek stěn v rozsahu 100 %	m2	267,690	66,99 Kč	17 932,55 Kč
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti	t	18,100	316,00 Kč	5 719,60 Kč
997013501	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,000	223,00 Kč	0,00 Kč
997013509	Příplatek za každý další 1 km x 10	t	0,000	97,00 Kč	0,00 Kč
S P C	Poplatek za skládku suti	t	0,000	1 240,00 Kč	0,00 Kč
Bourací práce celkem					37 261,11 Kč
Úpravy povrchů					
622131101	Cementový prostřik vnějších stěn	m2	267,690	55,30 Kč	14 803,26 Kč
622321111	Vnější omítka stěn hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	267,690	178,00 Kč	47 648,82 Kč
Úpravy povrchů celkem					62 452,08 Kč
Přesun hmot					
99801-8001	Přesun hmot	t	6,157	838,70 Kč	5 163,77 Kč
Přesun hmot celkem					5 163,77 Kč
H S V CELKEM					104 876,96 Kč
Základní rozpočtové náklady celkem					104 876,96 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady,náklady na umístění stavby,řeže		%	5,00	5 243,85 Kč	
CELKEM bez DPH					110 120,80 Kč

Zpracoval Trkal Miloslav

30.05.2017

REVIST S.R.O.
 Pod Višňovkou 1661 / 33
 140 00 Praha 4
 IČO 24815756 R