

Smlouva o dílo ze dne 5.9.2017

DODATEK č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**
 Procházkova 818
 541 01 Trutnov
 Bankovní spojení: 70033 – 1303710389/0800
 IČ : 001 95 201
 DIČ : CZ00195201
 Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková
 Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera
 Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera, 420 731441279, m.petera@soltrutnov.cz

Zhotovitel : **REVIST S.R.O.**
 Pod Višňovkou 1661 / 33, Praha 4, 140 00
 Provozovna: Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 46
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu : 43-9000670267/0100
 IČ : 24815756
 DIČ : CZ24815756
 Statutární zástupce: Ing. Martin Choutka
 Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
 Miloslav Trkal 777756630, trkal@revist.cz
 Pavel Trubák 608 251 802
 Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci OR vedeného u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 176872

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění v SOD :

Důvody změn v plnění rozsahu SOD:

- Na základě nepříznivých klimatických podmínek před dokončením dle SOD se obě strany dohodly na posunutí termínu dokončení.

I.

Předmět

„Zateplení vnějších stěn objektu Carmen, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn“

II.

Cena díla


Cena díla se mění následně:

Původní cena díla	605.490,68 Kč bez DPH
Hodnota smluvní slevy na zakázku	-11.096,00 Kč bez DPH
Celková cena díla vč tohoto dodatku č. 1:	594.394,68 Kč bez DPH

IV. ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení díla	05.09.2017
Termín dokončení díla	31.05.2018

Dokončení prací je z důvodu užívání objektu provozovatelem dohodnuto v termínu provádění od 18.04.2018 do 31.05.2018. Bourací a prašné práce budou ukončeny do 30.4.2018.

V Trutnově dne 15.11.2017

 Sdružení ozdravoven a léčeben
 okresu Trutnov
 Ředitelství, Procházkova 818
 541 01 Trutnov
 Za objednatele

V Trutnově dne 15.11.2017

 REVIST S.R.O.
 Pod Višňovkou 1661 / 33
 140 00 Praha 4
 IČO 24815756 R
 Za zhotovitele
 Ing. Martin Choutka