

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10. 2017

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

p. Martin Dvořáček, tel: 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu

a

- (2) STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové
IČO: 275 35 461
DIČ: CZ27535461
Zastoupený Ing. Alešem Dejmekem, jednatelem společnosti
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691 ze dne 4. 4. 2008
bankovní spojení: KB, 43-1515280237/0100
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 Pouchov – Piletice (po odbočku na Slatinu)“

Důvodem změn je vznik nových stavebních objektů a koordinace projektu s navazující stavbou cyklostezky Hradec Králové – Piletice - Rusek. Na základě požadavku společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ je třeba aktualizace objektu SO 401 – přeložka VO okružní křižovatky. Dále vznikají nové stavební objekty: SO 302 – Dešťová kanalizace (v ul. Na Dubech) – na základě požadavku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a SO 402 – Nasvícení nových chodeckých přechodů – objekt Statutárního města Hradec Králové. Ve stupni projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude nutné geodetického doměření nově vybudované cyklostezky. Časový posun termínu odevzdání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) je ovlivněn koordinací projektu s objekty města a dodatečnými pracemi.

Číslo stavby: 32892

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy
o dílo ze dne 19. 10. 2017 718 000,- Kč

**Navýšení ceny dle dodatku č. 1
(dle nabídky dodavatele) 130 000,- Kč**

*Geodetické doměření cyklostezky DSP +
PDPS 15 000,- Kč*

*SO 302 – dešťová kanalizace (ul. Na
Dubech) DUR 15 000,- Kč*

SO 401 – přeložka VO (OK) DUR 25 000,- Kč

*SO 302 – dešťová kanalizace DSP +
PDPS 55 000,- Kč*

SO 401 – přeložka VO (OK) DSP + PDPS 20 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 848 000,- Kč

DPH (21%) 178 080,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 026 080,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DUR	do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
čistopis DUR	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
koncept záborového elaborátu	do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP + PDPS

Číslo stavby: 32892

autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne 16. 02. 2018

V Hradci Králové dne 5.2.2018


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti
STRADA HK spol. s r.o.

STRADA HK spol. s r.o.
KOLČACE 221, PRAVNÍKŮ STAVB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03, IČO: 510
777735461

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„ III/2997 Pouchov - Piletice (po odbočku na Slatinu) “

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	48 000,00 Kč
	Geodetické doměření cyklostezky DSP+PDPS	15 000,00 Kč
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko - geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	51 000,00 Kč
c.	Doplňkový diagnostický průzkum konstrukce vozovky	50 000,00 Kč
d.	Dendrologický průzkum	1 000,00 Kč
e.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	35 000,00 Kč
f.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	45 000,00 Kč
g.	PD ve stupni DUR	125 000,00 Kč
h.	PD ve stupni DSP+PDPS	210 000,00 Kč
i.	PD ve stupni DUR (dešťová kanalizace)	15 000,00 Kč
	SO 302-dešťová kanalizace (ul. Na Dubech) DUR	15 000,00 Kč
	SO 401 - přeložka VO (OK) DUR	25 000,00 Kč
j.	PD ve stupni DSP+PDPS (dešťová kanalizace)	60 000,00 Kč
	SO 302-dešťová kanalizace DSP+PDPS	55 000,00 Kč
	SO 401 - přeložka VO (OK) DSP+PDPS	20 000,00 Kč
k.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	17 000,00 Kč
l.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00 Kč
m.	DIO, PD objízdných tras, POV	5 000,00 Kč
n.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00 Kč
o.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	2 000,00 Kč
p.	PD přeložek inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO, příp. další sítě)	15 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	832 000,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 160 hod x 100 Kč/hod	16 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	848 000,00 Kč
	DPH 21%	178 080,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	1 026 080,00 Kč

STRADA HK spol. s r.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
IČO: 27535461


Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti